



14 MAR 2014

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe Nº 099-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, Informe Nº 147-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 04 PIP OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED; y

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 464-2012-GGR-GR PUNO de fecha 07 de Diciembre 2012, se aprobó el expediente técnico del PIP Optimizar la Capacidad de Respuesta en el Hospital San Juan de Dios de Ayaviri Puno, Cabecera de Red, con una asignación presupuestal de S/. 2'034,933.72 nuevos soles, con plazo de ejecución de 180 días calendario;

Que, en el ítem 2.2 del rubro II Análisis del Informe Nº 099-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, se manifiesta expresamente: Es necesario describir los cambios que se realizarán en el Presupuesto Analítico actual que consiste en la reducción del presupuesto considerado en la específica 2.6.2 2.3 4 Costo por Construcción por Administración Directa – Bienes, la cantidad de S/. (-) 170,000.00 nuevos soles; para luego adicionar a la específica 2.6.2 2.3 3 Costo por la Contratación por Administración Directa – Personal, la cantidad de S/. (+) 170,000.00 nuevos soles, las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO Nº 04

| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCIÓN  | PIM                      |                                 |                     |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                     |  | SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 03 | MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO Nº 04 | PIM MODIFICADO      |
| 2.6                 |  |                          |                                 |                     |
| 2.6.2.2.3.3         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL  | 497,878.63               | 170,000.00                      | 667,878.63          |
| 2.6.2.2.3.4         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES    | 1'345,756.28             |                                 | 1'175,756.28        |
| 2.6.2.2.3.5         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS | 117,967.87               | -170,000.00                     | 117,967.87          |
| 2.6.3               | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y OTROS                           |                          |                                 |                     |
| 2.6.8               | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN                          |                          |                                 | 67,645.33           |
| 2.6.8.1.4.1         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL  | 67,645.33                |                                 | 67,645.33           |
| 2.6.8.1.4.2         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES    | 5,065.61                 |                                 | 5,065.61            |
| 2.6.8.1.4.3         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS | 620.00                   |                                 | 620.00              |
|                     | <b>TOTAL:</b>  | <b>2'034,933.72</b>      |                                 | <b>2'034,933.72</b> |

PRESUPUESTO ANALÍTICO FINAL CON LAS MODIFICACIONES FINAL

| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN  | COSTO DIRECTO       | GASTOS GENERALES  | GASTOS DE SUPERVISIÓN | GASTOS DE LIQUIDACIÓN | TOTAL               |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.6         | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    | 1'710,421.62        | 251,181.16        | 54,998.21             | 18,332.73             | 2'034,933.72        |
| 2.6.2       | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                  | 1'710,421.62        | 251,181.16        |                       |                       | 1'961,602.78        |
| 2.6.2.2     | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES                    |                     |                   |                       |                       |                     |
| 2.6.2.2.3   | INSTALACIONES MÉDICAS                                    |                     |                   |                       |                       | 667,878.63          |
| 2.6.2.2.3.3 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL  | 426,114.63          | 241,764.00        |                       |                       | 1'175,756.28        |
| 2.6.2.2.3.4 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES    | 1'166,547.12        | 9,209.16          |                       |                       | 117,967.87          |
| 2.6.2.2.3.5 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS | 117,759.87          | 208.00            |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3       | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS               |                     |                   |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3.2     | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO          |                     |                   |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3.2.2   | PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS                            |                     |                   |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3.2.2.2 | MOBILIARIO   |                     |                   |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3.2     | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO         |                     |                   |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3.2.3   | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES  |                     |                   |                       |                       | 0.00                |
| 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                    |                     |                   | 54,998.21             | 18,332.73             | 73,330.94           |
| 2.6.8       | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                     |                   |                       |                       | 67,645.33           |
| 2.6.8.1     | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   |                     |                   |                       |                       | 5,065.61            |
| 2.6.8.1.3   | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                      |                     |                   |                       |                       | 620.00              |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                      |                     |                   |                       |                       | 67,645.33           |
| 2.6.8.1.4   | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS          |                     |                   | 51,992.00             | 15,653.33             | 67,645.33           |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL                       |                     |                   | 2,786.21              | 2,279.40              | 5,065.61            |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                           |                     |                   | 220.00                | 400.00                | 620.00              |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                  |                     |                   |                       |                       | 67,645.33           |
|             | <b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>                             | <b>1'710,421.62</b> | <b>251,181.16</b> | <b>54,998.21</b>      | <b>18,332.73</b>      | <b>2'034,933.72</b> |

Que, en consecuencia, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos concluye que los documentos de Modificación de Presupuesto Analítico Nº 04, cuentan con la aprobación de la Subgerencia de Obras, visto bueno de la Gerencia



*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 154 -2014-GGR-GR PUNO

14 MAR 2014  
PUNO, .....

Regional de Infraestructura, autorización del supervisor de obra, y se generan los documentos a solicitud de los responsables del proyecto mencionado;

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su Informe Nº 147-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP, entre otros, expresa que para la ejecución de proyectos de inversión pública se debe observar estrictamente lo prescrito en el artículo 23º de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01; por lo que, cualquier modificación que transgreda los componentes consignados en el estudio de pre inversión, es de responsabilidad exclusiva de la Unidad Ejecutora y de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; en tal sentido, el proyecto debe ejecutarse de conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 Nº 30114;

*En el marco de lo establecido por Directiva Regional Nº 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO;*

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 04 del Proyecto de Inversión Pública: OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED, conforme a los cuadros denominados: DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO Nº 04 y **PRESUPUESTO ANALÍTICO FINAL CON LAS MODIFICACIONES FINAL**, que se describen en la parte considerativa, y conforme a lo expresado en el Informe Nº 099-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP y demás documentación presentada en el expediente, que forma parte de la presente resolución.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

**FREDY RONALD VILCAPAZA MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL