



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 012-2015-GGR-GR PUNO

14 ENE 2015
PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 15047-2014-GGR sobre solicitud de Adicional de Presupuesto N° 04 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS – DISTRITOS DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ÁCORA, ILAVE, TRAMO CCOTA – CHARCAS, SECTOR (KM 0+000 AL KM 10+000);

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS – DISTRITOS DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ÁCORA, ILAVE, TRAMO CCOTA – CHARCAS, SECTOR (KM 0+000 AL KM 10+000), se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 457-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 23 de setiembre del 2013, con un presupuesto total de S/. 7'154,990.58 Nuevos Soles;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 784-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 19 de setiembre del 2014, se aprueban los expedientes técnicos de los presupuestos adicionales Nros. 01, 02 y 03, por un total de S/. 1'584,018.86 Nuevos Soles, del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS – DISTRITOS DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ÁCORA, ILAVE, TRAMO CCOTA – CHARCAS, SECTOR (KM 0+000 AL KM 10+000);

Que, mediante Informe N° 070-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSG de fecha 20 de noviembre del 2014, elevado con Oficio N° 1045-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, menciona: "2.2. ... para seguir cumpliendo las metas programadas de la obra, se necesita una Ampliación presupuestal por mayores metrados y partidas nuevas de S/. 473,932.22 Nuevos Soles ... 3.1 El Adicional de Presupuesto N° 04, del presente proyecto es imprescindible, para que se pueda cumplir con las metas establecidas del Proyecto.", el Adicional se desagrega de la siguiente manera, según el cuadro "Resumen presupuesto analítico final":

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MAYORES METRADOS	PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS	TOTAL ADICIONAL N° 04
2.6.23.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	51,546.42	28,585.57	80,131.99
2.6.23.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	11,354.76	37,177.90	48,532.66
2.6.23.26	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	266,511.90	65,415.44	331,927.34
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	9,540.87	3,799.37	13,340.24
	TOTAL	338,953.95	134,978.28	473,932.23





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 012 -2015-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 ENE 2015

Que, mediante Informe N° 1137-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 26 de diciembre el 2014, el Sub Gerente de Presupuesto, detalla: "EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 04: S/. 473,932.22 nuevos soles."; y

Estando al Informe N° 070-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSG elevado con Oficio N° 1045-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 742-2014-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI; Informe N° 1137-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, en vía de regularización, el Adicional de Presupuesto N° 04 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS – DISTRITOS DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ÁCORA, ILAVE, TRAMO CCOTA – CHARCAS, SECTOR (KM 0+000 AL KM 10+000), por el monto de S/. 473,932.22 según el Informe N° 1137-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



JUAN ANTONIO CAYRO ROJAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

