



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 082-2015-GGR-GR PUNO

06 MAR 2015

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 1107-2015-GGR sobre aprobación de ampliación de plazo Nº 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI – PURINA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI – PURINA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional Nº 116-2013-GGR-GR PUNO de fecha 14 de marzo del 2013, con un presupuesto total de S/. 16'187,394.72, con un plazo de ejecución de ciento ochenta días calendario;

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos en su Informe Nº 008-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD (elevado con Oficio Nº 050-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP), señala: *"3.1. La Ampliación de Plazo ... es imprescindible, para que se pueda cumplir con las metas establecidas del Proyecto y no dejar pendiente algunas metas que pueden sufrir deterioro por las constantes precipitaciones pluviales."*; y

Estando al Informe Nº Informe Nº 008-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD (elevado con Informe Nº 838-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO:

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, en vía de regularización, la ampliación de plazo Nº 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI – PURINA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO, por cuatrocientos veinte y cinco (425) días calendarios, desde el 02 de noviembre del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2014.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional  
\* PUNO

**JUAN ANTONIO CAYRO ROJAS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL