



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 004 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, .....D...5...ENE...2016.....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4132-2015-GGR sobre solicitud de pago de intereses presentada por el Consorcio IT STORAGE EIRL - IT STORAGE CORPO SUCURSAL PERU;

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y el Consorcio IT STORAGE EIRL - IT STORAGE CORPO SUCURSAL PERU, celebraron el Contrato N° 001-2014-CP-GRP de fecha 17 de febrero de 2014, contratación de servicio de alquiler de excavadora sobre oruga, ITEM 1, para el proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico - Cojata - Sina - Yanahuaya, Tramo III, Sub Tramo 02 Km 31+200 al km 48+800;

Que, de acuerdo a la Opinión Legal N° 507-2015-GR-PUNO/ORAJ, el Consorcio IT STORAGE a través de la Carta de fecha 12 de febrero de 2015, solicita que se le reconozca y cumpla con pagar intereses legales generados por retraso en el pago de valorizaciones correspondientes a los meses de: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre de 2014;

Que, sobre la forma de solucionar las controversias surgidas en la etapa de la ejecución contractual, el artículo 40° literal b) del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, establece que toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje;

Que, tratándose de pagos ya efectuados, las discrepancias que pudieran surgir sobre la no inclusión de los intereses, se resuelven mediante conciliación o arbitraje; y

Estando al Informe Legal N° 577-2015-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE** la solicitud del Consorcio IT STORAGE EIRL - IT STORAGE CORPO SUCURSAL PERU sobre pago de intereses legales generados por retraso en el pago de las valorizaciones correspondientes a los meses de: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre de 2014, en la ejecución del Contrato N° 001-2014-CP-GRP de fecha 17 de febrero de 2014, contratación de servicio de alquiler de excavadora sobre oruga, ITEM

PEES





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 004 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 0 5 ENE 2016 .....

1, para el proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico - Cojata - Sina - Yanahuaya, Tramo III, Sub Tramo 02 Km 31+200 al km 48+800.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Dejar a salvo el derecho de contratista a recurrir a los mecanismos de solución de controversias de conciliación o arbitraje.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** el desglose del expediente para ser entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la presente resolución.



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

**ERNESTO CALANCHO MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL