



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

PRES

Nº 065 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 01 MAR 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 0123-2017-GGR sobre Presupuesto Adicional por Reajuste y Actualización de Precios del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA – SAN ANTONIO PUTINA - PUNO;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA – SAN ANTONIO PUTINA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 946-2014-GGR-GR PUNO, con un presupuesto de S/. 703,567.42 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 105-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/LCAI de fecha 16 de diciembre del 2016 (elevado con Oficio N° 1176-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos concluye, respecto a la documentación presentada: "... son conformes, por lo que se genera el documento a solicitud de los responsables del proyecto en mención a fin no pasar a VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD y culminar el proyecto." El Presupuesto Adicional por reajuste y actualización de precios asciende al monto de S/. 68,887.17, en las específicas de gasto que se detallan a continuación:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	32,505.17
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	30,382.00
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	6,000.00

Que, mediante Informe N° 522-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 30 de diciembre del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional por reajuste y actualización de precios y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto ... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.  
 PROYECTO : 2.230940 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA – SAN ANTONIO PUTINA - PUNO  
 COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL: S/. 68,887.17 soles ..."; y





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 065 -2017-GGR-GR PUNO

01 MAR 2017

PUNO, .....

Estando al Informe N° 105-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/LCAI (elevado con Oficio N° 1176-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 522-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI; Informe N° 522-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, el Presupuesto Adicional por reajuste y actualización de precios del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA – SAN ANTONIO PUTINA - PUNO, por el monto de S/. 68,887.17, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**EDSON APAZA MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

