



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 018-2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 02 FEB 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 0126-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto analítico Nº 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 1023-2014-GGR-GR PUNO de fecha 07 de noviembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 656,522.13 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 027-2015-GGR-GR PUNO de fecha 15 de enero del 2015, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO;

Que, mediante Informe Nº 2480-2016-GR.PUNO-GRI/SGO de fecha 28 de diciembre del 2016, la Sub Gerencia de Obras "... sugiere aprobar la modificación de presupuesto analítico Nº 02, con el fin de cumplir las metas y objetivos programados... ". La modificación tiene el siguiente detalle:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 02

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 02
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	217,317.58	6,255.42	223,573.00
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES	366,423.38	-10,256.12	356,167.26
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS	8,540.00	25,542.00	34,082.00
2.6.22.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS	3,200.00	-3,200.00	0.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	37,375.50	-11,676.30	25,699.20
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,415.00	-4,415.00	0.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,750.00	-2,250.00	1,500.00

Pres



9



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 018-2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 02 FEB 2017

Que, con Informe Nº 004-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico Nº 02 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP; y

Estando al Informe Nº 2480-2016-GR.PUNO-GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe Nº 004-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico Nº 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON APAZA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL