



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 228 -2017-GGR-GR PUNO

JUN 2017

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3239-2017-ORAJ sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGIÓN PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGIÓN PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 278-2013-GGR-GR PUNO de fecha 25 de junio del 2013, con un presupuesto total de S/. 9'980,616.88 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 702-2013-GGR-GR PUNO de fecha 28 de noviembre del 2013, se aprobó la Modificación de Presupuesto analítico N° 01, por Resolución Gerencial General Regional N° 200-2014-GGR-GR PUNO de fecha 01 de abril del 2014, se aprobó la Modificación de Presupuesto analítico N° 02, con Resolución Gerencial General Regional N° 333-2016-GGR-GR PUNO de fecha 30 de junio del 2016, se aprobó la Modificación de Presupuesto analítico del Proyecto, por Resolución Gerencial General Regional N° 663-2016-GGR-GR PUNO de fecha 05 de diciembre del 2016, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGIÓN PUNO;

Que, mediante Informe N° 081-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP de fecha 23 de mayo del 2017 (elevado con Oficio N° 665-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la aprobación de la Modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 04	MODIFICACION	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 05
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42,036.06	-3,600.00	38,436.06
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	4'025,541.04	136,627.76	4'162,168.80
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4'333,475.81	-118,865.10	4'214,610.71
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,256.83	-41,518.72	830,738.11
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	333,849.93	25,320.57	359,170.50
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	300.00	2,035.49	2,335.49

PRES





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 228 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, .....14 JUN 2017.....

Que, con Informe N° 334-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Análítico N° 05 del expediente técnico del Proyecto, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de que la unidad ejecutora registre en el Sistema SIAF – MPP; y

Estando al Informe N° 081-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP (elevado con Oficio N° 665-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 334-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Análítico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGIÓN PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05" contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

