



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 273 -2017-GGR-GR PUNO

08 JUL 2017  
PUNO, .....

PEES

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3978-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA – YANAHUAYA (TRAMO III SINA YANAHUAYA) SUB TRAMO 03 DESDE KM. 15+840 AL KM. 31+200;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA – YANAHUAYA, TRAMO III SINA YANAHUAYA - SUB TRAMO 03 KM. 15+840 AL KM. 31+200, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 340-2012-GGR-GR PUNO de fecha 15 de agosto del 2012, con un presupuesto total de S/. 29'702,773.39 Nuevos Soles;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 721-2015-GGR-GR PUNO de fecha 11 de diciembre del 2015, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 363-2016-GGR-GR PUNO de fecha 18 de julio del 2016, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 069-2017-GGR-GR PUNO de fecha 03 de marzo del 2017, se aprobó el Presupuesto Adicional 1, 2 y 3 del Proyecto;

Que, mediante Oficio N° 474-2017-GR-PUNO-GGR7ORSyLP de fecha 20 de abril del 2017, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, se pronuncia con opinión favorable y solicita se prosiga con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto resolutivo. El detalle de Modificación de Presupuesto se deriva del "Cuadro Resumen de Modificación del Adicional N° 3", elaborado por el Residente y Supervisor de Obra:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03

| ESPECÍFICA DE GASTO | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 03 | MODIFICACIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO N° 03 |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| 2.6.23.24           | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL  | 6'168,038.35                | -992,588.76  | 5'175,449.59                 |
| 2.6.23.25           | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES    | 3391897.90                  | 1062698.18   | 4454596.08                   |
| 2.6.23.26           | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | 23258388.55                 | -95919.94    | 23162468.61                  |
| 2.6.32.12           | MOBILIARIO   | 0.00                        | 8,215.00     | 8,215.00                     |
| 2.6.32.31           | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                        | 13500.00                    | 25107.79     | 38,607.79                    |







GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 273 -2017-GGR-GR PUNO

06 JUL 2017

PUNO, .....

|             |  |            |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 2.6.32.9 99 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES | 331142.64  | -57037.23  | 274105.41  |
| 2.6.81.31   | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                      | 38508.35   | -38,508.35 | 0.00       |
| 2.6.81.41   | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL                    | 1094583.33 | 440135.81  | 1534719.14 |
| 2.6.81.42   | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES                            | 133759.51  | -75200.00  | 58559.51   |
| 2.6.81.43   | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                   | 387500.00  | -276902.50 | 110597.50  |

Que, con Informe N° 271-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Sistema SIAF-SP; y



Estando al Oficio N° 474-2017-GR-PUNO-GGR7ORSyLP del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Informe N° 271-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 366-2017-GR-PUNO-PUNO/GRI de la Gerencia regional de Infraestructura, Cuadro Resumen de Modificación del Adicional N° 3 del Residente y Supervisor de la Obra, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

**SE RESUELVE:**



**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR,** la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA – YANAHUAYA, TRAMO III SINA YANAHUAYA - SUB TRAMO 03 KM. 15+840 AL KM. 31+200, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03" contenido en el quinto considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



*[Handwritten Signature]*  
**LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO**  
GERENTE GENERAL REGIONAL