



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

**Resolución Gerencial General Regional**

Nº 693-2014-GGR-GR PUNO

04 SEP 2014

PUNO, .....

992

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 8952-2014-GGR sobre modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ - PUNO";

**CONSIDERANDO:**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ - PUNO", se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 322-2013-GGR-GR PUNO de fecha 25 de julio del 2013, con un presupuesto total de S/. 4'278,907.93 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe Nº 563-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 26 de agosto del 2014, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye que contando con la aprobación de la Sub Gerencia de Obras, visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, autorización del supervisor de obra, se genera el documento a solicitud de los responsables del Proyecto en mención. Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	P.I.M. 2014		
		PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO	PIM MODIFICADO
2.6.23.993	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	491,540.75	95,000.00	586,540.75
2.6.23994	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISRACIÓN DIRECTA - BIENES	1'105,827.83	-95,000.00	1'010,827.83

Que, con Informe Nº 614-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ - PUNO" debe aprobarse conforme a lo solicitado por la Unidad Ejecutora; remitirse para la emisión de la resolución del presupuesto modificado Nº 1, a efectos de registraren el Sistema SIAF - MPP; y

Estando al Informe Nº 563-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe Nº 614-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO:





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 693-2014-GGR-GR PUNO

04 SEP 2014


PUNO, .....

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ - PUNO", conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL