



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 009 -2016-GGR-GR PUNO

08 ENE 2016
PUNO,

Pees

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8456-2015-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 510-2013-GGR-GR PUNO de fecha 15 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 2'532,690.54 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 486-2015-GGR-GR PUNO de fecha 03 de setiembre del 2015, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

Que, mediante Informe N° 049-2,015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP de fecha 30 de noviembre del 2015 (elevado con Oficio N° 625-2015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye: "... Con las justificaciones alcanzadas por el Supervisor de Obra en coordinación con el Residente de Obra quienes avalan estas modificaciones ... dar conformidad y trámite ante las instancias correspondiente para su aprobación, mediante el resolutive correspondiente." Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO. N° 01	MODIFICACION	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	944,031.53	42,250.00	986,281.53
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	879,699.06	55,432.62	935,131.68
2.6.32.22	MOBILIARIO	126,132.00	-55,700.00	70,432.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,200.00	267.38	3,467.38
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	249,551.67	-42,250.00	207,301.67





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 009 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 08 ENE 2016

Que, con Informe N° 399-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP; y

Estando al Informe N° 049-2,015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP (elevado con Oficio N° 625-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 399-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL