



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

PEES

Nº 120 -2017-GGR-GR PUNO

21 MAR 2017

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7260-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 510-2013-GGR-GR PUNO de fecha 15 de octubre del 2013, con un presupuesto total de S/. 2'532,690.54 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 486-2015-GGR-GR PUNO de fecha 03 de setiembre del 2015, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 609-2015-GGR-GR PUNO de fecha 05 de noviembre del 2015, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 009-2016-GGR-GR PUNO de fecha 08 de enero del 2016, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto;


Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 310-2016-GGR-GR PUNO de fecha 13 de junio del 2016, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 474-2016-GGR-GR PUNO de fecha 12 de setiembre del 2016, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 del Proyecto;

Que, mediante Informe N° 314-2017-GRPUNO/GRI/SGO la Sub Gerencia de Obras, con visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, alcanza la Modificación de Presupuesto Analítico N° 05, según el siguiente detalle:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 04	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 05
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL	1'070,818.51	20,394.23	1'091,212.74
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS	213,993.51	200.00	214,193.51
2.6.32.21	MÁQUINAS Y EQUIPOS	27,431.77	-44.23	27,387.54





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 20 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 21 MAR 2017

2.6.32.22	MOBILIARIO	46,000.00	-550.00	45,450.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	209,831.20	-20,000.00	189,831.20

Que, con Informe N° 476-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP, y

Estando al Informe N° 314-2017-GRPUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 476-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05" contenido en el sétimo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRSE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON APAZA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL

