



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 019 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO,

PREES

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 125-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico Nº 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, e Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 946-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 23 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 703,567.42 Nuevos Soles;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 536-2016-GGR-GR PUNO, de fecha 19 de octubre del 2016, se aprobó el Presupuesto Adicional Nº 01, la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 01 y la Ampliación de Plazo Nº Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

Que, mediante Informe Nº 2568-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 29 de diciembre del 2016, la Sub Gerencia de Obras, con visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, "... sugiere la aprobación de la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 02 .. a fin de cumplir con las metas y objetivos programados ...", según el siguiente detalle:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 02

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 02
2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	367,375.85	31,735.57	399,111.42
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	493,713.55	-13,756.56	479,956.99
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS	40,291.94	-16,871.76	23,420.18
2.6.81.41	GASTO POR LA CDNTRATACIÓN DE PERSONAL	51,326.02	-1,105.25	50,222.77
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	690.80	-2.00	688.80

Estando a lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, Informe Nº 003-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR PUNO;





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 019 -2017-GGR-GR PUNO

02 FEB 2017

PUNO,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON APAZA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL