



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

**Resolución Gerencial General Regional**

Nº 360 -2017-GGR-GR PUNO

17 AGO 2017

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5288-2017-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 02 y Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA – PUNO;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA – PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 266-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 14 de junio del 2013, con un presupuesto total de S/. 4'200,020.77 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 365 días calendario;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 567-2015-GGR-GR PUNO de fecha 16 de octubre del 2015, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA – PUNO;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 604-2015-GGR-GR PUNO de fecha 31 de octubre del 2015, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA – PUNO;

Que, con Informe N° 480-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 31 de julio del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura solicita la aprobación del Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto, por el monto de S/. 348,810.79 según el siguiente detalle:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	113,694.47
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	177,961.54
2.6.22.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	35,154.78
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	22,000.00

Que, mediante Informe N° 679-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 08 de agosto del 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional N° 02 y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.



PRES



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

**Resolución Gerencial General Regional**

Nº <sup>360</sup> -2017-GGR-GR PUNO

17 AGO 2017

PUNO, .....

**PROGRAMA PRESUPUESTAL:** 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.  
**PROYECTO:** 2 224724 Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institucion Educativa Municipal de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia De Sandia – Dpto. de Puno  
**COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 02:** S/. 348,810.79 soles."

Que, con Informe N° 480-2017-GR-PUNO/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura solicita la Ampliación de Plazo N° 02 por 239 días calendarios, según Informe N° 185-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLO/ASR-SGRP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, del 05 de setiembre del 2015 al 30 de abril del 2016;

Estando al Informe N° 480-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 679-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1247-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,** el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA – PUNO, por el monto de S/. 348,810.79, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el cuatro considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el quinto considerando de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR,** en vía de regularización, la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA – PUNO, por doscientos treinta y nueve (239) días calendarios, desde el 05 de setiembre del 2015 al 30 de abril del 2016.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



*[Handwritten Signature]*  
**LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO**  
GERENTE GENERAL REGIONAL