



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 307 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 09 AGO 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7422-2019-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 09 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 290-2013-GGR-GR PUNO de fecha 08 de julio del 2013, con un presupuesto total de S/. 4'843,453.81 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 655-2014-GGR-GR PUNO de fecha 28 de agosto del 2014, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 804-2014-GGR-GR PUNO de fecha 26 de setiembre del 2013, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1233-2014-GGR-GR PUNO de fecha 16 de diciembre del 2014, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 303-2015-GGR-GR PUNO de fecha 08 de julio del 2015, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 128-2016-GGR-GR PUNO de fecha 23 de marzo del 2016, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 307-2019-GGR-GR PUNO

09 AGO 2019

PUNO,

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 255-2016-GGR-GR PUNO de fecha 11 de mayo del 2016, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 06 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;



Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 594-2018-GGR-GR PUNO de fecha 31 de octubre del 2018, se aprobó el expediente técnico modificado por mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos del del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;



Que, por Resolución Gerencial General Regional Nº 002-2019-GGR-GR PUNO de fecha 18 de enero del 2019, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 07 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;



Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 196-2019-GGR-GR PUNO de fecha 05 de junio del 2019, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 08 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO;

Que, con Informe Nº 755-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC elevado a Gerencia General Regional en fecha 26 de julio del 2019, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos indica que la modificación de presupuesto es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 09

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 08	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 09
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	2,605,609.48	100,000.00	2,705,609.48
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	2,900,610.71	-30,000.00	2,870,610.71
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	640,387.51	-70,000.00	570,387.51

Que, con Informe Nº 675-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico Nº 09 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la de la Oficina





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 307-2019-GGR-GR PUNO

09 AGO 2019

PUNO,

Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emisión de la resolución; y

Estando al Informe N° 003-2019-GRP/GRI/SGO/RO-RHQ del Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 1191-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 755-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 675-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1238-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 09 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI – PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 09” contenido en el décimo primer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL

