



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 394 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 26 SEP 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4325-2018-GGR sobre Presupuesto Adicional N° 02 del COMPONENTE PUENTE JUCHUY CCASA DEL SUB TRAMO 2, TRAMO III DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA- YANAHUAYA;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del COMPONENTE PUENTE JUCHUY CCASA DEL SUB TRAMO 2, TRAMO III DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA- YANAHUAYA, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 084-2017-GGR-GR PUNO de fecha 10 de-marzo del 2017, con un presupuesto total de S/. 6'155,994.29, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios (08 meses);

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 116-2017-GGR-GR PUNO de fecha 20 de marzo del 2017, se rectificó el Presupuesto Total del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO - COJATA – SINA – YANAHUAYA, por el monto de S/. 6'210,743.94;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 301-2018-GGR-GR PUNO de fecha 05 de julio del 2018, se aprueba la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA - YANAHUAYA, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA – YANAHUAYA;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 611-2018-GGR-GR PUNO de fecha 12 de noviembre del 2018, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto COMPONENTE PUENTE JUCHUY CCASA DEL SUB TRAMO 2, TRAMO III DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA- YANAHUAYA, por el monto de S/. 854,731.75, sin disponibilidad presupuestal;

Que, con Informe N° 1023-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 19 de setiembre del 2019, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita el Presupuesto Adicional N° 02, por el monto de S/. 229,771.14, según el detalle contenido en el Cuadro "Resumen del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas" suscrito por el Residente y Supervisor de Obra:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	56,417.20
2.6.23.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	94,081.34
2.6.23.26	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	68,805.38
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	8,062.10
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	1,590.00
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	815.12





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 394 -2019-GGR-GR PUNO

26 SEP 2019
PUNO,

Que, con Informe N° 807-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 04 de setiembre del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto, indica que "...no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto..."; y

Estando al Informe N° 1462-2019-GRP/MVC/ET-SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 807-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 479-2019-GR.PUNO/JFBC-GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 1023-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto COMPONENTE PUENTE JUCHUY CCASA DEL SUB TRAMO 2, TRAMO III DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO – COJATA – SINA- YANAHUAYA, por el monto de S/. 229,771.14, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL

