



OIJ

GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

### Resolución Gerencial General Regional

Nº 063 -2020-GGR-GR PUNO

PUNO, 2 MAR 2020

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 01448-2020-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA – LAMPA – CABANILLA - CABANILLAS TRAMO II (LAMPA - CABANILLA – CABANILLAS);



#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 244-2019-GGR-GR PUNO de fecha 11 de julio del 2019, aprobó el Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA – LAMPA – CABANILLA - CABANILLAS TRAMO II (LAMPA - CABANILLA – CABANILLAS);



Que, con Informe N° 180-2020-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 28 de febrero del 2020, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico es la siguiente:




#### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	EXP. TÉCN. MODIF. 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	11,043,065.84	789,456.00	11,832,521.84
2.6.23.25	GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	21,107,119.32	-789,456.00	20,317,663.32
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	287,386.97	41,196.34	328,583.31
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,626,720.31	-68,183.88	1,558,536.43
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	204,410.91	8,376.893	212,787.80
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	217,505.00	18,610.65	236,118.65

Que, con Informe N° 177-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP; y

Estando al Informe N° 2020-GR-GRI-ORSyLO/MCCLCCTII/JBC/SO del Supervisor de Obra, Informe N° 180-2020-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 28 de febrero del 2020, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 177-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 250-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;







GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 063-2020-GGR-GR PUNO

PUNO, .....

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA – LAMPA – CABANILLA - CABANILLAS TRAMO II (LAMPA - CABANILLA – CABANILLAS), conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01” contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



*[Signature]*  
**DANTE COASACA NUÑEZ**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

