



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 180 -2020-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 DIC. 2020

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5275-2020-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO, META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 011-2017-GGR-GR PUNO de fecha 31 de enero del 2017;

Que, con Informe N° 989-2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/NYCC de fecha 02 de diciembre del 2020, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPD. TÉCN.	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.23.43	GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	25,593.00	29,707.00	55,300.00
2.6.23.44	GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	6,416.00	-4,729.00	1,687.00
2.6.23.45	GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS	22,420.00	-18,104.00	4,316.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,910.00	-6,874.00	7,036.00

Que, con Informe N° 713-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 04 de diciembre del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto, sugiere se emita la resolución del presupuesto analítico modificado N° 1, a efectos de que la unidad ejecutora registre en el Sistema SIAF-MPP; y

Estando al Oficio N° 355-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 989-2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 713-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1398-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, disposición de la Gerencia





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 180 -2020-GGR-GR PUNO

14 DIC. 2020

PUNO,

General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO, META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE


MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL