



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 149 -2021-GGR-GR PUNO

09 JUL. 2021  
PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4200-2021-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR PUNO de fecha 05 de octubre del 2016, se aprobó la actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 184-2018-GGR-GR PUNO de fecha 15 de mayo del 2018, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 125-2020-GGR-GR PUNO de fecha 09 de octubre del 2020, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 143-2020-GGR-GR PUNO de fecha 09 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 171-2020-GGR-GR PUNO de fecha 04 de diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 149 -2021-GGR-GR PUNO

09 JUL. 2021  
PUNO, .....

Que, por Resolución Gerencial General Regional Nº 020-2021-GGR-GR PUNO de fecha 29 de enero del 2021, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico Nº 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;

Que, con Informe Nº 966-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de fecha 23 de junio del 2021 de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, se menciona que la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 04, es la siguiente:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 04

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 03	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 04
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	2,840,021.75	37,986.40	2,878,008.15
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	2,540,165.62	2,995.00	2,543,160.62
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	2,425,039.20	-40,981.40	2,384,057.80
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	124,683.91	3,005.00	127,688.91
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	63,255.00	-3,005.00	60,250.00

Que, con Informe Nº 489-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 25 de junio del 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que el expediente de la modificación del Presupuesto Analítico Nº 03 debe ser aprobado por resolución, a efectos de que la Unidad Ejecutora registre en el Sistema SIAF – MPP; y

Estando al Oficio Nº 263-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe Nº 966-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe Nº 489-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio Nº 926-2021-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 037-2020-GR-GR PUNO;





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
*Gerencia General Regional*

## *Resolución Gerencial General Regional*

Nº 149 -2021-GGR-GR PUNO

09 JUL. 2021


PUNO, .....

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 04" contenido en el sétimo considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

