



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 209 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 16 NOV. 2021

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7133-2021-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 085-2020-GGR-GR PUNO de fecha 06 de agosto del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 041-2021-GGR-GR PUNO de fecha 25 de febrero del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, por 123 días calendarios, desde el 29 de noviembre del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 134-2021-GGR-GR PUNO de fecha 25 de junio del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, por 90 días calendarios, desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del 2021;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 160-2021-GGR-GR PUNO de fecha 09 de agosto del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, por 92 días calendarios, desde el 01 de julio hasta el 30 de setiembre del 2021;

Que, con Informe N° 1779-2021-GR-PUNO-GGR-ORSLyP/ARQ.JCCOJ de fecha 22 de octubre del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 04 es por 92 días calendarios, desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021; y





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 209 -2021-GGR-GR PUNO

16 NOV. 2021

PUNO, .....

Estando al Informe N° 055-2021-GDDS/FLPR-R del Residente y Supervisor del Proyecto, Informe N° 788-2021-GR.PUNO/GRDS de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Informe N° 022-2021-GR-PUNO/ORSLP/IECC-S del Supervisor, Memorandum N° 698-2021-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JCCOJ e Informe N° 1779-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JOCCOJ Informe N° 1779-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ. JOCCOJ de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, por noventa y dos (92) días calendarios, 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

