



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº *D90* -2022-GGR-GR PUNO

PUNO, *22 JUN. 2022*

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5097-2022-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 182-2017-GGR-GR PUNO de fecha 05 de mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 124-2020-GGR-GR PUNO de fecha 09 de octubre del 2020, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO, por 144 días calendarios, desde el 01 de junio hasta el 22 de octubre del 2020;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 164-2020-GGR-GR PUNO de fecha 30 de noviembre del 2020, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO, por 365 días calendarios, desde el 23 de octubre del 2020 hasta el 22 de octubre del 2021;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 213-2021-GGR-GR PUNO de fecha 17 de noviembre del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO, por 244 días calendarios, desde el 24 de octubre del 2021 hasta el 22 de junio del 2022;

Que, con Informe N° 983-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 04 es por 131 días calendarios, desde el 23 de junio hasta el 31 de octubre del 2022; y

Estando al Informe N° 019-2022-GRP/P.E.PRADERA-Py.TECNOLECHE-C.U.2325694/JP-WECHJ del Jefe del Proyecto, Informe N° 018-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/CAMC-SZS/EAMCC-SZN de los Supervisores Zona Norte y Zona Sur, Informe N° 075-2022-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP e Informe No. 983-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 090 -2022-GGR-GR PUNO

22 JUN. 2022
PUNO,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO, por ciento treinta y uno días (131) días calendarios, desde el 23 de junio hasta el 31 de octubre del 2022.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE


ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL

