



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 063 -2022-GGR-GR PUNO

PUNO, 10 MAYO 2022

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3799-2022-GGR sobre MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO N° 02 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 092-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 170-2021-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2021, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

Que, con Informe No. 691-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de fecha 10 de mayo del 2022, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite la Modificación de Expediente Técnico N° 02 por Adicional y Deductivo, según el contenido del Informe N° 063-2022-GR PUNO ORSyLP/MAMQ/E del Especialista III Coordinador de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, el Presupuesto Adicional es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	743,234.93
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	370,497.92
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	2,030,018.75
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	161,540.20
2.6.81.42	Gasto por la Contratación de Bienes	10,312.25
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	19,049.00
TOTAL		3,334,653.05

Que, con Informe N° 389-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 06 de abril del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto indica "... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto..."; y



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 063 -2022-GGR-GR PUNO

PUNO, 10 MAYO 2022

Estando al, Informe N° 389-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 362-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 00345-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Oficio N° 0084-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 691-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO N° 02 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



ELVIS EMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL