



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 046 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, ... 05. MAR. 2024.....



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente PRORRIDRE20240000025 sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprueba el expediente técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con un presupuesto total de S/ 17'434,677.52 y con un plazo de ejecución de 720 días calendarios;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 084-2022-GGR-GR PUNO de fecha 14 de junio del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO, por S/ 2'988,070.05;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 306-2023-GGR-GR PUNO de fecha 22 de diciembre del 2023, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO;

Que, mediante Informe N° 000435-2024-GRP/ORSYLP de fecha 26 de febrero del 2024, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, otorga su Conformidad a la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02, por encontrarse expedito para continuar con el trámite correspondiente mediante acto resolutivo, del folio 162 del referido informe se transcribe el siguiente cuadro:

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCION	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 02			
		TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (PRESUPUESTO ANALITICO N° 01- APROBADO)	PARTIDA HABILITADORA	PARTIDA HABILITADA	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (PRESUPUESTO ANALITICO N° 02- PROPUESTO)
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,814,067.03			
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,814,067.03			
2.6.23	OTRAS ESTRUCTURAS	6,814,067.03			
2.6.23.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	6,814,067.03			
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL	1,641,293.37		590,895.70	2,232,189.07
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES	4,126,280.37	-254,084.40		3,872,195.97
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS	1,046,493.29	-360,283.97	6,091.80	692,301.12
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.6.81.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	90,000.00			90,000.00
2.6.81.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.6.81.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	187,755.30		17,380.87	205,136.17
2.6.81.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	55,140.00			55,140.00
2.6.81.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	62,204.00			62,204.00
	TOTAL	7,209,166.33	-614,368.37	614,368.37	7,209,166.33



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 046 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, ...05 MAR. 2024.....



Que, por Informe N° 000254-2024-GRP/SGPTO de fecha 29 de febrero del 2024, la Sub Gerencia de Presupuesto señala que "...los gastos en personal representa el 33.81% con relación al total del Expediente Técnico, lo cual será motivo de observación..."; asimismo manifiesta "... la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Expediente Técnico del Proyecto... cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Por consiguiente, se debe remitir a la Gerencia General Regional para su conformidad y luego se tramite... para la emisión de la Resolución de Aprobación..."; y

Estando al Informe N° 277-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/CACH/RO/CRT del Residente de Obra, Informe N° 86-2023/G.R.PUNO/ PRORRIDRE/SO/GER del Supervisor de Obra, Informe N° 3232-2023-GR.PUNO/PRORRIDRE/FVSPDO del Director del Programa Sectorial II (Obras), Oficio N° 000022-2024-GRP/PRORRIDRE del Director Ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 000435-2024-GRP/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 000254-2024-GRP/SGPTO de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 000166-2024-GRP/GRPPM de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y disposición mediante Proveído 004729-2024-GRP/GGR de Gerencia General Regional;



En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, contenido en el considerando cuarto de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL