



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 080 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, ... 12 ABR. 2024



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente PRORRIDRE20240000103, sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 024: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, con un presupuesto total de S/. 17,434,677.52;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 066-2021-GGR-GR PUNO de fecha 08 de abril del 2021, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTOS;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 125-2021-GGR-GR PUNO de fecha 16 de junio del 2021, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTOS;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 170-2021-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2021, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por S/ 2,404,181.48;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 062-2022-GGR-GR PUNO de fecha 10 de mayo del 2022, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 080 -2024-GGR-GR PUNO

Puno,1.2. ABR. 2024.....



Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 063-2022-GGR-GR PUNO de fecha 10 de mayo del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 02 por Adicional y Deductivo del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META· CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por S/ 3,334,653.05;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 220-2022-GGR-GR PUNO de fecha 05 de diciembre del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META· CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por S/ 1,439,272.54;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 129-2023-GGR-GR PUNO de fecha 28 de junio del 2023 se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META· CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por S/ 1,291,310.57;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 284-2023-GGR-GR PUNO de fecha 27 de noviembre del 2023 se aprobó la modificación de Presupuesto Analítico N° 04, y el Presupuesto Adicional N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META· CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por S/ 646,815.52;

Que, con Informe N° 001040-2024-GRP/ORSYLP de fecha 08 de marzo del 2024, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación Analítico N° 05 del Proyecto, por Específicas de Gasto es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 05	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 05
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	3,905,728.94	90,773.82	3,996,502.76
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	5,765,265.91	49,512.70	5,814,778.61
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	6,535,712.23	102,904.19	6,638,616.42
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500.00	-500.00	0.00
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	90,000.00	-68,900.00	21,100.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	473,462.21	-109,741.46	363,720.75
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	99,614.31	-17,801.52	81,812.79
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	146,975.27	-46,247.73	100,727.54





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 080 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, 12 ABR. 2024



Que, con Informe N° 000565-2024-GRP/SGPTO de fecha 10 de abril del 2024, la Sub Gerencia de Presupuesto, indica: "... la Modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Expediente Técnico del Proyecto... cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos... se debe remitir a la Gerencia General Regional para su conformidad y... emisión de la Resolución de Aprobación..."; y

Estando al Informe N° 001040-2024-GRP/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 000565-2024-GRP/SGPTO de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 000339-2024-GRP/GRPPM la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y Proveído 008707-2024-GRP/GGR de la Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR- GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación de Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 024: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

