

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN**



**UNIDAD EJECUTORA 000902: REGIÓN PUNO-
SEDE CENTRAL**

**FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
PEI-POI**

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

Puno, febrero de 2025

UNIDAD EJECUTORA 000902: REGIÓN PUNO-SEDE CENTRAL

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PEI-POI

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

Abog. RICHARD HANCCO SONCCO
Gobernador Regional

Abog. JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
Gerente General Regional

Ing. JULIO CESAR PARI CRUZ (e)
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Ing. EDGAR REYNALDO CONDORI ALANOCA
Gerente Regional de Desarrollo Económico

M.C. ALAN HARRISON TINTAYA VALERO
Gerente Regional de Desarrollo Social

Blgo. JUAN ISAAC ANGLES CHIPANA
Gerente Regional de Autoridad Ambiental

Ing. JORGE EDSON LIMACHI MOZO
Gerente Regional de Infraestructura

Abog. KEITH CARLOS ENRIQUE MAMANI TICONA
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

CPC. RUBEN WILBER ZAPANA PAUCAR
Jefe de la Oficina Regional de Administración

Ing. WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

M.Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente

M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

	Página
I ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PEI-POI.	05
1.1. AEI.01.04: Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados.	05
1.2. AEI.01.06: Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses.	08
1.3. AEI.01.10: Atención prenatal integral para gestante reenfocada.	11
1.4. AEI.01.11: Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes.	13
1.5. AEI.01.15: Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas.	15
1.6. AEI.02.01: Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica.	19
1.7. AEI.02.03: Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años.	22
1.8. AEI.02.04: Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria.	25
1.9. AEI.03.01: Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas.	28
1.10. AEI.03.02: Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas.	31
1.11. AEI.03.05: Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno.	34
1.12. AEI.03.08: Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno.	37
1.13. AEI.03.14: Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno.	40
1.14. AEI.04.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	43
1.15. AEI.04.03: Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha.	47
1.16. AEI.06.01: Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales.	50
1.17. AEI.07.01: Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada en la región Puno.	53
1.18. AEI.08.01: Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos.	56
1.19. AEI.08.02: Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as).	59
1.20. AEI.09.01: Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población.	62
1.21. AEI.10.01: Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno.	65
1.22. AEI.10.04: Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno.	68
1.23. AEI.10.05: Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre.	71
1.24. AEI.12.01: Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población.	74
1.25. AEI.13.01: capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno.	77
1.26. AEI.13.03: Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable.	80
1.27. AEI.13.04: Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable.	83
1.28. AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable.	86
II CONCLUSIONES	89
III RECOMENDACIONES	90
IV ANEXO	91

RESUMEN EJECUTIVO

La Ficha de Implementación de Acción Estratégica Institucional PEI-POI, correspondiente al año 2024 de la Unidad Ejecutora 000902: Región Puno - Sede Central, ha sido elaborada en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0056-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Esta ficha está articulada a las acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2027 del Pliego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno.

Se han considerado 28 acciones estratégicas institucionales (AEI) de carácter misional, de un total de 37 AEI incluidas en el reporte de seguimiento anual del POI 2024. De estas, 18 AEI registraron un avance menor o igual al 74%, 12 AEI avanzaron en un rango del 75% al 94%, y 7 AEI alcanzaron un avance igual o superior al 95%. Estas 28 AEI comprenden las principales actividades operativas e inversiones, así como el nivel de implementación medido mediante el indicador de ejecución física de actividades operativas, inversiones y modificaciones vinculadas a cada AEI.

Según el reporte de seguimiento anual del POI 2024, las AEI con mayor avance físico son: AEI.13.01: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno (100%), AEI.13.03: Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable (100%) y AEI.01.11: Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable (100%). En contraste, las AEI con menor avance físico son: AEI.01.06: Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños(as) de 6 a 36 meses (50%), AEI.01.15: Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas (47.4%) y AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable (23.4%).

El bajo avance de estas últimas AEI, se debe a la existencia de Actividades Operativas Institucionales (AOI) críticas priorizadas que no registraron avances significativos, lo que responde a diversos factores, entre ellos el cambio de unidad ejecutora, la modificación en la modalidad de ejecución hacia obras por impuestos, el retraso en la revisión y aprobación del expediente técnico, así como la demora en la atención de requerimientos de bienes y servicios.

El Plan Operativo Institucional 2024 registra un promedio de ejecución física del 73.41%, con un total de 516 actividades operativas. De estas, 174 presentan un avance físico menor o igual al 74%, 70 se encuentran en un rango de avance del 75% al 94%, y 272 alcanzan un avance igual o superior al 95%.

Finalmente, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de metas en el próximo periodo, se recomienda promover la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con los ministerios, gestionar la transferencia de la función de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), acelerar los trámites administrativos, garantizar la continuidad del personal encargado del cumplimiento de metas y agilizar la elaboración y aprobación de expedientes técnicos.

I. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PEI-POI.

1.1. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.01.04: VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS.

Código y denominación de OEI	OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población			
Código y denominación de AEI	AEI.01.04: Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201126: Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados.	La inspección de infraestructura y el control de tratamiento de excretas contribuye a la AEI.01.04 reduciendo los riesgos para la salud.	Se tiene programada la ejecución de 319 sistemas de agua; sin embargo, se han ejecutado 373, lo que representa un avance superior al 100%.	Monitoreo y seguimiento continuo de las metas programadas. Compromiso y responsabilidad del personal para el cumplimiento de metas.	Capacitación especializada del personal.
AOI00090201160: Construcción de Captación de Agua, PTAP, Línea de Impulsión y Estación de Bombeo de Agua; Además de Otros Activos en el Sistema de Agua Potable de la Zona Norte de la Ciudad de Puno, Distrito Puno - Puno - Puno. Código Único de Inversiones: 2618422 - Expediente Técnico	La construcción del sistema de agua, contribuye a la AEI.01.04 asegurando la dotación del agua para consumo humano.	Se tiene programado 01 expediente técnico, cuya elaboración tiene 10% de avance, según convenio Gore Puno y EMSA Puno - Consultoría AS-SM-274-2024-OEC/GR PUNO-1.	Escaso seguimiento y monitoreo a la elaboración del expediente técnico.	Celeridad a través del seguimiento y monitoreo a la consultoría que elabora el expediente técnico.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance significativo en la supervisión de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, superando el 100% de la meta programada. Mientras que, la elaboración del expediente técnico para la construcción de la captación de agua tiene avance de 10%, debido al escaso monitoreo y seguimiento en la elaboración del expediente técnico. Sin embargo, es necesario fortalecer y consolidar el compromiso con el trabajo del personal, a través de las capacitaciones especializadas. ✓ La capacitación especializada del personal fortalecerá el compromiso y la responsabilidad en el monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y la disposición sanitaria de excretas. ✓ La celeridad en el proceso de elaboración del expediente técnico, permitirá concluir en el plazo programado para la gestión y asignación de presupuesto. 				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados						77.16	ND
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de centros poblados con vigilancia de agua para consumo humano oportuno	2017	30	48.60	37.5	ND	77.16	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	4	2	72.75
01.23	Dirección de Vivienda y Saneamiento	3	2	93.67
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	1	0	10

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	0	4	4	0	0
01.23	Dirección de Vivienda y Saneamiento	0	3	3	0	0
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.2. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.01.06: ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES.

Código y denominación de OEI	OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población			
Código y denominación de AEI	AEI.01.06: Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201032: Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante, Multidistrital - Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones: 2154443.	Las adecuadas prácticas de cuidado del niño y la madre gestante, atención en los servicios de CRED y materno perinatal fortalecerá el estado nutricional de niños menores a 36 meses y la madre gestante contribuye a la AEI.01.06 fortaleciendo la asistencia con dosis completa de micronutrientes.	Se tiene programado un avance físico del 100%, el cual ha sido cumplido en su totalidad; sin embargo, el proceso de liquidación está pendiente.	Retraso en la aprobación de modificación de analítico N° 01 para liquidación y cierre del proyecto.	Celeridad en la gestión administrativa.
AOI00090201213: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado Nutricional.	La emisión de informes sobre monitoreo y supervisión al programa presupuestal contribuye a la AEI.01.06 fortaleciendo la atención con micronutrientes a los niños.	Se tienen programados 05 informes, pero no se ha registrado avance físico, ya que el centro de costo no ingresó información en el aplicativo CEPLAN V.01.	Incumplimiento de funciones por el personal encargado de la actividad operativa y el personal designado para el registro del avance físico.	Presentación oportuna de la información de avance físico de manera mensual, para que el responsable registre el avance de la actividad operativa.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- ✓ La valoración integral muestra un avance importante en la asistencia con dosis completas de micronutrientes, mediante prácticas de cuidado del niño y la madre gestante; así como, en la promoción de hábitos alimenticios a través de sesiones demostrativas en la preparación de alimentos con alto valor nutritivo, alcanzando un 100% de avance. Sin embargo, destaca la necesidad de realizar el proceso de liquidación y cierre de los proyectos. Por otro lado, en Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado Nutricional no registró avance; dado que, el responsable no ha presentado información oportuna.
- ✓ La celeridad en la gestión administrativa para la aprobación oportuna de la modificación del analítico y la contratación oportuna de personal permitirá llevar a cabo un monitoreo adecuado durante el proceso de liquidación y cierre del proyecto.
- ✓ La presentación oportuna de información de manera mensual, permitirá el registro en el aplicativo CEPLAN V.01.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses						39.15	ND
IND.01.AEI.01.06	Porcentaje de niños (as) de 6 a 36 meses con asistencia con dosis completa de micronutrientes y hierro oportuna	2017	75	81.50	31.91	ND	39.15	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	3	1	33.33
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	3	1	33.33

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	0	3	4	4	0
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	0	3	4	4	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.3. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.01.10: ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA.

Código y denominación de OEI	OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población			
Código y denominación de AEI	AEI.01.10: Atención prenatal integral para gestante reenfocada			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200271: Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca. Código único de inversiones: 2108576.	La construcción de infraestructura hospitalaria, el equipamiento y mobiliario, para la atención en servicios de salud a la madre y niño contribuye a la atención integral prenatal.	Se tiene programado un avance físico del 75%; sin embargo, el avance registrado es del 43.05%, lo que representa un cumplimiento del 57.40% respecto a lo programado. La obra se encuentra paralizado.	Las deficiencias en el proceso constructivo de la obra a nivel estructural, ocasiona la paralización.	Reiniciar con la ejecución física de la obra para su conclusión.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance regular del 57.40% en la construcción de la infraestructura hospitalaria durante el año. Sin embargo, destaca la necesidad de reiniciar la ejecución de la obra para completar su construcción, equipamiento y mobiliario, a fin de brindar los servicios de salud a la población. ✓ Realizar la evaluación de las deficiencias en el proceso constructivo mediante el análisis estructural de la infraestructura del Hospital para reiniciar con la ejecución y conclusión de la obra. 				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenforcada						37.66	ND
IND.01.AEI.01.10	Porcentaje de gestantes reenforcada con atención prenatal integral	2017	62	77	29	ND	37.66	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenforcada	1	0	57
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	1	0	57

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenforcada	0	1	0	0	1
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	0	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.4. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.01.11: ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES.

Código y denominación de OEI	OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población			
Código y denominación de AEI	AEI.01.11: Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201025: Optimizar la Capacidad de Respuesta en el Hospital San Juan de Dios de Ayaviri Puno, Cabecera de Red, para Levantamiento de Observaciones y Puesta en Funcionamiento. Distrito Ayaviri - Melgar - Puno. Código Único de Inversiones: 2027881.	La infraestructura hospitalaria, Implementación del hospital y capacitación de capacidad humana contribuye a la AEI.01.11 garantizando la atención de servicios de salud hospitalarios en el parto institucional oportuno a gestantes.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 99.99%. Pendiente de presentación de informe final	Atención de requerimientos de bienes y servicios.	Celeridad en la gestión administrativa.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra que, el avance acumulado en la construcción de la infraestructura hospitalaria ha sido significativo, alcanzando el 99.99%. Sin embargo, destaca la necesidad de completar la obra al 100%; así como, realizar la liquidación y cierre correspondiente del proyecto. ✓ La celeridad en la gestión administrativa permitirá la presentación del informe final y garantizar la prestación de servicios de salud a la población. 				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes						71.53	ND
IND.01.AEI.01.11	Porcentaje de gestantes con parto institucional en forma oportuna	2017	55.70	69.90	50	ND	71.53	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	1	0	100
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	1	0	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	0	1	1	0	0
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.5. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.01.15: ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS.

Código y denominación de OEI	OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población			
Código y denominación de AEI	AEI.01.15: Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200966: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Aymaña del Centro Poblado de Aymaña, Distrito de Corani Carabaya - Puno. Código Único de Inversiones: 2308220.	La construcción de infraestructura del puesto de salud para la prestación de los servicios de salud, equipamiento y capacitación, contribuye a la AEI.01.15 fortaleciendo la capacidad resolutiva en atención de servicios salud por causas externas.	Se tiene programado un avance físico del 53%; sin embargo, el avance registrado es del 27.32%, lo que representa un cumplimiento del 51.55% respecto a lo programado. La obra se encuentra paralizada.	Resolución del contrato y escaso monitoreo y seguimiento continuo de las metas programadas.	Celeridad en la elaboración de expediente técnico por saldo de obra.
AOI00090200712: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Zepita, Micro Red Zepita, Red de Salud Chucuito, del Distrito de Zepita Provincia de Chucuito Departamento de Puno. Código Único de Inversiones: 2450812.	La construcción de infraestructura de centro de salud para la prestación de los servicios de salud, equipamiento y capacitación, contribuye a la AEI.01.15 fortaleciendo la capacidad resolutiva en atención de servicios salud por causas externas.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 75.12%. La obra está en ejecución por contrata.	Monitoreo y seguimiento continuo de las metas programadas. Aprobación de prestación adicional N° 04, 05, 06, 07 y 08.	Atención oportuna de los requerimientos dentro de los plazos establecidos.
AOI00090201136: Mejoramiento de los Servicios del Centro de Salud	La construcción de infraestructura de centro	Se tiene programado un avance físico del	Expediente técnico culminado y aprobado.	Contrato oportuno de personal.

Estratégico Simón Bolívar Categoría I-4 Red de Salud Puno, Distrito Puno - Puno - Puno. Código Único de Inversiones: 2357089.	de salud para la prestación de los servicios de salud, equipamiento y capacitación, contribuye a la AEI.01.15 fortaleciendo la capacidad resolutive en atención de servicios salud por causas externas.	4%; sin embargo, el avance registrado es del 1%, lo que representa un cumplimiento del 25% respecto a lo programado.		Atención oportuna de requerimiento de bienes y servicios.
---	---	--	--	---

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance regular en el proceso constructivo de la infraestructura de los establecimientos de salud, como el Puesto de Salud de Aymaña y el Centro de Salud Zepita, con avances del 51.55% y 75.12%, respectivamente. Destaca la necesidad de reiniciar la obra del Puesto de Salud de Aymaña para concluir la construcción y garantizar la prestación de servicios de salud. Por otro lado, se ha culminado y aprobado el expediente técnico del Centro de Salud Simón Bolívar en la ciudad de Puno; el mismo que, representa avance de 25% respecto a la programación anual, resaltando la necesidad de acelerar la contratación de personal y la atención de los requerimientos de bienes y servicios.
- ✓ La aprobación del expediente técnico por saldo de obra, permitirá realizar monitoreo y seguimiento continuo de las metas programadas.
- ✓ La contratación oportuna de personal para la ejecución física del Centro de Salud Estratégico Simón Bolívar.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas						ND	ND
IND.01.AEI.01.15	Tasa de mortalidad por causas externas	2017	49	38	0	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	41	11	46.24
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	15	4	42.40
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	23	6	42.43
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	1	0	92
01.21	Centro de Acogida Residencial Virgen de La Candelaria Salcedo Puno	1	0	92
01.22	Centro de Acogida Residencial Capachica Puno	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	11	41	25	11	11
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	0	15	15	2	0
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	9	23	9	9	11
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	0	1	1	0	0
01.21	Centro de Acogida Residencial Virgen de La Candelaria Salcedo Puno	1	1	0	0	0
01.22	Centro de Acogida Residencial Capachica Puno	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

- 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
- 3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
- 4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
- 5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.6. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.02.01: SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Código y denominación de OEI	OEI.02: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria			
Código y denominación de AEI	AEI.02.01: Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200812: Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario en la I.E. A - 28 Perú BIRF Centro Poblado de Azángaro - Distrito de Azángaro - Provincia de Azángaro Región Puno. Código Único de Inversiones: 2393398	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.01 garantizando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en el nivel secundario.	Se tiene programado un avance físico del 5.5%; sin embargo, el avance registrado es del 1%, lo que representa un cumplimiento del 18.18% respecto a lo programado. Se ha culminado el expediente técnico.	Se ha modificado el presupuesto, quedando para la elaboración del expediente técnico.	Garantizar el presupuesto para la ejecución física del proyecto.
AOI00090201009: Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria N° 70511, Distrito de Orurillo Melgar - Puno. Código Único de Inversiones: 2301117	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.01 garantizando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en el nivel primario.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 47.86%.	Escaso monitoreo y seguimiento al personal en el cumplimiento de metas. Retraso en la contratación de personal.	Realizar capacitación especializada en monitoreo y seguimiento. Garantizar la permanencia y continuidad del personal.
AOI00090201003: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Agropecuario San Juan del Oro en el Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno. Código Único de Inversiones:	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.01 garantizando la prestación de	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 71.40%. Se aprobó el expediente	Escasa disponibilidad de mano de obra calificada en la zona de intervención. Retraso en la contratación de personal.	Celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios. Garantizar la permanencia y

2490075.	servicios educativos integrales con calidad en el nivel secundario.	modificado N° 03. Se procedió a realizar el informe de corte el cuál se aprobó con R.G.R. N°523-2024-GRI-GR PUNO. Obra en ejecución.		continuidad del personal.
----------	---	---	--	---------------------------

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance en el proceso constructivo de la infraestructura de las instituciones educativas, con énfasis en los niveles primario y secundario. Entre ellas, la I.E.S. A-18 Perú BIRF de Azángaro, la I.E.P. N° 70511 de Orurillo y la I.E.S. de San Juan del Oro – Sandía han alcanzado avances del 18.18%, 47.86% y 71.40%, respectivamente. Destaca la necesidad de implementar mecanismos de monitoreo y seguimiento al personal y la previsión de mano de obra calificada para ejecutar las obras.
- ✓ La celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios permitirá dotar los recursos necesarios para cumplir con las metas programadas.
- ✓ La capacitación especializada en monitoreo y seguimiento al personal, contribuirán a la culminación de la ejecución física de la obra en el plazo oportuno.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica						99.27	ND
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad	2017	78.50	96.50	95.80	ND	99.27	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	41	11	60.17
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	40	10	59.18
01.15	Dirección De Estudios de Pre Inversión	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	11	41	29	16	11
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	0	0	0	1	0
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	11	40	28	15	11
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.7. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.02.03: ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS.

Código y denominación de OEI	OEI.02: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria			
Código y denominación de AEI	AEI.02.03: Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200971: Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I. N° 288 del Centro Poblado de Queñuani, Distrito de Yunguyo - Yunguyo - Puno. Código Único de Inversiones: 2196879	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.03 asegurando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en el nivel inicial.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 63.39%. La obra está en ejecución.	Retraso en la atención de los requerimientos para la compra de bienes y servicios.	Celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios.
AOI00090201031: Instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la I.E.I. N 791 de Challacollo, Distrito Pomata Chucuito - Puno. Código Único de Inversiones: 2250398	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.03 asegurando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en el nivel inicial.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 77.92%. La obra está en ejecución.	Retraso en la atención de los requerimientos para la compra de bienes y servicios.	Celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios.
AOI00090200939: Instalación de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Chía, del C.P. de Chía, Distrito Ollachea Carabaya - Puno. Código Único de Inversiones: 2250382	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.03 asegurando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en el nivel	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 1%. Cuenta con expediente técnico culminado.	Se ha modificado presupuesto, quedando para la elaboración del expediente técnico.	Garantizar el presupuesto para la ejecución física del proyecto.

	inicial.		
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance significativo en el proceso constructivo de la infraestructura de las instituciones educativas con énfasis en el nivel inicial. Entre ellas, la I.E.I. N° 288 Queñuani en el distrito de Yunguyo; la I.E.I. N° 791 Challacollo, en el Distrito de Pomata y la I.E.I. Chía del C.P. de Chía, en el distrito de Ollachea, han alcanzado avances del 63.39%, 77.92% y 1%, respectivamente. Destaca la necesidad de celeridad en la atención de los requerimientos de bienes y servicios para concluir con la construcción, el equipamiento y la capacitación del personal de estas instituciones educativas del nivel inicial. ✓ Garantizar el presupuesto para concluir las obras en ejecución de las instituciones educativas iniciales. ✓ La celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios permitirá dotar los recursos necesarios para cumplir con las metas programadas. 			

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años						ND	ND
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de asistencia de la población de 3 a 16 años a educación de calidad	2017	85.20	95	ND	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	16	3	68
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	16	3	68

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	1	16	12	14	1
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	1	16	12	14	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.8. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.02.04: SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.

Código y denominación de OEI	OEI.02: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria			
Código y denominación de AEI	AEI.02.04: Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200968: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Tecnológica en el Instituto Superior Tecnológico Público de Macusani, Distrito Macusani - Carabaya Puno. Código Único de Inversiones: 2521936.	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.04 asegurando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en educación superior no universitaria.	Se tiene programado un avance físico del 80%; sin embargo, el avance registrado es del 35.65%, lo que representa un cumplimiento del 44.56% respecto a lo programado. La obra está en ejecución.	Demora en la atención con bienes y servicios, se viene dando en tiempos prolongados.	Celeridad en la gestión administrativa para atención de requerimientos de bienes y servicios en el plazo oportuno.
AOI00090200590: Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Contabilidad, Enfermería Técnica, Computación e Informática, Industria Alimentaria y Producción Agropecuaria del ISEPA, Distrito de Melgar - Melgar - Puno. Código Único de Inversiones: 2335880.	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.04 asegurando la prestación de servicios educativos integrales con calidad en educación superior no universitaria.	Se tiene programado un avance físico del 60%; sin embargo, el avance registrado es del 44.71%, lo que representa un cumplimiento del 74.52% respecto a lo programado. La obra está en ejecución.	Se realizó el trazo y replanteo preliminar y habilitación de acero para columnas.	Capacitación especializada constante del personal.
AOI00090201163: Mejoramiento de los Servicios de Educación Superior del Instituto Superior Tecnológico Pública de Cabanillas, Distrito Cabanillas - San Román - Puno. Código Único	La infraestructura educativa, equipamiento y capacitación al personal, contribuye a la AEI.02.04 asegurando la prestación de servicios	Se tiene programado un avance físico del 60%; sin embargo, el avance registrado es del 13.53%, lo que representa un	Escaso monitoreo y seguimiento al personal para el cumplimiento de metas.	Capacitación especializada constante del personal.

de Inversiones: 2570978	educativos integrales con calidad en educación superior no universitaria.	cumplimiento del 22.55% respecto a lo programado. La obra está en ejecución.	
-------------------------	---	--	--

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance no significativo en el proceso constructivo de la infraestructura de las instituciones educativas con énfasis en el nivel inicial. Entre ellas, el I.S.T. Macusani, el ISEPA de Melgar y el I.S.T.P. de Cabanillas han alcanzado avances del 44.56%, 74.52% y 22.55%, respectivamente. Destaca la necesidad de celeridad en la atención de los requerimientos de bienes y servicios para concluir con la construcción, el equipamiento y la capacitación del personal en educación superior no universitaria.
- ✓ La capacitación especializada y constante del personal permitirá realizar de manera técnica el trazo y replanteo, así como la habilitación de acero para construir las estructuras de la edificación.
- ✓ La celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios permitirá dotar los recursos necesarios en el plazo oportuno para cumplir con las metas programadas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria						ND	ND
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de estudiantes de educación superior no universitaria con formación profesional integral y de calidad	2017	25	78	ND	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	24	9	70.46
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	24	9	70.46

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	1	24	21	6	3
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	1	24	21	6	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.9. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.03.01: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Código y denominación de OEI		OEI.03: Fortalecer la gestión institucional		
Código y denominación de AEI		AEI.03.01: Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas		
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201130: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Gestión de las Municipalidades de los Centros Poblados en 13 Provincias del Departamento de Puno, Multidistrital Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones: 2468945.	La adquisición de vehículos motorizados no convencionales (tipo tri móvil, motocarga) entre otros contribuirá a la AEI.03.01 garantizando el fortalecimiento institucional de las municipalidades de los centros poblados.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 29.43%. El proyecto está en ejecución.	Demora en la atención de requerimiento de bienes y servicios.	Capacitación especializada en contrataciones con el Estado.
AOI00090200486: Creación de los Servicios de Promoción del Comercio Exterior en la ZEEDE Puno - Región de Puno. Código Único de Inversiones: 2343538	La construcción de infraestructura, equipamiento y capacitación, contribuirá a la AEI.03.01 fortaleciendo la capacidad institucional del Estado.	Se tiene programado un avance físico del 65%, no se tiene avance; toda vez que, la elaboración del expediente técnico está paralizado.	Problemas de saneamiento terreno, a la espera de acciones de la Municipalidad Provincial de Puno con referencia al terreno.	Celeridad en el saneamiento de los terrenos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance físico no significativo en la adquisición de vehículos motorizados no convencionales (tri móvil motocarga) para municipalidades de los centros poblados y en la construcción de infraestructura, equipamiento y capacitación de la ZEEDE Puno con avances del 29.43% y 0%, respectivamente. Para lo cual, es necesario realizar capacitaciones especializadas en contrataciones con el Estado y la celeridad en el saneamiento de los terrenos. ✓ La capacitación especializada y constante del personal permitirá realizar de manera técnica el procedimiento administrativo para la elaboración y presentación oportuna de los requerimientos de bienes y servicios. ✓ La celeridad en el saneamiento de los terrenos, es importante para iniciar con la ejecución del proyecto. 				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas						100	100
IND.01.AEI.03.01	Número de instituciones públicas mejoradas	2017	0	2	3	11	100	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	8	3	65.75
01.09.07	Oficina de Equipo Mecánico	2	2	100
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	2	0	14.50
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	4	1	74.25

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	2	8	5	1	2
01.09.07	Oficina de Equipo Mecánico	2	2	0	0	0
01.12	Gerencia Regional de Desarrollo Social	0	2	2	0	0
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	0	4	3	1	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.10. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.03.02: CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

Código y denominación de OEI	OEI.03: Fortalecer la gestión institucional			
Código y denominación de AEI	AEI.03.02: Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200022: Actualización del portal de transparencia estándar.	La publicación de los documentos institucionales mediante el portal de transparencia estándar, contribuye al fortalecimiento institucional.	Se tiene programado la elaboración de 12 informes técnicos, los cuales han sido elaborados en su totalidad, representando el 100%.	Compromiso y responsabilidad del personal para el cumplimiento de metas.	Implementar nuevas estrategias de transparencia para uso de la población.
AOI00090200019: Edición de programas de radio y TV institucional.	La publicación de videos institucionales mediante redes sociales, mantiene informado a la población sobre la gestión regional.	Se tiene programado realizar 71 ediciones, pero se ha ejecutado 79, representando avance mayor a 100%.	Adquisición de equipos informáticos para edición de videos. Compromiso y responsabilidad del personal para el cumplimiento de metas.	Capacitación en temas de edición de programas audiovisuales. Implementar sala especializada de edición audiovisual.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance significativo en la actualización del portal de transparencia estándar y en la edición de programas de radio y TV institucional, con un avance del 100% para cada uno. Sin embargo, para fortalecer el compromiso y la responsabilidad, destaca la necesidad de contar con una sala especializada para la edición de programas audiovisuales. ✓ La capacitación especializada y constante del personal permitirá realizar de manera técnica la edición de programas de radio y TV institucional en el plazo oportuno. ✓ La implementación de una sala especializada en edición audiovisual contribuirá a realizar la edición de programas de radio y TV institucional de manera oportuna. 				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas						25	100
IND.01.AEI.03.02	Número de instituciones públicas con conectividad integral	2017	1	8	2	15	25	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	8	8	100
01.05	Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas	6	6	100
01.08.02.02	Oficina de Tecnologías de la Información	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	3	8	0	1	0
01.05	Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas	2	6	0	0	0
01.08.02.02	Oficina de Tecnologías de la Información	1	2	0	0	0
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	0	0	0	1	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.11. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.03.05: SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL CON OPERATIVOS MULTISECTORIALES EN SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.03: Fortalecer la gestión institucional			
Código y denominación de AEI	AEI.03.05: Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201143: Efectuar acciones de seguridad ciudadana.	La supervisión a los 13 comités de seguridad ciudadana y la realización de patrullaje, vigilancia y concientización a la población contribuye a la AEI.03.05 fortaleciendo los servicios de prevención integral en seguridad ciudadana.	Se tiene programado realizar 26 supervisiones; de los cuales se realizó 30, lo que representa un avance del 100%.	Limitaciones en la coordinación interinstitucional y escasez de recursos operativos	Fortalecer la coordinación interinstitucional Capacitar al personal de manera permanente. Promover la participación activa de la población.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance significativo en la supervisión de los 13 comités de seguridad ciudadana, con un avance del 100%. Es necesario fortalecer el patrullaje, la vigilancia y la concientización de la población mediante capacitaciones y asistencia técnica a estos comités. ✓ La implementación de mecanismos de participación entre entidades para la capacitación del personal de los diversos sectores y organizaciones es fundamental. ✓ La contratación oportuna de personal y el apoyo logístico permitirán proporcionar asistencia técnica adecuada y realizar un seguimiento efectivo del funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana. ✓ La asignación de presupuesto a inicios de año, capacitaciones y asistencias técnicas, permitirá presentar oportunamente el cuadro de necesidades de bienes y servicios y los términos de referencia. 				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.05	Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno						100	88.33
IND.01.AEI.03.05	Tasa de denuncias de delitos por cada 10,000 habitantes	2017	29.10	28	10.50	30	100	93.33
IND.02.AEI.03.05	Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes	2017	10	5	1.05	6	100	83.33

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.05	Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno	3	2	66.67
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	2	2	100
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.05	Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno	0	3	3	0	0
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	0	2	2	0	0
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.12. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.03.08: PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.03: Fortalecer la gestión institucional			
Código y denominación de AEI	AEI.03.08: Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200158: Informatización del acervo documental.	El diagnóstico, análisis de requerimientos técnicos, planificación y capacitación para la informatización del acervo documental contribuye a la AEI.03.08 fortaleciendo el valor del patrimonio documental.	Se tiene programada la informatización de 45,000 documentos; sin embargo, solo se han procesado 644, lo que representa un avance físico del 1.43%	Escaso presupuesto que no permitió el contrato de personal.	Gestionar presupuesto para el contrato de personal especializado en tecnologías de información y comunicaciones.
AOI00090200156: Prestación de servicios a usuarios externos.	El análisis de necesidades y expectativas, catálogo de servicios contribuye a la AEI.03.08 fortaleciendo el valor del patrimonio documental.	Se tiene programada la realización de 13,000 servicios; de estos, se han ejecutado 12,511, lo que representa un avance físico del 96.24%	Asignación de recursos humanos y materiales para la atención a los usuarios que concurren a la institución a solicitar un servicio.	Medir la satisfacción de los usuarios y aplicar la mejora continua.
AOI00090200155: Organización y descripción de metros lineales de acervo documental.	La evaluación del inventario, estado físico del acervo documental, clasificación y jerarquización contribuye a la AEI.03.08 fortaleciendo el valor del patrimonio documental.	Se tiene programada la ejecución de 60 metros lineales; sin embargo, aún no se ha ejecutado ninguno, lo que representa un avance físico del 0.00%.	No se cuenta con personal para esta actividad.	Contratar el personal para la organización y descripción documental.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
✓ La valoración integral muestra avance importante en la prestación de servicios a usuarios externos, alcanzando un 96.24%. Sin embargo, es				

necesario medir la satisfacción de los usuarios. Por otro lado, la informatización y la descripción de metros lineales registran avances menores del 1.43% y 0.00%, respectivamente, lo que subraya la necesidad de contratar personal de manera oportuna para cumplir con las metas establecidas.

- ✓ La correcta aplicación de las normas de los sistemas administrativos y la medición de la satisfacción de los usuarios son esenciales para implementar mejoras continuas.
- ✓ La gestión del presupuesto para la contratación de personal en actividades operativas que no se están ejecutando o que tienen un avance limitado contribuirá significativamente al cumplimiento de las metas físicas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
		Año	Valor	2024	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno						49.69	100
IND.01.AEI.03.08	Número de personas que acceden al patrimonio documental puesta en valor	2016	9,876	11,700	5,814	12,511	49.69	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	6	2	63.17
01.18	Archivo Regional de Puno	6	2	63.17

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	4	6	0	0	0
01.18	Archivo Regional de Puno	4	6	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.13. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.03.14: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MODERNA PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.03: Fortalecer la gestión institucional			
Código y denominación de AEI	AEI.03.14: Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200555: Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno. Código Único de Inversiones: 2188542.	La construcción de tribunas, instalación de cobertura en las tribunas, vías de acceso interior y exterior, cerco perimétrico y obras complementarias, implementación con mobiliario y equipo contribuye a la AEI.03.14 asegurando la práctica del deporte de alta competencia.	Se tiene programado un avance físico del 100%; sin embargo, el avance registrado es del 60.82%.	Dificultades en la atención de requerimientos de bienes y servicios.	Celeridad en la atención de requerimientos de bienes y servicios.
AOI00090200541: Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región Puno. Código Único de Inversiones: 2186641.	La construcción de tribunas, construcción tribunas I, II, III, IV, construcción de plataforma, cobertura - techo coliseo, instalación de butacas contribuye a la AEI.03.14 asegurando la práctica del deporte de alta competencia.	Se tiene programado un avance físico del 80%; sin embargo, el avance registrado es del 51.84%, lo que representa un cumplimiento del 64.80% respecto a lo programado. La obra está en ejecución.	Retraso en la presentación del cuadro de necesidades de bienes y servicios.	Capacitación permanente al personal administrativo.
AOI00090201024: Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera del Distrito de Azángaro -	La conclusión de la construcción del estadio contribuye a la AEI.03.14	"Se tiene programado un avance físico del 86%; sin embargo, el	Seguimiento y monitoreo al cronograma de elaboración del expediente técnico.	Capacitación especializada del equipo técnico.

Azángaro - Puno. Código Único de Inversiones: 2163853	asegurando la práctica del deporte de alta competencia.	avance registrado es del 75.60%, lo que representa un cumplimiento del 87.91% respecto a lo programado. La obra se encuentra paralizado.		
---	---	--	--	--

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance regular en el proceso constructivo de la infraestructura del estadio Guillermo Briceño Rosamedina en la ciudad de Juliaca; así como, en el mejoramiento del servicio deportivo, cultural y recreacional en la capital de la región Puno y el Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera de Azángaro, se han registrado avance de 60.82%, 64.80% y 87.91% respectivamente. No obstante, se destaca la necesidad de implementar acciones para la celeridad en la atención de los requerimientos de bienes y servicios y de capacitación especializada permanente al equipo técnico.
- ✓ La capacitación continua del personal administrativo permitirá la presentación oportuna del cuadro de necesidades de bienes y servicios.
- ✓ La celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios permitirá la dotación de los mismos en el plazo oportuno, contribuyendo al cumplimiento de las metas programadas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno						0	0
IND.01.AEI.03.14	Número de escenarios deportivos modernos para practica de alta competencia	2017	1	2	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno	15	10	86.60
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	15	10	86.60

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno	0	15	13	3	1
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	0	15	13	3	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.14. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.04.01: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

Código y denominación de OEI	OEI.04: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.04.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200246: Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno - Segunda Etapa (Años 3, 4, 5 y 6), Multidistrital - Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones: 2187217.	La mayor transferencia de tecnología para el mejoramiento genético; manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y pastos); mayor capacidad para la generación de valor agregado de reproductores de calidad; adecuada capacidad para la obtención de productos intermedios y terminados de la fibra de alpaca, contribuye a la AEI.04.01 fortaleciendo la capacitación y asistencia técnica integral para productores agropecuarios.	Se tiene programado un avance físico del 82%; sin embargo, el avance registrado es del 70.55%, lo que representa un cumplimiento del 86.04% en relación con lo programado.	La asignación presupuestal se dio de forma parcial el cual afectó directamente en la programación de la adquisición y compra de bienes. El retraso en la atención a los requerimientos de la compra de bienes, así como servicios, que han sido llevados por proceso de selección, han generado el retraso en la ejecución y cumplimiento de metas del año 2024.	Mejorar las especificaciones técnicas y términos de referencias de acuerdo al mercado para la pluralidad de postores. Realizar visitas permanentes de seguimiento y dirección técnica a los beneficiarios de la actividad.
AOI00090201070: Mejoramiento del Valor Agregado de los Cultivos Forrajeros en el AEO Asociación de Productores Lecheros 24 de Junio de la Comunidad Campesina de Jacha Huinchoca, Distrito Acora -	El valor agregado de los cultivos forrajeros, contribuye a la AEI.04.01 fortaleciendo la capacitación y asistencia técnica integral para	Se tiene programada la adquisición de 59 equipos; de estos, se han adquirido 49, lo que representa un avance del 83.05%.	Los bienes para el internamiento se encuentran en proceso de adjudicación simplificada (AS).	La adjudicación simplificada para la contratación de bienes debe programarse con anticipación considerando los

Puno - Puno. Código Único: 2612546 – PROCOMPITE.	productores agropecuarios.			plazos.
AOI00090200997: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Cafes Especiales en los Distritos de Coasa, Ituata, Ollachea, Usicayos, Limbani, Patambuco y Phara, Multidistrital - Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones: 2326588	El proceso de generación de valor agregado del café y las adecuadas técnicas del proceso de post cosecha de cafés, contribuye a la AEI.04.01 fortaleciendo la capacitación y asistencia técnica integral para productores agropecuarios.	Se tiene programado un avance físico del 97%; sin embargo, el avance registrado es del 85.72%, lo que representa un cumplimiento del 88.37% en relación con lo programado.	El tiempo de traslado y la topografía accidentada dificulta el acceso a algunos lugares para la ejecución de actividades programadas.	Presentación oportuna atención de bienes y servicios.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance importante en el mejoramiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca, mediante una mayor transferencia de tecnología, mejoramiento genético y manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y pastos), alcanzando un avance del 86.04%. Sin embargo, destaca la necesidad de garantizar la continuidad y permanencia del personal, así como la celeridad en la atención de los bienes y servicios. Por otro lado, el valor agregado, la conservación y la comercialización de los cultivos forrajeros y la cadena productiva de cafés especiales, los cuales registran avances del 83.05% y 88.37%, respectivamente, ello afectado por el tiempo de traslado y la topografía.
- ✓ La adjudicación simplificada para la contratación de bienes debe programarse con anticipación, considerando los plazos para la entrega oportuna de los equipos.
- ✓ La celeridad en los trámites administrativos contribuirá significativamente al cumplimiento de las metas físicas programadas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios						44.05	92.09
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de productores agropecuarios capacitados y con asistencia técnica	2017	1.21	1.58	0.76	1.33	48.10	84.18
IND.02.AEI.04.01	Porcentaje de productores alpaqueros que aplican la transferencia tecnológica	2017	0.40	0.50	0.20	0.60	40	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	25	13	79.64
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	21	13	86
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	1	0	0
01.16.01	Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos PECSA	3	0	61.67

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	1	25	23	2	1
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	1	21	20	2	0
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	0	1	1	0	0
01.16.01	Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos PECSA	0	3	2	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.15. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.04.03: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA.

Código y denominación de OEI	OEI.04: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.04.03: Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200490: Mejoramiento de las Capacidades Tecnológicas en el Manejo de Cadena Productiva de Trucha en la Región Puno. Código Único de Inversiones: 2324613.	La producción y re incubación de ovas, tecnologías de crianza de trucha en jaula u estanques, procesos de transformación, capacidades fortalecidas contribuye a la AEI.04.03: fortaleciendo la transferencia tecnológica para productores de trucha.	Se tiene programado un avance físico del 85%; sin embargo, el avance ejecutado es del 88%, lo que representa un cumplimiento superior al 100%.	Implementación de herramientas tecnológicas para el seguimiento de las actividades del personal.	Optimizar la producción de ovas, tecnologías de crianza de la trucha y las capacidades organizacionales empresariales.
AOI00090201068: Mejoramiento e Innovación en la Creación de un Módulo de Reproducción y Alevinaje de Pejerrey Argentino de la Asociación de Acuicultores y Comerciantes Aquapes, Distrito Pilcuyo - El Collao - Puno. Código Único: 2612543 – PROCOMPITE.	La implementación del módulo de reproducción y alevinaje de pejerrey, contribuye a la AEI.04.03: fortaleciendo la transferencia tecnológica para productores de trucha.	Se tiene programada la adquisición de 24 equipos; de estos, se han adquirido 23, lo que representa un avance del 95.83%.	Demora en la presentación de los términos de referencia para la adquisición de los equipos.	La adjudicación simplificada para contratación de bienes debe programarse con anticipación considerando los plazos.
AOI00090201217: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en 19 Unidades Productoras 19 Distritos de 7 Provincias, Multidistrital - Multiprovincial - Puno, Código Único de Inversiones: 2603148.	El mejoramiento de los servicios para el desarrollo productivo, contribuye a la AEI.04.03: fortaleciendo la transferencia tecnológica para productores de trucha.	Se tiene programada la elaboración de un expediente técnico; sin embargo, el avance registrado es del 30%.	Elaboración y presentación de requerimientos para inicio de actividades. Predimensionamiento de áreas y visita a las asociaciones focalizadas con diagnostico social.	Prever las visitas in situ a las asociaciones focalizadas.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance significativo en el mejoramiento de las capacidades tecnológicas para el manejo de la cadena productiva de trucha, destacándose la producción y re incubación de ovas; así como, la tecnología de crianza con avances del 100%; en tanto que, la implementación del módulo de reproducción y alevinaje de pejerrey con 95.83%. Finalmente, los servicios de apoyo al desarrollo productivo presentan un avance del 30% en la elaboración del expediente técnico, subrayando la necesidad de prever las visitas a las asociaciones focalizadas.
- ✓ La optimización de la producción de ovas, las tecnologías empleadas y la capacitación empresarial contribuyen al cumplimiento de las metas del plan de negocio.
- ✓ La agilidad en los trámites administrativos es fundamental para cumplir con las metas físicas programadas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha						45.84	ND
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de productores de truchas que aplican la transferencia tecnológica	2017	31.50	70.90	32.50	73.40	45.84	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	4	2	81.50
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	2	1	98
01.16.02	Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT	2	1	65

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	0	4	3	1	1
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	0	2	2	0	0
01.16.02	Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT	0	2	1	1	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.16. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.06.01: PROCESO DE FORMALIZACIÓN OPORTUNA DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES.

Código y denominación de OEI	OEI.06: promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.06.01: Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200182: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.	La identificación, obtención de autorización, solicitud de concesión, estudios de impacto ambiental contribuye a la AEI.06.01 fortaleciendo el proceso de formalización minera.	Se tiene programada la formalización de 25 mineros; de estos, se ha logrado formalizar a 9, lo que representa un avance del 36%	La escasa coordinación con las entidades vinculantes en el proceso de formalización minera.	Contratar el personal especializado oportunamente.
AOI00090200177: Inspección y Fiscalización a Empresas Minero Energéticas.	La revisión de licencias y permisos, evaluación del cumplimiento normativo, capacitación al personal contribuye a la AEI.06.01 fortaleciendo el proceso de formalización minera.	Se tiene programado realizar 231 inspecciones; sin embargo, se realizaron 295, lo que representa un avance superior al 100%	La coordinación permanente entre las sub direcciones de minería y asuntos ambientales, para el cumplimiento de metas.	Suscribir convenios interinstitucionales para gestionar presupuesto adicional.
AOI00090200181: Autorización con Otorgamiento de Títulos de Concesión.	El estudio de viabilidad, revisión normativa y evaluación de derechos de uso de tierra contribuye a la AEI.06.01 fortaleciendo el proceso de formalización minera.	Se tiene programado otorgar 44 títulos; sin embargo, se han otorgado 47, lo que representa un avance superior al 100%.	Celeridad en la revisión del cumplimiento de los requisitos.	Coordinar con el área usuaria oportunamente para publicación de los requisitos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
✓ La valoración integral muestra un avance significativo en la inspección y fiscalización de empresas minero energéticas, así como en la autorización y otorgamiento de títulos de concesión, con un avance superior al 100% en ambos casos. Sin embargo, destaca la necesidad de la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para gestionar presupuesto adicional y coordinar con el área usuaria para la publicación de los requisitos.				

Se ha registrado 36% de avance en la formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal, debido a la escasa coordinación con las entidades vinculantes.

- ✓ La firma oportuna de convenios interinstitucionales con el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Puno permitirá la contratación de personal especializado en el momento adecuado.
- ✓ Es necesario promover la suscripción de convenios interinstitucionales para obtener presupuesto adicional, lo que permitirá realizar un mayor número de inspecciones y fiscalizaciones a empresas minero energéticas.
- ✓ La coordinación continua entre el área usuaria y el área administrativa permitirá incrementar la autorización y el otorgamiento de títulos de concesión.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales						0	0.49
IND.01.AEI.06.01	Número de pequeños productores mineros formalizados	2017	565	910	0	9	0	0.99
IND.02.AEI.06.01	Número de productores mineros artesanales formalizados	2017	1,214	1,930	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales	10	8	90.40
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	1	1	100
01.20	Dirección Regional de Energía y Minas	9	7	89.33

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales	1	10	2	0	4
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	1	1	0	0	0
01.20	Dirección Regional de Energía y Minas	0	9	2	0	4

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.17. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.07.01: CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.07: Promover el empleo adecuado de la Población Económicamente Activa ocupada de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.07.01: Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada en la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201118: Atención de Servicios de Intermediación Laboral – Juliaca.	El registro de empresas en el portal de empleo para publicar vacantes, contribuye a la AEI.07.01 fortaleciendo la capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada.	Se tiene programado registrar 24 empresas en el portal de empleo para la publicación de vacantes laborales; sin embargo, solo se han registrado 13, lo que representa un avance del 54.17%	Designación de nuevos encargados. Escasa difusión a las empresas interesadas para publicación de vacantes en el portal de empleo.	Visitas a las empresas que ofertan vacantes de empleo.
AOI00090201098: Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión Masiva – Ilave.	La capacitación sobre normativa laboral contribuye a la AEI.07.01 fortaleciendo la capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada.	Se tiene programado capacitar a 3,580 personas sobre normativa laboral; sin embargo, solo se ha atendido a 537, lo que representa un avance del 15%.	Cambio constante de personal responsable de las actividades operativas.	Asignar las actividades operativas al personal permanente.
AOI00090201096: Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión Masiva – Juliaca.	La capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para el público, contribuye a la AEI.07.01 fortaleciendo la capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada.	Se tiene programado brindar información sobre normativa laboral a 3,700 personas; sin embargo, se ha atendido a 2,054, lo que representa un avance del 55.51%.	La capacitación por medio de la plataforma virtual.	Realizar capacitaciones presenciales para el público.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación				

de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance no significativo en la orientación para buscar ofertas laborales en las empresas y así como, la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para el público y difusión de la normativa laboral en Ilave y Juliaca, los cuales registran avances del 54.17%, 15% y 55.51% respectivamente. Sin embargo, destaca la necesidad de realizar capacitaciones presenciales; por lo que, es necesario realizar visitas a las empresas. ✓ Se deben realizar visitas a las empresas para informarles que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo dispone de un portal de empleo para publicar vacantes. ✓ Encargar al personal permanente el desarrollo de las conciliaciones administrativas y la orientación sobre los beneficios, trámites y requisitos para la formalización de empresas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la pea ocupada en la región Puno						ND	86.84
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de PEA ocupada con capacitación laboral permanente y oportuna	2017	32.30	45.60	ND	39.60	ND	86.84

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la pea ocupada en la región Puno	38	25	87.45
01.17	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	38	25	87.45

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la pea ocupada en la región Puno	3	38	31	0	3
01.17	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	3	38	31	0	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.18. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.08.01: CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

Código y denominación de OEI	OEI.08: Promover el turismo con servicios de calidad en la región de Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.08.01: Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201059: Mejoramiento del Servicio de Turismo Rural Comunitario en la Asociación de Mujeres Emprendedoras Originarias Qallariy Warmi de la Isla Amantani, Distrito Amantani - Puno - Puno. Código Único: 2612532 - PROCOMPITE	El equipamiento de la asociación de mujeres emprendedoras contribuirá a la AEI.08.01 fortaleciendo a la capacitación de las empresas de servicios turísticos.	Se tiene programada la adquisición de 51 equipos; de estos, se han adquirido 18, lo que representa un avance del 35.29%.	Se ha establecido sobre meta, el cual no es incorrecto.	Capacitar en metodología para establecer metas. Designación de profesionales especialistas oportunamente.
AOI00090200167: Monitoreo del PERX Y CERX, participación de empresas en ferias, rueda de negocios con capacitación y asistencias técnicas en coordinación con el MINCETUR y PROMPERU.	La participación de empresas en ferias, rueda de negocios y capacitación contribuirán a la AEI.08.01 fortaleciendo a la capacitación de las empresas de servicios turísticos.	Se tiene programada la elaboración de 140 informes; sin embargo, se han elaborado 108, lo que representa un avance del 77.14%.	Escaso interés de los productores para la asistencia técnica y capacitación en materia de comercio exterior. Escasa asignación de presupuesto para contratar consultorías especializadas o personal técnico capacitado.	Mayor asignación presupuestal.
AOI00090201061: Mejoramiento de los Servicios de Aventura, Recreación, Eco Alojamiento Rural y Alimentación Típica en la Asociación de Turismo Rural Solidario, Distrito Capachica - Puno - Puno. Código Único: 2612535 – PROCOMPITE.	El equipamiento de los servicios de aventura contribuirá a la AEI.08.01 fortaleciendo a la capacitación de las empresas de servicios turísticos.	Se tiene programada la adquisición de 31 equipos; de estos, se han adquirido 22, lo que representa un avance del 70.97%.	Se ha establecido sobre meta, el cual no es incorrecto.	Capacitar en metodología para establecer metas. Designación de profesionales especialistas oportunamente.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- ✓ La valoración integral muestra un importante avance en el servicio de turismo rural comunitario, la participación en ferias, ruedas de negocios y capacitación; así como, en empresas de servicios de aventura, recreación, eco alojamiento rural y alimentación con del 35.29%, 77.14% y 70.97%, respectivamente. Sin embargo, se destaca la necesidad de gestionar la ejecución de proyectos de desarrollo empresarial en turismo, artesanía y comercio exterior.
- ✓ La implementación de los convenios interinstitucionales para la adhesión del sector turismo permitirá fortalecer el interés de los productores a través de capacitaciones para participar en ferias de comercio exterior.
- ✓ La designación oportuna de personal permitirá la generación de propuestas de proyectos de inversión para revalorar los recursos turísticos.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos						56.41	100
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados	2017	46	39	22	89.01	56.41	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	9	4	85.78
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	5	3	81.20
01.19.01	Dirección de Turismo	4	1	91.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	2	9	4	0	0
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	1	5	4	0	0
01.19.01	Dirección de Turismo	1	4	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.19. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.08.02: CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS (AS) ARTESANOS (AS).

Código y denominación de OEI	OEI.08: Promover el turismo con servicios de calidad en la región de Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.08.02: Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200873: Mejoramiento de las Capacidades para la Productividad y la Competitividad de Artesanías en 13 Provincias del departamento de Puno. Código Único de Inversiones: 2526527.	El adecuado manejo de herramientas de gestión organizacional y empresarial, capacitación a las artesanas con mejores conocimientos técnicos de diseño y moda y acceso a módulos tecnológicos de producción artesanal contribuyen a la AEI.08.02 fortaleciendo la capacitación en producción y comercialización a los artesanos.	Se tiene programado un avance físico del 75%; sin embargo, se ha ejecutado el 51.25%, lo que representa un cumplimiento del 68.33% respecto a lo programado.	Retraso en la contratación de personal para ejecutar las metas. Retraso en la presentación del cuadro de necesidades de bienes y servicios.	Contratación oportuna de personal para cumplimiento de metas.
AOI00090201071: Mejoramiento del Servicio de Panadería en el Emprendimiento de la Asociación de Panadería y Pastelería Artesanal Chucuito, Distrito Chucuito - Puno - Puno. Código Único: 2612547 - PROCOMPITE	Las técnicas de procesamiento en el servicio de panadería y pastelería artesanal contribuyen a la AEI.08.02 fortaleciendo la capacitación en producción y comercialización a los artesanos.	Se tiene programada la adquisición de 14 equipos; sin embargo, solo se han adquirido 7, lo que representa un avance del 50%.	Se ha establecido sobre meta, el cual no es incorrecto.	Capacitar en metodología para establecer metas. Designación de profesionales especialistas oportunamente.

AOI00090201064: Mejoramiento de la Capacidad Técnica de Producción de Prendas en Artesanía Textil, en la Asociación Artesanal Agropecuaria Nueva Esperanza Pilcuyo, Distrito Ilave El Collao - Puno. Código Único: 2612539 - PROCOMPITE	La innovación en la producción de prendas en artesanía textil contribuye a la AEI.08.02 fortaleciendo la capacitación en producción y comercialización a los artesanos.	Se tiene programada la adquisición de 98 equipos; sin embargo, solo se han adquirido 13, lo que representa un avance del 13.27%.	Se ha establecido sobre meta, el cual no es incorrecto.	Capacitar en metodología para establecer metas. Designación de profesionales especialistas oportunamente.
---	---	--	---	--

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- La valoración integral muestra avance en la capacitación de diseño y moda a las artesanas, el equipamiento de panadería y pastelería artesanal registran avance de 68.33% y 50%; mientras que, en la producción de prendas de vestir en artesanía textil, registra avance del 13.27%, evidenciando la necesidad de contar con personal especializado en el momento oportuno.
- La contratación oportuna de personal especializado, permitirá la presentación a tiempo del cuadro de necesidades, facilitando el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto de inversión y los planes de negocio.
- La implementación de capacitación especializada en metodología para establecer adecuadamente las metas físicas de una actividad operativa.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)						47.22	100
IND.01.AEI.08.02	Porcentaje de artesanos (as) capacitados para la producción y comercialización	2017	12.92	7.20	3.40	15.63	47.22	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)	10	3	69.20
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	10	3	69.20

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)	0	10	9	0	1
01.11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	0	10	9	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.20. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.09.01: INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN.

Código y denominación de OEI	OEI.09: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.09.01: Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200629: Creación de la Infraestructura de Integración Vial Entre Sandia (C.P. Queneque) y Patambuco (C.P. Tiraca), Distrito de Sandia y Patambuco, Provincia de Sandia - Puno. Código Único de Inversiones: 2375549.	La instalación de capa de afirmado granular en tramo, puentes carrozables, obras de arte y drenaje y señalización vial contribuyen a la AEI.09.01, fortaleciendo la infraestructura a través del mantenimiento.	Se tiene programado un avance físico del 80%; sin embargo, se ha ejecutado el 46.78%, lo que representa un cumplimiento del 58.48% respecto a lo programado.	Incumplimiento del contratista por Servicios. Cambio constante del personal responsable de las metas. No se tiene identificado canteras.	Garantizar el cumplimiento de los contratistas de servicio de maquinaria pesada. Garantizar la permanencia y continuidad del personal.
AOI00090200711: Mejoramiento de la Carretera PU N-110: Emp. PE-34I Asiruni - Rosaspata - Huayrapata - Emp. PE-34I Ninantaya, Distritos de Vilquechico-Rosaspata-Moho-Huayrapata, Provincia de Huancané y Moho - Puno, Tramo I: Dv. Aziruni – Rosaspata (00+00 - 20+100), Distrito de Rosaspata - Huancané - Puno. Código Único de Inversiones: 2287700	La construcción de calzada con carpeta asfáltica y obras de arte y drenaje y señalización vial contribuyen a la AEI.09.01, fortaleciendo la infraestructura a través del mantenimiento.	Se tiene programado un avance físico del 60%; sin embargo, se ha ejecutado el 35.20%, lo que representa un cumplimiento del 58.67% respecto a lo programado.	Cambio constante del personal responsable de las metas. Retraso en la contratación de personal clave	Celeridad a los tramites y gestiones en el proceso de requerimiento de maquinaria pesada y bienes.
AOI00090200753: Mejoramiento de la Carretera PU 147, Emp. PE-34I Jipata - Emp. PE-34I Moho, Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno. Código	La construcción de calzada con carpeta asfáltica y obras de arte y drenaje y señalización vial contribuyen a la	tiene programado un avance físico del 35%; sin embargo, se ha ejecutado el 9.60%, lo que	Falta de certificación Ambiental para avanzar obra. Retraso en la contratación de personal	Celeridad a los tramites y gestiones para la aprobación del estudio ambiental.

Único de Inversiones: 2456529.	AEI.09.01, fortaleciendo la infraestructura a través del mantenimiento.	representa un cumplimiento del 27.43% respecto a lo programado.	Contratar el personal oportunamente.
--------------------------------	---	---	--------------------------------------

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un bajo avance en la instalación de capa de afirmado granular entre el Centro Poblado Queneque y Tiraca de Sandia y Patambuco; asimismo, en la construcción de la calzada con carpeta asfáltica de la carretera Asiruni – Huayrapata en los distritos de Vilquechico y Huayrapata y la carretera PU 147 Jipata del distrito de Moho, que tienen avances 58.48%, 58.67% y 27.43%. Es necesario que los contratistas cumplan con los contratos de servicio de maquinaria pesada para avanzar la ejecución de las obras.
- ✓ Realizar capacitaciones al personal de las unidades ejecutoras de inversiones para asegurar el cumplimiento de las metas programadas.
- ✓ La celeridad en la atención de los requerimientos de bienes y servicios permite la dotación oportuna de estos recursos, facilitando así el cumplimiento de las metas.
- ✓ Garantizar la permanencia y continuidad del personal que muestra compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las metas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población						0	62.76
IND.01.AEI.09.01	Número de kilómetros de red vial con mantenimiento periódico oportuno	2017	54	312	0	227.97	0	73.07
IND.02.AEI.09.01	Número de kilómetros de red vial con mantenimiento rutinario oportuno	2017	287	380	0	199.33	0	52.46

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población	58	10	57.78
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	55	9	57.49
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	3	1	63

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población	17	58	37	22	19
01.13	Gerencia Regional de Infraestructura	16	55	35	22	18
01.15	Dirección de Estudios de Pre Inversión	1	3	2	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.21. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.10.01: ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD ADAPTATIVA DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.10.01: Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200662: Actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático.	Los lineamientos, objetivos y acciones para enfrentar los efectos del cambio climático a nivel regional, contribuye a la AEI 10.01 fortaleciendo la capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático.	Se tiene programada la elaboración de un documento técnico, el cual cuenta con un avance del 75%.	Monitoreo y seguimiento permanente de las metas programadas.	Implementar el plan de acción para el monitoreo, seguimiento y evaluación.
AOI00090201050: Recuperación de Ecosistemas Degradados en las Unidades Hidrográficas: Llallimayo de la UH 018 Pucara y UH 019 Azángaro, de la Cuenca Ramis, en 5 Provincias, Multidistrital - Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones: 2549395.	La adecuada infraestructura productiva para recuperación del medio físico-biológico, la recuperación de la cobertura vegetal de los ecosistemas y organizaciones comunales vinculadas al manejo de ecosistemas, contribuye a la AEI 10.01 fortaleciendo la capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático.	Se tiene programada la elaboración de un expediente técnico, el cual ha sido concluido, representando un avance del 100%.	Identificación, compromiso, dedicación y responsabilidad del personal en el cumplimiento de metas.	Incentivar con capacitación especializada a responsables de proyectos.
AOI00090201128: Recuperación de	El restablecimiento de la	Se tiene programada	Retraso en la designación de personal	Oportuna aprobación y

<p>Ecosistemas Degradados en Zonas Alto Andinas en Cabecera de Cuencas de las UH0172, UH0178 y UH0171 Cuenca Suches en 4 Provincias, Multidistrital - Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones 2566295.</p>	<p>cobertura vegetal, conservación de la fauna silvestre, la mejora en la calidad y cantidad de agua, la adaptación a cambios en los regímenes de precipitación y temperatura y el desarrollo de capacidades en detección, control y vigilancia en áreas degradadas, contribuye a la AEI 10.01 fortaleciendo la capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático.</p>	<p>la elaboración del expediente técnico; sin embargo, se ha alcanzado un avance del 62%.</p>	<p>y asignación de presupuesto para la elaboración del estudio definitivo.</p>	<p>asignación de presupuesto.</p>
--	---	---	--	-----------------------------------

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance importante en la actualización de los lineamiento, objetivos y acciones para enfrentar el cambio climático; así como, en la implementación de infraestructura productiva para la recuperación del medio físico-biológico y la cobertura vegetal de los ecosistemas, los cuales registran avances del 75% y 100%. Sin embargo, existe la necesidad de implementar un plan de acción para el monitoreo, seguimiento y evaluación. En cuanto al establecimiento de la cobertura vegetal, la conservación de la fauna silvestre y la mejora en la calidad y cantidad de agua, se registra un avance del 62%. Para revertir este bajo avance, se requiere la oportuna aprobación del presupuesto y la contratación de personal especializado.
- ✓ Realizar capacitación especializada al equipo técnico responsable de la ejecución del proyecto.
- ✓ La asignación oportuna del presupuesto contribuirá a la contratación de personal especializado en el plazo requerido, lo que permitirá avanzar significativamente en la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto de inversión.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno						8.33	100
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos de cambio climático	2017	0	60	5	60	8.33	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	6	3	85.83
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	6	3	85.83

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	2	6	3	5	0
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	2	6	3	5	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.22. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.10.04: GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.10.04: Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
Aoi00090200661: Conclusión de la Creación del Consejo de Recursos Hídricos Interregional Tambo - Moquegua (Decreto Supremo).	La coordinación y esfuerzos para el manejo adecuado de los recursos hídricos compartidos en estas cuencas, contribuye a la AEI.10.04 fortaleciendo la gestión de recursos hídricos de las cuencas de la región.	Se tiene programada la aprobación de 01 norma; sin embargo, se ha alcanzado un avance de 0.95, lo que representa un 95% de avance.	Demora en la atención de requerimiento de personal de reemplazo.	Apoyo con personal especializado para cumplir actividades.
AOI00090200605: Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas de la Región Puno, Multidistrital - Multiprovincial - Puno. Código Único de Inversiones: 2260735.	El fortalecimiento de capacidades para el adecuado sistema de información y la gestión integral de recursos hídricos, contribuye a la AEI.10.04 fortaleciendo la gestión de recursos hídricos de las cuencas de la región.	Se tiene programado un avance físico del 85%; sin embargo, se ha ejecutado el 87.14%, lo que representa el 100% de cumplimiento.	Monitoreo y seguimiento permanente de las metas programadas.	Celeridad en los trámites administrativos.
AOI00090200103: Conclusión Expediente de Creación Consejo de Recursos Hídricos Interregional Madre de Dios - ámbito Región Puno.	La elaboración del expediente de creación CRH Interregional de Madre de Dios, ámbito Puno, contribuye a la AEI.10.04 fortaleciendo la gestión de recursos	Se tiene programada la elaboración de 01 informe técnico; sin embargo, se ha alcanzado un avance de 0.7, lo que representa el 70% de	Demora en la atención de requerimiento de personal de reemplazo.	Apoyo con personal especializado para cumplir actividades.

hídricos de las cuencas
de la región. avance.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance importante en esfuerzos para el manejo adecuado de los recursos hídricos compartidos, el fortalecimiento de capacidades para el adecuado sistema de información y la gestión integral de recursos hídricos, con avances del 95% y 100%. Por otro lado, la elaboración del expediente para la creación del Consejo de Recursos Hídricos Interregional de Madre de Dios muestra un avance del 70%, debido a la demora en la contratación de personal.
- ✓ La celeridad en los trámites administrativos permitirá avanzar significativamente en la ejecución física del proyecto de gestión de recursos hídricos.
- ✓ La contratación oportuna de personal especializado contribuirá a la conclusión de la elaboración del expediente técnico para la creación del Consejo de Recursos Hídricos Interregional Madre de Dios, en el ámbito de la región Puno.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno						15.79	15.79
IND.01.AEI.10.04	Porcentaje de territorio de la cuenca del Titicaca con Consejo de Recursos Hídricos.	2017	0	95	15	15	15.79	15.79

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	7	5	95
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	7	5	95

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	5	7	0	15	0
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	5	7	0	15	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.23. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.10.05: ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.

Código y denominación de OEI	OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.10.05: Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090201218: Propuestas de Creación y/o Categorización de Áreas Naturales Protegidas Elaboradas	La identificación y categorización de las áreas naturales protegidas, contribuye a la AEI.10.05 fortaleciendo las estrategias de conservación de flora y fauna silvestre.	Se tiene programada la protección de 100 hectáreas; sin embargo, aún no se ha ejecutado, lo que representa un avance del 0.00%.	No cuenta con personal designado para realizar esta actividad.	Contrato oportuno de personal especializado.
AOI00090200851: Mejoramiento del Servicio de Conservación de la Diversidad Biológica en Selva Verde, San Gaban, Punta Perdida, Cotacucho, Puno, Jucumarini, Cushini, Rio Condor, Rio Tavara, y Paco Pacuni, Distritos de Ayapata, San Gaban, Santa Rosa, Vilque Chico-Puno. Código Único de Inversiones: 2250970.	El reconocimiento de modalidades de conservación, equipamiento, fortalecimiento de capacidades para la gestión de la diversidad biológica y desarrollo de actividades económicas sostenibles - etapa II, contribuye a la AEI.10.05 fortaleciendo las estrategias de conservación de flora y fauna silvestre.	Se tiene programado un avance físico del 23%; sin embargo, aún no se ha ejecutado, lo que representa un avance del 0.00%.	El 15 de enero del año 2024 se paralizó la ejecución física del proyecto, debido a que la adquisición de dos procesos incumplido por parte de los proveedores: Lancha de vigilancia y el monitoreo ambiental.	Garantizar el presupuesto para la ejecución
AOI00090200664: Actualización de la Estrategia Regional Diversidad Biológica y su Plan de Acción	La actualización de la estrategia de diversidad biológica, contribuye a la	Se tiene programado realizar 06 acciones; de las cuales, se han	Escaso apoyo logístico con bienes y servicios	Garantizar la celeridad en los trámites administrativos.

	AEI.10.05 fortaleciendo las estrategias de conservación de flora y fauna silvestre.	ejecutado 03, lo que representa un avance del 50%.	
--	---	--	--

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral de las actividades operativas sobre identificación y categorización de las áreas naturales protegidas; así como, el fortalecimiento de capacidades para la gestión de la diversidad biológica, no registran avance físico, motivado en el primer caso porque no se cuenta con personal designado y en el segundo caso por el incumplimiento del proveedor en dos procesos de adquisición.
- ✓ Garantizar el contrato oportuno de personal especializado.
- ✓ Garantizar la celeridad en los trámites administrativos que permitirá realizar el apoyo logístico oportuno.

((A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.05	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE						25	100
IND.01.AEI.10.05	Número de especies de fauna silvestre en peligro de amenaza identificadas y conservadas en sitios prioritarios	2017	0	40	10	50	25	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	6	2	55
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	6	2	55

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	2	6	1	8	1
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	2	6	1	8	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.24. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.12.01: INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y POBLACIÓN.

Código y denominación de OEI	OEI.12: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno			
Código y denominación de AEI	AEI.12.01: Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200115: Promoción de la Adecuada Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de Competencia Regional	Las acciones para la adecuada gestión y manejo de residuos sólidos, contribuye a la AEI.12.01 sobre instrumentos de gestión ambiental.	Se tiene programada la elaboración de 04 informes técnicos, de los cuales se han realizado 03, lo que representa un avance del 75%.	No presentó en el tiempo oportuno el informe la Municipalidad Provincial de Sandia.	Garantizar mayor seguimiento y prioridad.
AOI00090200114: Implementación del Enfoque de Ecoeficiencia en Instituciones Públicas y que Reportan Medidas de Ecoeficiencia	La implementación del enfoque de ecoeficiencia busca mejorar el desempeño ambiental, el cual contribuye a la AEI sobre instrumentos de gestión ambiental.	Se tiene programada la implementación de prácticas ecoeficientes en 06 instituciones educativas, de las cuales se han ejecutado 05, lo que representa un avance del 83.33%.	No se recibió el informe oportuno por parte de DIRESA/DESA-DEPA.	Mayor celeridad en la ejecución de las actividades programadas
AOI00090200693: Evaluación y Aprobación de Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de Inversión.	La elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos, contribuye a la AEI sobre instrumentos de gestión ambiental.	Se tiene programada la emisión de 10 certificaciones de impacto ambiental; sin embargo, aún no se han realizado, lo que representa un avance del 0.00%.	Delegación de competencias anticipada Indefinición y transferencia de funciones de SENACE al Gobierno Regional de Puno, sobre Declaraciones de Impacto Ambiental – DIA.	Profesionales especialistas en el área con la previa disponibilidad presupuestal. Gestionar la transferencia de la función de las Declaraciones de

			Impacto Ambiental (DIA) al Gobierno Regional de Puno, que actualmente está a cargo de SENACE.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral registra un avance importante en acciones para la gestión y manejo de residuos sólidos y la implementación del enfoque de ecoeficiencia, siendo avance de 75% y 83.33% respectivamente; por lo que, se debe garantizar mayor seguimiento y prioridad; así como, mayor celeridad en la ejecución de las actividades programadas. Por otro lado, la elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos, no registra avance físico, motivado por la delegación de competencias anticipada y la indefinición en la transferencia de funciones del SENACE al Gobierno Regional de Puno. ✓ Implementar mecanismos de participación entre entidades para capacitar al personal de los sectores y organizaciones correspondientes. ✓ Contratar oportunamente al personal y garantizar el apoyo logístico necesario para llevar a cabo de manera adecuada la asistencia técnica y el seguimiento al funcionamiento de las escuelas ecoeficientes. ✓ Asegurar la transferencia de la función de evaluar y aprobar Declaraciones de Impacto Ambiental del SENACE al Gobierno Regional de Puno. 			

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población						17	50
IND.01.AEI.12.01	Número de planes de eco eficiencia implementados adecuadamente en entidades públicas	2017	3	8	0	8	0	100
IND.02.AEI.12.01	Porcentaje de avance de la implementación de los sistemas de gestión ambiental	2017	0	50	17	50	34	100
IND.03.AEI.12.01	Número de instrumentos de planificación ambiental actualizados y en proceso de implementación	2017	2	7	0	0	0	0

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.04.AEI.12.01	Porcentaje de avance de la implementación de planes de funcionamiento de los grupos técnicos de la Comisión Ambiental Regional (CAR)	2017	22.22	50	17	ND	34	ND

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	17	13	90.65
01.14.02	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	17	13	90.65

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	4	17	0	1	2
01.14.02	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	4	17	0	1	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.25. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.13.01: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO.

Código y denominación de OEI	OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos			
Código y denominación de AEI	AEI.13.01: capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200556: Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.	El almacenamiento de kits para emergencias y desastres contribuye a la AEI.13.01 asegurando la capacidad de respuesta de la entidad frente a emergencias y desastres.	Se tiene programada la adquisición de 460 kits, habiéndose cumplido con su adquisición en su totalidad, lo que representa un avance del 100%.	Demora en los procesos de adquisición, proveedores incumplen con el internamiento de bienes.	Contratar personal capacitado para los procesos de selección y la oportuna adquisición de bienes de ayuda humanitaria.
AOI00090200557: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	La identificación de riesgos y amenazas y la determinación de los requerimientos técnicos y logísticos y reportes del Centro de Emergencia Regional, contribuyen a la AEI.13.01 fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.	Se tiene programada la elaboración de 12 reportes, los cuales han sido completados en su totalidad, representando un avance del 100%.	Retrasos en la adquisición de equipos tecnológicos y dificultades en la capacitación del personal.	Establecer cronograma para implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance significativo del 100% en cuanto a la actividad operativa de almacenamiento de kits para emergencias y desastres; por lo que, se requiere garantizar personal capacitado para los procesos de selección y adquisición de bienes de ayuda humanitaria. En tanto que, en la identificación de riesgos, amenazas y la determinación de requerimientos técnicos y logísticos; sin embargo, es necesario establecer cronograma para implementación del COER. ✓ La celeridad en la priorización y atención de los requerimientos de bienes de ayuda humanitaria permitirá el almacenamiento oportuno de los kits, 				

fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
 ✓ Garantizar la contratación de personal capacitado para elaborar un cronograma de implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno						22	100
IND.01.AEI.13.01	Número de kits administrados y almacenados para asistencia frente a emergencias y desastres	2017	1,094	500	110	600	22	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	2	2	100
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	1	2	0	0	0
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	1	2	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.26. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.13.03: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

Código y denominación de OEI	OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos			
Código y denominación de AEI	AEI.13.03: Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200560: Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	La identificación de riesgos y escenarios, para evaluar y definir los tipos de riesgos mas relevantes para el desarrollo de simulacros, contribuye a la AEI.13.03 fortaleciendo la gestión del riesgo de desastres.	Se tiene programada la elaboración de 06 reportes, los cuales han sido completados en su totalidad, representando un avance del 100%.	Coordinación con las instituciones de primera respuesta.	Presencia continua de los titulares de las entidades de primera respuesta ante emergencias.
AOI00090200979: Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.	La asignación de roles dentro de la brigada asegurando que reciban formación básica y específica, así como equipamiento con los materiales necesarios, contribuye a la AEI.13.03 fortaleciendo la gestión de riesgos de desastres.	Se tiene programado capacitar a 02 brigadas; sin embargo, se capacitaron 04 brigadas, superando la meta y representando un avance del 100%.	Seguimiento y monitoreo en el equipamiento y capacitación al personal.	Optimizar los procesos logísticos para garantizar una respuesta más ágil y efectiva.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La valoración integral muestra un avance significativo del 100% en la identificación de riesgos y escenarios para evaluar y definir los tipos de riesgos más relevantes para el desarrollo de simulacros; sin embargo, es necesario implementar mecanismos que promuevan la participación ciudadana. En cuanto a la actividad operativa de asignación de roles dentro de la brigada, asegurando que reciban formación básica y específica, así como el equipamiento necesario, el avance es del 100%, debido al seguimiento en la implementación de brigadas. ✓ Sensibilizar a la población para garantizar una participación masiva y activa en los diferentes simulacros. ✓ Realizar capacitaciones a las brigadas e implementar con los materiales necesarios para la atención de emergencias y desastres. 				

✓ Contratar oportunamente al personal y garantizar la optimización en los procesos logísticos para llevar a cabo las capacitaciones a las brigadas en la atención de emergencias y desastres.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable						40	100
IND.01.AEI.13.03	Número de personas con capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres	2017	63	100	40	100	40	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	2	2	100
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	2	2	0	0	0
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	2	2	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.27. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.13.04: PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

Código y denominación de OEI	OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos			
Código y denominación de AEI	AEI.13.04: Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200980: Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres.	La accesibilidad de las personas a la información en gestión del riesgo de desastres, contribuye a la AEI.13.04 fortaleciendo la capacidad de respuesta de la población vulnerable ante emergencias y desastres.	Se tiene programado que 50 personas tengan acceso a la información, meta que se ha cumplido, representando un avance del 100%.	Disponibilidad de personal especializado en gestión del riesgo de desastres.	Realizar capacitación del personal y acceso eficiente de la información en tiempo real.
AOI00090200982: Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.	La capacitación de personas en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático contribuye a la AEI.13.04 fortaleciendo la resiliencia de la población vulnerable ante la ocurrencia de desastres.	Se tiene programado capacitar a 50 personas; sin embargo, se han capacitado 70, superando el 100% de la meta establecida.	Ejecución oportuna de las capacitaciones en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Establecer las alianzas estratégicas para ampliar la cobertura de la capacitación en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
AOI00090200565: Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres.	El diseño del contenido visual y textual de las campañas comunicacionales (anuncios, gráficos,	Se tiene programado realizar 02 campañas, las cuales se han ejecutado en su totalidad, alcanzando	Los nuevos medios de comunicación para una coordinación adecuada.	Fortalecer la coordinación entre entidades. Aprovechar canales

videos, etc.) y la identificación de canales de difusión contribuye a la AEI.13.04 fortaleciendo la capacidad de respuesta de la población vulnerable.	un avance del 100%.	digitales y tradicionales para asegurar las campañas comunicacionales.
--	---------------------	--

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance del 100% en el diseño del contenido visual y textual de las campañas comunicacionales, así como en la identificación de canales de difusión; por otro lado, la actividad operativa de capacitación de personas en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático tiene un avance del 100%, destacando la necesidad de contar con el personal especializado y priorizar la adquisición de bienes de ayuda humanitaria. Por otro lado, la accesibilidad de las personas a la información sobre gestión de riesgos y desastres registra avance de 100%, debido a la disponibilidad de personal especializado en estas áreas.
- ✓ Fortalecer las alianzas estratégicas para capacitar al personal en materia de gestión del riesgo de desastres para implementar la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres.
- ✓ Implementar mecanismos de participación entre entidades para la capacitación del personal de los sectores y organizaciones correspondientes.
- ✓ Contratar oportunamente al personal especializado en campañas comunicacionales para fortalecer la capacidad de respuesta de la población vulnerable.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable						42.86	85.71
IND.01.AEI.13.04	Número de personas con entrenamiento en habilidades frente al riesgo de desastres	2017	50	70	30	60	42.86	85.71

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	4	4	100
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	4	4	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	4	4	0	0	0
01.14.03	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	4	4	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.28. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.13.05: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.

Código y nombre de UE	000902: Región Puno-Sede Central			
Código y denominación de OEI	OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos			
Código y denominación de AEI	AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable			
AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00090200885: Recuperación de Ecosistemas Degradados por Vertimiento de Aguas Residuales y Residuos Sólidos en la Desembocadura del Río Coata, en los Distritos de Huata, Coata, Capachica, Juliaca y San Miguel en las provincias de Puno y San Román - Puno. CUI: 2533866.	La recuperación de ecosistemas degradados en el río Coata, contribuye a la AEI sobre servicios públicos seguros ante emergencias y desastres.	Se tiene programado un avance físico del 5%; sin embargo, se ha ejecutado el 1%, lo que representa un cumplimiento del 20% respecto a lo programado. Se tiene concluido el expediente técnico.	Se ha modificado el presupuesto, quedando para elaboración del expediente técnico.	Garantizar el presupuesto para la ejecución del proyecto. Realizar capacitación especializada a los responsables del proyecto.
AOI00090200880: Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno. Código Único de Inversiones: 2183634	La construcción de la defensa ribereña del río ramis, contribuye a la AEI sobre servicios públicos seguros ante emergencias y desastres.	Se tiene programado un avance físico del 77%; sin embargo, se ha ejecutado el 17%, lo que representa un cumplimiento del 22.08% respecto a lo programado.	Escaso monitoreo y seguimiento a las metas programadas.	Garantizar la celeridad en la aprobación de presupuesto y trámites administrativos.
AOI00090200978: Creación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en la Localidad de Juliaca, Márgenes Derecha e Izquierda del Río Coata (Progresivas Km 0+000-22+500),	La ejecución de la obra de protección contra inundaciones en el río Coata, contribuye a la AEI sobre servicios públicos seguros ante	Se tiene programado un avance físico del 6%; sin embargo, aún no se ha ejecutado, lo que representa un avance del 0.00%.	No cuenta con financiamiento para la ejecución de la obra, debido a modificación presupuestaria. Cambio de unidad ejecutora a	Suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre la ANA y el GORE PUNO.

Sectores Unocolla, Maravillas y Cacachi San Miguel - Distrito de Juliaca - Provincia de San Román - Puno. CUI: 2357438.	emergencias y desastres.	PRORRIDRE según oficio N°000134-GRP/PRORRIDRE, e Informe N°923-2024-GR.PUNO PRORRIDRE/FVSP-DO
---	--------------------------	---

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ✓ La valoración integral muestra un avance no significativo, en el proyecto de recuperación de ecosistemas degradados en el río Coata, a la fecha se tiene concluido el expediente técnico y representa 20% de avance, por lo que, se requiere garantizar el presupuesto para la ejecución del proyecto. En tanto que, la construcción de la defensa ribereña del río Ramis presenta un avance del 22.08%, debido al retraso en la atención de los trámites administrativos para la atención en bienes y servicios. La ejecución de la obra de protección contra inundaciones en el río Coata no tiene avance, debido a la modificación presupuestaria y teniendo la necesidad de establecer un convenio de cooperación interinstitucional entre la ANA y el GORE Puno.
- ✓ Garantizar la celeridad en la aprobación del presupuesto, así como en los trámites administrativos, permitirá avanzar en la ejecución de la obra de protección de ecosistemas degradados en el río Coata.
- ✓ Suscribir convenios de cooperación interinstitucional entre la ANA y el GORE Puno para ejecutar el proyecto de construcción de la defensa ribereña en el río Coata.
- ✓ Realizar capacitaciones especializadas al equipo técnico responsable para acelerar el avance físico de la ejecución de los proyectos de inversión.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

CUADRO 1: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDO POR EL INDICADOR DE LA AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable						33.33	100
IND.01.AEI.13.05	Número de instrumentos de gestión estratégicos de gestión del riesgo de desastres y actividades de emergencia	2017	2	6	2	7	33.33	100

Nota: Las siglas LE significan 'Logro Esperado'; VO, 'Valor Obtenido' y ND, 'No Disponible'

CUADRO 2: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable	4	0	23.50
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	4	0	23.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

CUADRO 3: MODIFICACIONES DE LAS AO E INVERSIONES VINCULADAS A LA AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable	1	4	0	4	4
01.14.01	Sub Gerencia de Recursos Naturales	1	4	0	4	4

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

II. CONCLUSIONES

- Se han considerado 28 acciones estratégicas institucionales (AEI) de carácter misional, del total de 37 AEI que contiene el reporte de seguimiento anual del POI 2024. De estas, 18 AEI registraron un avance menor o igual al 74%, 12 AEI avanzaron en el rango de 75% a 94%, y 7 AEI mostraron un avance igual o superior al 95%.
- Las AEI con mayor avance físico son: AEI.13.01: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno (100%); AEI.13.03: Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable (100%); y AEI.01.11: Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable (100%).
- Las AEI con menor avance físico son: AEI.01.06: Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses (50%); AEI.01.15: Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas (47.4%); y AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable (23.4%).
- Se registra un promedio de ejecución física del 73.41% en el Plan Operativo Institucional 2024, que contiene 516 actividades operativas. De estas, 174 presentan un avance físico menor o igual al 74%, 70 están en el rango de 75% a 94%, y 272 tienen un avance igual o mayor al 95%.
- Se ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Energía y Minas para la transferencia de presupuesto, con el propósito de fortalecer la formalización integral de la actividad minera.
- Se llevó a cabo la modificación y/o actualización presupuestal del expediente técnico de los proyectos de inversión.
- Se realizó coordinaciones con la Subgerencia de Estudios y Proyectos para institucionalizar la presentación de informes mensuales para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01 e Infobras de la Contraloría General de la República.
- Se han actualizado las directivas internas para la ejecución de obras, en conformidad con las normas vigentes.

III. RECOMENDACIONES

- Gestionar la transferencia de la función de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) al Gobierno Regional de Puno, actualmente a cargo del SENACE.
- Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con los ministerios para la transferencia de presupuesto.
- Asegurar la celeridad en los trámites administrativos de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
- Realizar capacitaciones especializadas y continuas en los sistemas administrativos para el personal de la entidad.
- Garantizar la continuidad del personal responsable de la ejecución de actividades operativas e inversiones.
- Presentar de manera oportuna el reporte del avance físico mensual y acumulado de los proyectos de inversión.
- Asignar el presupuesto de manera oportuna para la ejecución de las obras.
- Atender de manera oportuna los requerimientos de bienes y servicios en los plazos establecidos.
- Asegurar la celeridad en la elaboración de los expedientes técnicos de las obras, de acuerdo con la normativa vigente.
- Contratar personal de manera oportuna bajo los diferentes regímenes laborales.
- Implementar un sistema de base de datos para la información relevante sobre el estado de la maquinaria pesada, con el objetivo de programar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
- Implementar un sistema de base de datos para gestionar las existencias de bienes en el almacén, registrando las entradas y salidas.
- Evitar la paralización de la ejecución de obras.
- Reiniciar la ejecución física de las obras que se encuentren paralizadas.
- Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios de maquinaria pesada.
- Presentar oportunamente el cuadro de necesidades de bienes y servicios para la ejecución de actividades y obras.
- Poner un mayor énfasis en la revisión de los expedientes técnicos para asegurar que cumplan con los estándares de calidad.
- Implementar un sistema de base de datos para organizar la información de las obras.
- Evitar el cambio constante de residentes de obra durante la ejecución de proyectos de inversión.
- Agilizar las gestiones administrativas para el cierre y liquidación de la obra.
- Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a los responsables de la ejecución de obras.
- Presentar oportunamente los informes mensuales y finales sobre la ejecución de obras.
- Asegurar el cumplimiento de los gastos arbitrales dentro de los plazos establecidos.
- Realizar visitas a las empresas que ofertan vacantes de empleo.
- Fortalecer e incentivar el compromiso del personal para el cumplimiento de metas.
- Implementar una sala especializada de edición audiovisual.

IV. ANEXO

Enlace de publicación del reporte de seguimiento anual del POI 2024.

<https://www.regionpuno.gob.pe/wp-content/uploads/2025/02/REPORTESEGpoi2024.pdf>