GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 091 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 27 MAR 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2295-2019-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 030-2018-GGR-GR PUNO de fecha de 09 de febrero del 2018;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 662-2018-GGR-GR PUNO de fecha de 07 de diciembre del 2018, se aprobó la modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO;

Que, con Informe N° 102-2019-GR-PUNO-GGR/ORSLP/JNCC de fecha 19 de marzo del 2019, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 02
2.6.71.61	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	304,565.00	6,800.00	311,365.00
2.6.71.62	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	67,995.00	-1800.00	66,195.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 02
2.6.71.61	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	557,478.00	57,485.00	614,963.00
2.6.71.62	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	211,280.00	-60,000.00	151,280.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	18,813.00	2,515.00	21,328.00

Que, con Informe N° 049-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación; y

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 091-2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 27 MAR 2019

Estando al Informe N° 049-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 194-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 011-2019-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD e Informe N° 102-2019-GR-PUNO-GGR/ORSLP/JNCC, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 064-2019-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO, conforme a los Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02" Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, y Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, contenidos en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL