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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional
Ne ZZ4 2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2368-2016-GGR sobre ampliaciones de plazo
solicitadas por la empresa J. PIZARRO CONTRATISTAS S.R.L. en la ejecucion del
contrato N° 003-2016-ADS-GRP;

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, remite el
Informe N° 12-2016-GR PUNO-GGR/ORSyYLP/JML-ECP sobre solicitud de ampliaciéon
de plazo por 25 dias y solicitud de segunda ampliacién de plazo por 15 dias,
formulados por la empresa J. PIZARRO CONTRATISTAS S.R.L. en la ejecucion del
SN contrato N° 003-2016-ADS-GRP de fecha 13 de enero de 2016, contratacion de
%" pp: %)\, Servicio de Mejoramiento de Ambientes para la Atencién de Nifios y la Gestante en

\‘; Establecimientos de Salud - segln términos de referencia, para el proyecto:
‘-."J, gementia 7,‘ "Mejoramiento del Estado Nutricional del Nifio Menor de 3 Afios y la Madre Gestante
v %/ en las Provincias de Azangaro, Lampa, y San Roman, Regién de Puno";

. REGIan&L

Que, la empresa J. PIZARRO CONTRATISTAS S.R.L., representada por el
sefgr JOSE PAUL PIZARRO LOAIZA, mediante Carta s/n de fecha 05 de febrero del
2016, solicita ampliacién de plazo por 25 dias calendarios, en la ejecucioén del contrato
N° 003-2016-ADS-GRP de fecha 13 de enero de 2016. La empresa fundamenta su
solicitud en razones climatoldgicas;

Que, la empresa J. PIZARRO CONTRATISTAS S.R.L., mediante Carta s/n de
fecha 03 de marzo del 2016, solicita segunda ampliacién de plazo por 15 dias
calendarios. La empresa fundamenta su solicitud de segunda ampliacion de plazo, en
la falta de desocupacién de los ambientes a trabajar por el desarrollo de distintas
— actividades y/o complicaciones en los establecimientos de salud designados por
motivos vahos de trabajo y atencion a personas y pacientes; y por motivos
climatologicos, especificamente lluvias, que no permiten utilizar pinturas externas,
pintados de paredes y colocado de alfombras;

Que, sobre la ampliacion de plazo, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF,
establece: "(...) El contratista debera solicitar la ampliacién de plazo dentro de los siete
(7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacién del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. La Entidad debe resolver
sobre dicha solicitud y notificar su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias
habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacién. De no existir
pronunciamiento expreso, se tendra por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad. (...)"

Que, la empresa J. PIZARRO CONTRATISTAS S.R.L. presenté la Carta s/n de
fecha 05 de febrero de 2016, sobre (primera) ampliacién de plazo de contrato, en






