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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3028-2016-GGR sobre Modificacién de Presupuesto Analitico
N° 03 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.S.
AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE
ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LLE.S. AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE
PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, se aprobé
mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 510-2013-GGR-GR PUNO de fecha 15 de
octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 2'532,690.54 Nuevos Soles:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 486-2015-GGR-GR PUNO de
fecha 03 de setiembre del 2015, se aprobé la modificacién del Presupuesto Analitico N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |LES.
AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE
ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 609-2015-GGR-GR PUNO de
fecha 05 de noviembre del 2015, se aprobo el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto
MEJODRAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIO
PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI
PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 009-2016-GGR-GR PUNO de
fecha 08 de enero del 2016, se aprob6 la modificacion del Presupuesto Analitico N° 02 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LES.
AGROPECUARIO PACAYSUIZO DEL CENTRO POBLADO DE PACAYSUIZO, DISTRITO DE
ALTO INAMBARI PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

Que, mediante Informe N° 083-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP de fecha
02 de mayo del 2016 (elevado con Oficio N° 308-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP) la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, recomienda: ... dar conformidad y tramite
ante las instancias correspondientes para su aprobacién, mediante el resolutivo
correspondiente.” Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03

ESPECIFICA DESCRIPCION &gg?#gxgg‘% MODIFICACION 55%?#525?@
DE GASTO 02. + ADICIONAL e
N° 01
COSTO DE CONSTRUCCION POR . )
BERF et e e S 1°005,842.84 47,785.00 1053,627.84
a COSTO DE CONSTRUCCION POR
302225 | INISTRACION SIRE o I 179,016.40 39,562.00 218,578.40
263212 | MOBILIARIO 1,950.00 -1,950.00 0.00
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