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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 812-2018-GGR, sobre Adicional N° 03 y Deductivo
N°® 03 Obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU-654) AYABACAS - PUSI,
DISTRITO DE JULIACA Y PUSI PROVINCIA DE SAN ROMAN Y HUANCANE -
PUNO’;

CONSIDERANDO:

Que, el Ing. RAUL ROLANDO FLORES MEDINA, Especialista en Proyecto
por Contrata y Procesos de Seleccion de la Gerencia Regional de Infraestructura,
ha emitido el Informe N° 013-2018-GR-PUNO/GRI/EPCPS/RRFM de fecha 02 de
febrero del 2018, que tiene el siguiente contenido: _

“l. ANTECEDENTES:

Con CARTA N° 183-2017-GR PUNO/GGR, la Entidad comunica a la Supervision
CONSORCIO VIAL PUSI AYABACAS para la formulacién del expediente de adicional-
deductivo N° 03.

Con CARTA N° 053-2017 CONSORCIO VIAL PUSI AYABACAS, el Ing. José Antonio
Paredes Vera en calidad de Jefe de Supervisién, haciendo referencia a la carta N° 183-
2017-GR PUNO/GGR. Presenta el expediente de adicional deductivo N° 03

Con CARTA N° 005-2018-GR PUNO/GGR, de la Gerencia General Regional, comunica la
opinién negativa al adicional-deductivo N° 03, en merito a la opinién de revisién por la
ORSyLP, para la absolucién de observaciones y justificaciones necesarias.

Con CARTA N° 004-208 CONSORCIO VIAL PUSI-A YABACAS, presentado el 25 de enero

del 2018 en trémite documentario del GORE PUNO, el Jefe de Supervisién remite la Opinién

P favorable para la aprobacién del Expediente Adicional N° 03 y Deductivo N° 03, con
&\ reajustes solicitados.

2 Con INFORME N° 014-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP-P/MCPA/JIVC, emite opinién
,respecro al adicional N° 03 y Deductivo N° 03, donde se ratifica en la opinién de la

¢/ supervisién de obra precisando las conclusiones del Jjefe de supervisién.

Con Oficio n° 186-201 8-GR-PUNO-GGR/ORSYLP, se remite el presente documento para
opinién de considerarlo favorable sirvase disponer a la instancia pertinente para el trémite
de aprobacién mediante acto resolutivo

| IIl. REVISION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DEDUCTIVO N° 03:

>/ Mediante INFORME N° 002-2018 CONSORCIO VIAL PUSI-AYABACAS, del Jefe de
~ Supervisién Ing. José Antonio Paredes Vera, sustenta el descargo correspondiente a las
observaciones efectuadas al Expediente Adicional N° 03 y Deductivo N° 03, siendo
responsabilidad del supervisor de obra la formulacién y aprobacién del expediente de
Adicional N° 03 y Deductivo N° 03. : :
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ITEM DESCRIPCION PARCIAL
A | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 03 1°5650,679.06
B | PRESUPUESTO DEDUCTIVO N*° 03 -421,273.16
TOTAL S/ 1'129,405.90
4. Acta de pactacion de precios presupuesto adicional N° 03 — Partidas Nuevas

- Se adjunta ACTA DE PACTACION DE PRECIOS firmado por el contratista y
proyectada para la firma del Representante del Gobierno Regional Puno, consignando las
siguientes partidas nuevas aprobadas por Ia Supervisién de obra:

— b Unidad y Precios
= y ITEM DESCRIPCION pactados en el 3er
BN IR adicional
REFORZAMIENTO DE TALUDES EN
02.14 ZONAS m3 S/ 22.45
09.25| BORDILLOS DE CONCRETO m S/. 33.79
02.11 | ZANJAS DE CORONACION m S/ 12.24
CUNETAS RECTANGULARES DE
02.12 CONCRETO m S/, 88.99
0213 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO = S/ 77.66
TIPO |l
CALCULO DE INCIDENCIA:
DESCRIPCION SUB - TOTAL S/, IGV S/, TOTAL /. %
MONTO DEL CONTRATO S/ 20,911,490.80 | 3,764,068.34 | 24,675,559.14 | 100%
DESCRIPCION | SUB-TOTALS/| IGVS/. | TOTALS/ AUMg/LADO %
ADICIONAL N° 01 1,446,714.90 | 260,408.68 | 1,707,123.58 1,707,123.58| 6.92%
ADICIONAL N° 02 735,697.66 | 132,425.58| 868,123.24 2 575,246.82 | 10.44%
ADICIONAL N° 03 1,314,134.80 | 236,544.26 | 1,550,679.06 4,125,925.88| 16.72%

DESCRIPCION SUB-TOTAL S/ | IGV S/ TOTAL S/. | AUMULADO S/, %
DEDUCTIVO N° 01 -157,856.30 | -28,414.13| -186,270.43
DEDUCTIVO N° 02 -3,308,456.57 | -595,522.18 | -3,903,978.75
DEDUCTIVO N° 03 -357,011.15| -64,262.01| -421,273.16

-186,270.43 | -0-75%
-4,090,249.18 | -16.58%
-4,511,522.34|-18.28%

DESCRIPCION SUB-TOTAL S/ | IGV S/ TOTAL S/. %
ADICIONALES - DEDUCTIVOS |- -326,776.66 | -58,819.80 | -385,596.46 | -1.56%

A la solicitud del Adicional-Deductivo N° 03, la incidenc}a asciende a -01.56%
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5. Del plazo de ejecucion para el adicional N° 03
Se estima un plazo de 07 dc (Siete dias calendario)
6. Andlisis de costos unitarios de partidas nuevas.

Se presenta Anélisis de precios unitarios aprobados

7. Especificaciones técnicas

Mediante INFORME N*° 052-207-LMSP/AAA/CISA C. el ingeniero Alfredo Alarcén Atahuachi
especialista en Mecénica de Suelos y Pavimentos, recomienda que para evitar el
eslizamiento se debe realizar la estabilizacién de taludes con el colocado del terraplén
adicional del relleno al costado de los taludes de los terraplenes con ancho de 3. Om., esto
permitira la estabilizacién de los terraplenes inestables.

De Ia revisién se observa que la especificacion de REFORZAMIENTO DE TALUDES EN
ZONAS DE RELLENO, no indica claramente el método y célculo para determinar el tipo de
falla de taludes o que identifique taludes potencialmente inestables, las especificaciones no
detallan la forma y metodologia del proceso constructivo para el reforzamiento de taludes
en zonas de relleno.

8. Planilla de metrados
Contiene Planilla de metrados Y resumen de metrados.
9. Planos de replanteo

Contienen plano para las partidas nuevas y partidas de mayores metrados del adicional N°
03

Hl. MARCO NORMATIVO

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y MODIFICATORIAS (DECRETO

LEGISLATIVO N° 1017)

Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones

-  REGLAMENTO DE LEY DE CONTRA TACIONES DEL ESTADO (DECRETO

SUPREMO N* 184-2008-EF) Y SU MODIFICA TORIA D.S. N° 138-2012 EF

Articulo 207°.- Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%)

(.....) Concluida la elaboracién del expediente técnico, el inspector o Supervisor cuenta con

un plazo de catorce (14) dias para remitir a la Entidad el informe pronuncidndose sobre |a

procedencia de la ejecucién de la prestacién adicional. Recibido dicho informe, la Entidad

Cuenta con catorce (14) dias para emitir y notificar esta al contratista la resolucién

mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacion

adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién, podré ser

causal de ampliacién de plazo.

Cuando la Entidad decida autorizar Ia ejecucion de la prestacién adicional de obra, al

momento de notificar la respectiva resolucién al contratista, también debe entregarie el
expediente técnico de dicha prestacién, debidamente aprobado.







