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Fuente: Consulta amigable – MEF al 20 de diciembre del 2021

El Presupuesto Institucional
Modificado 2021 asignado
por los tres niveles de
gobierno a la región Puno,
asciende a S/. 7,088’795,248
de los cuales S/.
2,502’922,719 (35%)
corresponde al pliego del
Gobierno Regional Puno.

NIVELES DE GOBIERNO
AÑO 2021

PIA PIM % PIM

NACIONAL 2,268,671,136 3,005,372,804 42%

REGIONAL 1,978,069,016 2,502,922,719 35%

LOCAL 822,847,482 1,580,499,725 22%

TOTAL 5,069,587,634 7,088,795,248 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA REGIÓN PUNO 2021PRESUPUESTO TOTAL DE LA REGIÓN PUNO 2021
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Fuente: Consulta amigable – MEF al 20 de diciembre del 2021

El Presupuesto Institucional
Modificado 2021, asignado por los
tres niveles de gobierno a la región
Puno, asciende a S/. 2,589’815,797
de los cuales corresponde al pliego
del Gobierno Regional Puno S/.
425’010,820 (16%)

NACIONAL REGIONAL LOCAL

NIVELES DE GOBIERNO
AÑO 2021

PIA PIM % PIM

NACIONAL 1,002,748,607 1,304,335,335 50%

REGIONAL 363,592,270 425,010,820 16%

LOCAL 371,954,243 860,469,642 33%

TOTAL 1,738,295,120 2,589,815,797 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA 
REGIÓN PUNO AÑO 2021

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA 
REGIÓN PUNO AÑO 2021
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El presupuesto ejecutado en gasto corriente asciende a S/. 1,783’096,838, que corresponde al
pago de remuneraciones del personal docente, administrativo del sector educación, personal
asistencial, administrativo del sector salud y otros sectores.

El presupuesto ejecutado en proyectos de inversión asciende a S/. 153’253,550, que
corresponde a proyectos concluidos, en ejecución y con expediente técnico.

En resumen, el presupuesto ejecutado durante el año 2021 del Gobierno Regional Puno
asciende a S/. 1,936’350,388, que representa el 77% de avance en la ejecución presupuestal.

El presupuesto ejecutado en gasto corriente asciende a S/. 1,783’096,838, que corresponde al
pago de remuneraciones del personal docente, administrativo del sector educación, personal
asistencial, administrativo del sector salud y otros sectores.

El presupuesto ejecutado en proyectos de inversión asciende a S/. 153’253,550, que
corresponde a proyectos concluidos, en ejecución y con expediente técnico.

En resumen, el presupuesto ejecutado durante el año 2021 del Gobierno Regional Puno
asciende a S/. 1,936’350,388, que representa el 77% de avance en la ejecución presupuestal.

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO AÑO 2021

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO AÑO 2021

Fuente: Consulta amigable – MEF al 20 de diciembre del 2021

CATEGORÍA DE GASTO
AÑO 2021

PIM DEVENGADO % EJEC.

GASTO CORRIENTE 2,077,911,899 1,783,096,838 86%
GASTO DE INVERSIÓN 425,010,820 153,253,550 36%

TOTAL 2,502,922,719 1,936,350,388 77%
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SECTOR  EDUCACIÓNSECTOR  EDUCACIÓN

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO AÑO 2021                    S/. 2,502,922,719 100%
PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS SECTOR EDUCACIÓN S/. 1,343’846,465 53.7%

NIVELES DE EDUCACIÓN DOCENTES ALUMNOS MATRICULADOS
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

INICIAL  3,639 59,309 3,829
PRIMARIA 9,765 130,766 1,949
SECUNDARIA 10,331 102,625 629
BÁSICA ALTERNATIVA 470 7,728 86
BÁSICA ESPECIAL 118 364 24
TÉCNICO PRODUCTIVO 484 10,840 74
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 992 13,543 51

TOTAL 25,799 325,175 6,642
Fuente: ESCALE sector público y privado, 2021
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SECTOR  SALUDSECTOR  SALUD

Fuente: ESCALE sector público y privado, 2020

PROFESIONALES DE LA SALUD
NÚMERO DE 

PROFESIONALES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PERSONAS 
ATENDIDAS

MÉDICO 528
02   HOSPITALES II‐2
09   HOSPITALES II‐1
33 CENTROS DE SALUD I‐4
64 CENTROS DE SALUD I‐3
129 CENTROS DE SALUD I‐2
228 CENTROS DE SALUD I‐1
03 APOYO (PIAS, SAMU Y 
LABORATORIO)

485,061

CIRUJANO DENTISTA 121

ENFERMERA 1,111

OBSTETRIZ 560

OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 417

TÉCNICOS Y AUX. ASISTENCIALES 1,768

ADMINISTRATIVOS 954

TOTAL 5,459 468 485,061

Fuente: DIRESA PUNO – Diciembre, 2021

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO AÑO 2021               S/. 2,502,922,719 100%
PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS SECTOR SALUD     S/. 649’440,828 25.9%
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II. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

OBSERVACIÓN:
⮚ INVESTIGACION POR LA FISCALIA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

SELECCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2019-CS/GR PUNO, POR 
PRESUNTA COLUSIÓN.

⮚ COSTO INICIAL DE EXPEDIENTE APROBADO S/. 379,793,348.86  MONTO 
ADICIONAL S/. 393,580,587.23 GENERANDO UN DESFASE DE 3.63 %

⮚ EN PROCESO 
⮚ LA EMPRESA CONTRATISTA NO ACREDITA EXPERIENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE OBRAS NI EN OTRAS SIMILARES.
⮚ HASTA EL 31 DE OCT. DEL 2021 SE CUENTA CON  10 VALORIZACIONES 

DE LAS CUALES 07 FUERON PAGADAS Y  03 DE ELLAS SE 
ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO. (VAL. 2, 9 Y 10).

⮚ OBRA PARALIZADA DESDE EL 15/06/2021.
⮚ SE APROBO EL ADICIONAL N°5, PERO EL PROYECTO DE INVERSION NO 

REGISTRA EN EL BANCO DE INVERSIONES LA ACTUALIZACION DEL 
MONTO DE INVERSION.

2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL
NUÑEZ BUTRON PUNO

FORMATO N° 12B: DESACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 379,793,349  EXPEDIENTE FINAL:  S/. 393,580,587

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 1.56 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 1.56 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021:  31.36 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021:  31.36 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 840 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 840 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 840 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 840 D/C 

DESBALANCE 

29.8% EJECUCIÓN PIM: 22.63 %EJECUCIÓN PIM: 22.63 %
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

FIRMA DE 
CONTRATO DE 
OBRA: JUNIO 

2020 

INICIO DE LA 
EJECUCIÓN 

FÍSICA DE OBRA: 
30/09/2020

PARALIZACIÓN 
DE OBRA: 
15/06/2021

INFORME N° 19338‐2021‐
CG/MPROY‐AC

RECOMENDACIONES DE 
CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA.

•Ante la presunción de 
veracidad comunicada 
por el OSCE a la Entidad, 
la cual corresponde a 
una causal de nulidad 
del contrato suscrito 
con el Consorcio 
Hospitalario Manuel 
Núñez.

JUZGADO INVESTIGACION 
PREPARATORIA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCION DE 
FUNCIONARIOS EXPEDIENTE: 024632021‐

60‐2101‐JR‐PE‐01

•El Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción 
de Puno ordenó nueve meses de 
prisión preventiva para el 
gobernador regional Agustín Luque 
Chayña, John Martínez Molina, Chen 
Junkun, representante del Consorcio 
Hospitalario Manuel Núñez, por la 
presunta comisión del delito de 
colusión agravada, a consecuencia 
anular el cobro de las penalidades 
impuestas a su empresa por retrasos en 
los trabajos de construcción.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

PILOTAJE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
MONTO: S/.35,000,089.65    DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13’240,285.11
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 142‐2021‐GRI‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 01 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01.  

REDISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION DE LOS EDIFICIOS. SECUNDARIOS.
MONTO: S/. 5,757,200.85   DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 1,690,855.30
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 191‐2021‐GGR‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 02 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°02.  

DESCRIPCION: PILOTAJE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
MONTO: S/.  27,217,037.76   DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13,240,282.52
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 192‐2021‐GRI‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 03 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°03.  

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUBDRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN DEL 
SÓTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUNO.
IMPROCEDENTE

ADICIONAL  N° 04.

DESCRIPCION: PILOTAJE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
MONTO: S/. 25,681,241.54    DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13’240,282.52
APROBADO: R.G.R. N° 212‐2021‐GGR‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 05 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°04.  

DESCRIPCION: CIMENTACION EN EDIFICIOS SECUNDARIOS MICROPILOTAJES.
MONTO: S/.35,000,089.65    DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13’240,285.11
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 220‐2021‐GGR‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 06
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 05.
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⮚ Deficiente formulación de los estudios de pre-inversión, y expediente técnico.
⮚ Cambio de ubicación del proyecto sin justificación alguna.
⮚ Recomendación de ejecución de pilotaje encareciendo la obra.
⮚ Paralización de obra desde la ejecución de nuevos estudios de suelos.
⮚ Paralización de obra en forma unilateral por la contratista.

OBSERVACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN DE PUNO

OBSERVACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN DE PUNO

DECISIONES ADOPTADAS

⮚ Conformación de comisión evaluadora de los estudios de pre-inversión y expediente técnico.
⮚ Autorizar al procurador iniciar las acciones legales en contra de los responsables que elaboraron el

expediente técnico de obra.
⮚ Autorizar al procurador iniciar las acciones legales en contra de los que participaron en el proceso de

contratación de obra.
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2279375: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA
DE EL COLLAO - REGIÓN PUNO

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 114,529,379 EXPEDIENTE MODIFICADO: S/.125,345,949EXPEDIENTE INICIAL: S/. 114,529,379 EXPEDIENTE MODIFICADO: S/.125,345,949

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 20.05%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 20.05%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 52.00%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 52.00%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

DESBALANCE

31.95%

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 540  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1330 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 540  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1330 D/C 

EJECUCIÓN PIM: 5.87  %EJECUCIÓN PIM: 5.87  %

OBSERVACIONES:

⮚ CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO CONLA 
EMPRESA CONTRATISTA “CONSORCIO ALTIPLANO”. 
POR RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 
N°122-2021-GGR-GR PUNO  (31 - 05- 2021).

⮚ SE INICIO CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO DE SALDO DE OBRA EL CUAL NO FUE 
APROBADO, AL 31 DE  OCTUBRE DEL 2021.

⮚ MEDIDA CAUTELAR PARA LA NO EJECUCION DE LA 
CARTA FIANZA. PRESENTADA POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA “CONSORCIO ALTIPLANO”.

⮚ PIM 2021 DE S/. 33,933,075.00 SOLES, SIN DEVENGAR  
S./ 31,942,122 SOLES (PRESUPUESTO A REVERTIRSE).



21/01/2022

9

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2108576: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA 

EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 113,047,218  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 136,281,040EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 113,047,218  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 136,281,040

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.90 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.90 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 56.5 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 56.5 %

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

DESBALANCE

27.6 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 465  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1826 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 465  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1826 D/C 

EJECUCIÓN PIM: 27.5  %EJECUCIÓN PIM: 27.5  %

OBSERVACIONES:

⮚ OASA NO ATENDIÓ VARIOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTE A 
LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE OBRA, CON LOS CUALES SE 
DEBIERON APERTURAR NUEVOS FRENTES DE TRABAJOS CON EL FIN 
DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA.

⮚ LOS PROCESOS  CORRESPONDIENTES A LOS REQUERIMIENTOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, FUERON ATENDIDOS CON MUCHA 
LENTITUD POR EL AREA DE ABASTECIMIENTOS A CONSECUENCIA DE 
LA DEMORA EN COTIZAR, LO QUE OCACIONÓ, EL RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA LO QUE ES REFLEJADO EN EL PORCENTAJE 
DE AVANCE FISICO.

⮚ PIM 2021 DE S/. 25,652,845 SOLES, SIN DEVENGAR  S./ 18,602,363 
SOLES (PRESUPUESTO QUE PRODUCE BAJA EJECUCION AL PLIEGO).
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2190612: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD TOLAPALCA, MICRORRED MAÑAZO – PUNO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,696,310  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,794,882EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,696,310  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,794,882

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 76.23 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 76.23 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 79.1 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 79.1 %
DESBALANCE

2.87 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 723 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 723 D/C 

EJECUCIÓN PIM: 53.4  %EJECUCIÓN PIM: 53.4  %

OBSERVACIONES:

⮚ EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON DEFICIENCIAS TANTO EN EL 
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA COMO EN EL COMPONENTE DE 
EQUPAMIENTO.

⮚ A PESAR QUE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, LOS 
PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS SE ENCUENTRAN RETRAZADOS POR 
LA INEFICIENCIA DE OASA DURANTE EL PERIODO ANTERIOR, MOTIVO POR EL 
CUAL NO ES POSIBLE ENTREGAR LA OBRA A  LOS BENEFICIARIOS. 

⮚ SE CUENTA CON 03 ADICIONALES DE OBRA LOS CUALES FUERON 
GENERADOS A CONSECUENCIA DE LA POCA ASIGNACION DE PRESUPUESTO.

⮚ PIM 2021 DE S/. 1,242,342 SOLES, SIN DEVENGAR  S./ 578,432 SOLES 
(PRESUPUESTO QUE PRODUCE BAJA EJECUCION AL PLIEGO  Y PRESUPUESTO 
A REVERTIRSE).

⮚ EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA INCORPORADO EN EL PIA 2022.



21/01/2022

10

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2190613: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD
CHARAMAYA , MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: DESACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,924,025  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,997,647EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,924,025  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,997,647

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 78.66 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 78.66 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 89.7 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 89.7 %
DESBALANCE

11.04 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1294 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1294 D/C 

EJECUCIÓN PIM: 46.7  %EJECUCIÓN PIM: 46.7  %

OBSERVACIONES:

⮚ EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON DEFICIENCIAS TANTO EN EL COMPONENTE 
DE INFRAESTRUCTURA COMO EN EL COMPONENTE DE EQUPAMIENTO.

⮚ A PESAR QUE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, LOS 
PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS SE ENCUENTRAN RETRAZADOS POR LA 
INEFICIENCIA DE OASA DURANTE EL PERIODO ANTERIOR, MOTIVO POR EL CUAL 
NO ES POSIBLE ENTREGAR LA OBRA A  LOS BENEFICIARIOS. 

⮚ SE CUENTA CON 03 MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO Y 06 
AMPLIACIONES DE PLAZO LOS CUALES FUERON GENERADOS A CONSECUENCIA 
DE LA MINIMA ASIGNACION DE PRESUPUESTO.

⮚ PIM 2021 DE S/. 578,343 SOLES, SIN DEVENGAR  S./ 308,224 SOLES (PRESUPUESTO 
QUE PRODUCE BAJA EJECUCION AL PLIEGO Y PRESUPUESTO A REVERTIRSE).

⮚ EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA INCORPORADO EN EL PIA 2022.

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

OBSERVACIONES:
⮚ MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO
⮚ RETRASOS EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA -

2021. 
⮚ NO CUENTA CON PIA - 2022.
⮚ CONSTANTES OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE 

TECNICO POR PARTE DEL AREA USUARIA (PERSONAL 
DE LABORATORIO).

2488048: CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-
19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN  SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN  SECTOR  SALUD

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 1,741,555.42    EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,420,353

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 30.56 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 30.56 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 46.55 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 46.55 %

EJECUCIÓN PIM: 59.6 %EJECUCIÓN PIM: 59.6 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 90 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 139 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 90 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 139 D/C 

FORMATO N° 12B : 
DESACTUALIZADO

DESBALANCE

15.99 %
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2323700: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN,
AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA,
LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN
ROMÁN - PUNO

OBSERVACIONES: 
SE TIENE FIRMADO BAJO EL CONTRATO N°04-2019-LP-GR POR
EL CONTRATISTA CONSORCIO ALBORADA, PARA UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 548 D/C EN LA FECHA 19/12/2020. SIN EMBARGO,
HASTA LA FECHA SE TIENE AMPLIACIONES DE PLAZO Y
ADICIONALES.
RETRASO EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LAS
PARTIDAS PROGRAMADAS PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN,
TALES COMO: PATIO DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO,
MUROS, CORTINA, MAMPARAS, PUERTAS METÁLICAS Y DE
ALUMINIO, VEREDAS PERIMETRALES, ESTRUCTURA METÁLICA
PARA POLICARBONATO EN PLATAFORMA DEPORTIVA, MUROS
CORTINA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SISTEMA SPIDER,
TABLERO GENERAL EN CASETAS DE FUERZA Y CANCHA DE
CÉSPED SINTÉTICO.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN 

INFOBRAS: DESACTUALIZADO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 62.95 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 62.95 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 71.7 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 71.7 %

EJECUCIÓN PIM: 95.8 %EJECUCIÓN PIM: 95.8 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 548 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 835 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 548 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 835 D/C 

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 37,302,244  EXPEDIENTE FINAL:  S/. 45,163,239

DESBALANCE

8.75%

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2196860: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE
DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -
PUNO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1,519,785.39MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1,519,785.39

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA

META: 
⮚ 06 AULAS PEDAGÓGICAS CON MOBILIARIO 

ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO
⮚ 01 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

BENEFICIARIOS: 
1,980 ALUMNOS

OBSERVACIONES:
⮚ OBRA INICIADA EN LA FECHA 02/08/2021
⮚ PENDIENTE: MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.96%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.96%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 49.7%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 49.7%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN 

20.7%
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2490131: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IES CABANILLAS,
DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO

OBSERVACIONES:
MEDIANTE EL OFICIO N°2145-2021- MP-FN-FPCEP-3D-P Y OFICIO
N°2209-2021-MP-FN-FPCECFP-3D-P, CARPETA FISCAL
N°2706015500-2021-377, EL SEÑOR FISCAL ADJUNTO
PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE PUNO, SOLICITA: EXPEDIENTE TÉCNICO DE
LA OBRA, RESOLUCIÓN O DOCUMENTOS QUE ACREDITE QUE
NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO LABORÓ COMO
ENCARGADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y COMO GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES VIGENTES
AL 2021 Y INFORME DE ESCALAFÓN DE LA SERVIDORA NARDA
YOLANDA CASTILLO CASTILLO.
INICIO DE OBRA: 20 DE DICIEMBRE 2021.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN 

1.1%

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL:   S/. 7,981,136 

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 0.0 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 0.0 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 1.1 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 1.1 %

EJECUCIÓN PIM: 15.8 %EJECUCIÓN PIM: 15.8 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 D/CPLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 D/C

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2186641: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA 
CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 53.62%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 53.62%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 70.69%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 70.69%

OBSERVACIONES:
⮚ TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL IMPEDIDO 

DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y EJERCER LA 
FUNCIÓN PÚBLICA (INHABILITADO POR 5 AÑOS)

⮚ MATERIALES DE OBRA EXPUESTOS A LA
INTERPERIE Y SIN PROTECCIÓN, AFECTA SUS
PROPIEDADES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN,
COMPROMETIENDO LA CALIDAD DE LA OBRA.

⮚ CUADERNO DE OBRA INCOMPLETO, QUE AFECTA A 
LA ADMINISTRACIÓN  DE LA OBRA Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE 

17.07%

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 659 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: —‐‐‐‐‐
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 659 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: —‐‐‐‐‐

EJECUCIÓN PIM: 66.9%EJECUCIÓN PIM: 66.9%

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 40,350886.9  EXPEDIENTE FINAL:   S/. 40,350,886.9
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2188542: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL 
ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 60.12 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 60.12 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 66.65%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 66.65%

OBSERVACIONES:
⮚ EN ARBITRAJE 
⮚ SE REALIZARON PRUEBAS HIDRAULICAS A LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS, EN LOS CUALES  APROXIMADAMENTE EN EL 75 % 
DE LOS BAÑOS SE REGISTRARON FILTRACIONES LOS CUALES 
FUERON EJECUTADOS EN EL AÑO 2020.

⮚ SE TIENE BAJA EJECUCIÓN POR DEMORA EN EL ÁREA DE 
ABASTECIMIENTOS EN CUANTO AL TEMA DE SERVICIOS DE 
MAQUINARIA YA QUE ESTAS APERTURAN TRABAJOS 
ESENCIALES PARA DAR CONTINUIDAD A OBRA.

⮚ AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN LA 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 01-2020 REFERENTE A LA 
COBERTURA DE OCCIDENTE Y ORIENTE EL CUAL FUE 
INSTALADO EN EL AÑO 2020.

PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE 

6.53%

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 300 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 300 DÍAS CALENDARIO

EJECUCIÓN PIM: 70 %EJECUCIÓN PIM: 70 %

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 29,206,509  EXPEDIENTE FINAL:  S/. 42,253,158

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2163853: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CÉSAR RAÚL CARRERA - AZÁNGARO - PUNO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 63.48%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 63.48%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 76.26%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 76.26%

OBSERVACIONES:

⮚ EN ARBITRAJE

⮚ PROCESO DE LICITACIÓN SIN BUENA PRO 
DEL GRASS SINTÉTICO 

⮚ EL PROYECTO TIENE RETRASOS EN LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES POR PARTE 
DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL 
GRP

PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE 

12.78%

EXPEDIENTE INICIAL: S/.  18,667,033 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 18,667,033 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:  1092 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:  1092 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DÍAS CALENDARIO

EJECUCIÓN PIM:  30.5%EJECUCIÓN PIM:  30.5%

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2321290: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL PU-595: DV.
PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA - PUNO

OBSERVACIONES:

⮚ CON CONTRATO RESUELTO POR 
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL 
REGIONAL N°136-2021-GGR-GR PUNO  (25 -
06- 2021).

⮚ CARTA N°0065-2021-SG-CAP-CCPP (06/09-
2021), EN PROCESO DE ARBITRAJE.

⮚ CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE 
OBRA, PENDIENTE A SU APROBACIÓN.

⮚ PIM DE S/. 8,628,925 SOLES, SIN 
DEVENGAR  S./ 6,991,139 SOLES 
(PRESUPUESTO A REVERTIRSE).

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 17,325,052 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 18,247,716

AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 36.46 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 36.46 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 58 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 58 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 310 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 859 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 310 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 859 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

21.54% EJECUCIÓN PIM: 18.9 %EJECUCIÓN PIM: 18.9 %

FORMATO N° 12B: DESACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2161480: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA - CARABAYA - PUNO

OBSERVACIONES:

⮚ SE TUVO PROBLEMAS CON EL 
SERVICIO DE CARPETEO DE LOS 
ÚLTIMOS 5 KM. 

⮚ NO CUENTA CON PIA 2022 

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 39,280,227  EXPEDIENTE FINAL:   S/.  53,710,663

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 88.99 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 88.99 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 94.4 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 94.4 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 2676 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 2676 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

5.41% EJECUCIÓN PIM: 19.03 %EJECUCIÓN PIM: 19.03 %

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2185578: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO - KELLUYO - PISACOMA TRAMO I
DESVÍO DESAGUADERO - KELLUYO, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO

OBSERVACIONES:
⮚ EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL 60 % DE

VARIACIÓN RESPECTO AL EXPEDIENTE
INICIAL, SE ENCUENTRA EN LA
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°11.

⮚ INOPERATIVIDAD DE MAQUINAS DE EQUIPO
MECÁNICO.

⮚ RETRASOS EN LA PARTIDA DE LA DEFENSA
RIBEREÑA, POR DEMORA EN ALQUILER DE
ESCAVADORA SOBREORUGA.

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 24,914,442 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 41,097,755

AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 90.06 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 90.06 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 98.01 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 98.01 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1758 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1758 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

8.0 % EJECUCIÓN PIM: 82.47 %EJECUCIÓN PIM: 82.47 %

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2267525: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA TRAMO III
: KM 17+00 (CURAYLLU) A KM 32+700 (CURAYLLU), DISTRITO DE CHUPA - CHUPA - AZÁNGARO - PUNO

OBSERVACIONES:
⮚ PERITAJE DEL TRAMO KM 23+060 AL KM 32+320, CON 

RECOMENDACIÓN DE CAMBIO DE BASE GRANULAR, 
IMPRIMADO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.

⮚ DETERIORO ENTRE LAS PROGRESIVAS 17+000 – 18+350 ;
19+600 – 21+060, POR LAS DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN:
CEMENTO ASFALTICO, PIEDRA CHANCADA Y ARENA.

⮚ INOPERATIVIDAD DE MAQUINAS DE EQUIPO MECÁNICO.
⮚ DEMORA EN LOS PROCESOS DE: CEMENTO ASFALTICO,

PIEDRA CHANCADA, COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50.

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 21,913,708 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 30,348,673

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 56.31 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 56.31 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 84.65 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 84.65 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1192 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1192 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

28.34% EJECUCIÓN PIM: 58.33 %EJECUCIÓN PIM: 58.33 %

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2195487: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI -
CHUCASUYO, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO

OBSERVACIONES:

⮚ OBRA INICIADA EN 
DICIEMBRE 2021, CON 
RETRASOS POR 
OBSERVACIONES EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

MONTO DE INVERSIÓN TRAMO III: S/. 29,934,101 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: INICIÓ DICIEMBRE

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 1.6 %

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES
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2307608: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
VIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO COATA - PUNO - PUNO

OBSERVACIONES:
⮚ EN EJECUCIÓN, CON INICIO 

RETRASADO POR 
OBSERVACIONES EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO.

⮚ NO CUENTA CON PIA 2022 

MONTO DE INVERSIÓN TRAMO III: S/. 2,060,304

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 7.13 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 7.36 %

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

0.23%
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2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO

OBSERVACIONES:

⮚ EN PROCESO DE AUDITORIA POR LA CONTRALORIA 
DE LA NACIÓN.

⮚ LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE PUNO REALIZÓ 
LAS DILIGENCIAS DE LEY, SOBRE LA RECEPCIÓN DE 
PLANCHAS DE TRIPLAY DE PÉSIMA CALIDAD QUE 
NO GUARDABA RELACIÓN CON EL ORDEN DE 
SERVICIO.

⮚ SE DIÓ CONFORMIDADES DE BIENES SIN HABER 
INGRESADO A LOS ALMACENES DE LA INSTITUCIÓN

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021 : 29.7% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021 : 29.7% 

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021 : 27.1%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021 : 27.1%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  AGROPECUARIOPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  AGROPECUARIO

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

2.6%

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 9,462,898.27   EXPEDIENTE FINAL:   S/. 9,462,898.27 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 1376  DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: : 1376  DÍAS CALENDARI
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 1376  DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: : 1376  DÍAS CALENDARI

EJECUCIÓN PIM: 88.3%EJECUCIÓN PIM: 88.3%
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GESTIONES REALIZADAS AL 
GOBIERNO CENTRAL

GESTIONES REALIZADAS AL 
GOBIERNO CENTRAL
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS 
CORNEJO ROSELLO VIZCARDO DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO ‐ PUNO

113,828,696

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS SALUD DEL HOSPITAL SANDIA ‐
PUNO

109,199,134

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE YUNGUYO ‐ PUNO 108,693,320

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE 
JULI ‐ CHUCUITO ‐ PUNO

124,839,155

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO 
DISTRITO DE LAMPA  ‐ PUNO

95,125,429

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL 
PAUCA DE REDESS HUANCANÉ ‐ HUANCANÉ ‐ PUNO

141,675,352

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN  S/. 693,361,086

CUICUI PROYECTOPROYECTO
COSTO  DE 

INVERSIÓN. (S/.)
COSTO  DE 

INVERSIÓN. (S/.)

2380088

2385987

2346398

2251136

2278822

2427364

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA (PEIP)  SECTOR  
SALUD  - D.U. N° 021-2020

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA (PEIP)  SECTOR  
SALUD  - D.U. N° 021-2020
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MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI ‐ PROVINCIA DE CARABAYA ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO 24,406,491

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO ‐ PROVINCIA DE AZÁNGARO ‐
DEPARTAMENTO DE PUNO

38,816,561

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE ‐ PROVINCIA DE HUANCANE ‐ DEPARTAMENTO DE
PUNO

32,082,677

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 230,474,896

CUICUI PROYECTOPROYECTO
COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

2480537

2480681

248060
3

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE
JULI ‐ PROVINCIA DE CHUCUITO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

35,549,3392488993

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO ‐ PROVINCIA DE CHUCUITO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO 39,097,0992489010

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO ‐ PROVINCIA DE YUNGUYO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO 60,522,7292489002
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PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA DEL IESTP JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO DE
PUNO ‐ PROVINCIA DE PUNO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

103,566,321

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA I.E. 70709 EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL ‐ PROVINCIA DE SAN
ROMAN ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

22,905,889

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA I.E. N° 70564 EN EL DISTRITO DE JULIACA ‐ PROVINCIA DE SAN
ROMAN ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

28,375,159

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 188,245,405

N°N° NOMBRE DE LA INVERSIÓNNOMBRE DE LA INVERSIÓN
COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

1

3

2

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIA DE LA I.E. N° 70480 NIÑO JESÚS DE PRAGA EN EL
DISTRITO DE AYAVIRI ‐ PROVINCIA DE MELGAR ‐
DEPARTAMENTO DE PUNO

33,398,0354

CONVENIOCONVENIO

CONVENIO 
ESPECÍFICO 
N°069‐2020‐
MINEDU

CONVENIO N°
028 ‐ 2020 ‐

MINEDU/ VMGI 
‐ PRONIED

CONVENIO N°
045 ‐ 2020 ‐
MINEDU/ 
VMGI ‐
PRONIED

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

06/11/2020

14/08/2020

02/12/2020

CÓDIGO 
ÚNICO

CÓDIGO 
ÚNICO

2506927

2503779

2501227

2501216
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO



21/01/2022

21

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

PROYECTOS PROGRAMADOS AL  
2022

PROYECTOS PROGRAMADOS AL  
2022
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA
DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO DEPARTAMENTO

10,347,748

2450812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA -
PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD UMACHIRI CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE
MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO /.

38,737,910

CUI PROYECTO
INVERSIÓN. 

(S/.)

2308220

2477014

2494039

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA
DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

2308220:

5,091,472

10,347,749

INVERSIÓN TOTAL (S/.) 64,524,879

PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR SALUDPROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR SALUD
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES
CABANILLAS, DISTRITO DE CABANILLAS ‐ PROVINCIA DE SAN ROMAN ‐
DEPARTAMENTO DE PUNO

7,981,136

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE ‐
PTO JULI ‐ CHUCASUYO, DISTRITO DE JULI ‐ CHUCUITO – PUNO

29,934,101

CUICUI PROYECTOPROYECTO INVERSIÓN. (S/.)INVERSIÓN. (S/.)

2490131

2195487

INVERSIÓN TOTAL (S/.) 63,760,379

MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL ‐ PROVINCIA
DE SAN ROMAN ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

31,414,9422411336

PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR EDUCACIÓN Y 
TRANSPORTES

PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR EDUCACIÓN Y 
TRANSPORTES
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 03 

DE NOVIEMBRE – 23 DE DICIEMBRE 2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 03 

DE NOVIEMBRE – 23 DE DICIEMBRE 2021

Fuente: Portal de Transparencia Económica al 23 de diciembre 2021
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Total = 118

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN
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III. PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE APERTURA 

PARA EL AÑO FISCAL - 2022

III. PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE APERTURA 

PARA EL AÑO FISCAL - 2022
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Para el año fiscal 2022, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del
Gobierno Regional Puno es de S/. 1,940`396,619 por toda Fuente de
Financiamiento, con una reducción del -1.9% (S/. 37`672,397) respecto al PIA
del año 2021.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2021 PIA 2022 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

(%)
Recursos Ordinarios 1,651,685,194 1,623,343,788 -28,341,406 -1.7%
Recursos Directamente Recaudados 15,530,792 12,359,262 -3,171,530 -20.4%
Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito

285,485,097 27,892,454 -257,592,643 -90.2%

Donaciones y Transferencias 2,580,571 2,374,432 -206,139 -8.0%
Recursos Determinados 22,787,362 274,426,683 251,639,321 1104.3%

TOTAL 1,978,069,016 1,940,396,619 -37,672,397 -1.9%
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A nivel de categoría de gasto, el 83.5% del presupuesto es para financiar los gastos
corrientes, el 16.2% para gastos de capital y el 0.3% para el pago del servicio de la deuda.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO AÑO FISCAL 2022

CATEGORÍA/GENÉRICA DE GASTO PIA 2022 %

GASTOS CORRIENTES 1,629,158,568 83.5%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,291,487,694 68.5%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales

86,164,326 4.6%

2.3 Bienes y Servicios 251,292,918 10.5%
2.5 Otros Gastos 213,630 0.0%

GASTOS DE CAPITAL 305,571,166 16.2%

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 305,571,166 16.2%

SERVICIO DE LA DEUDA 5,666,885 0.3%
2.8 Servicio de la Deuda Pública 5,666,885 0.3%

TOTAL 1,940,396,619 100.0%
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Para el año fiscal 2022 el presupuesto asignado para la ejecución de proyectos es de S/. 301,345,840,
por toda Fuente de Financiamiento.

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
AÑO 2022

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
AÑO 2022

SECTOR
Nº DE 

PROYECTOS
ASIGNACIÓN 
2022 (S/.)

%

PLANEAMIENTO 2 6,477,569  2.1%
COMERCIO 2 9,000,000  3.0%
AGROPECUARIA 13 42,914,761  14.2%
PESCA 1 5,500,000  1.8%
TRANSPORTE 21 53,999,294  17.9%
AMBIENTE 1 1,500,000  0.5%
SALUD 15 97,675,727  32.4%
CULTURA Y DEPORTE 4 22,021,986  7.3%
EDUCACIÓN 22 59,455,935  19.7%

INDUSTRIA 1  2,219,978  0.7%
ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD

1  580,590  0.2%

TOTAL 83 301,345,840  100%
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CONTENIDO

I. PRESUPUESTO DE LA REGIÓN PUNO 2021
1.1  Presupuesto de la Región Puno

II. SITUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1  Proyectos concluidos
2.2. Proyectos del sector salud
2.2. Proyectos del sector educación
2.3. Proyectos del sector cultura y deporte
2.4.  Proyectos del sector transportes
2.5. Proyectos del sector agropecuario
2.6. Proyectos del sector pesca
2.7. Proyectos del sector ambiente
2.8. Gestiones realizadas
2.9. Proyectos programados al  2022
2.10 Ejecución presupuestal 

III.  PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL - 2022
1.1  Presupuesto de la Región Puno 2022
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I. PRESUPUESTO DE LA REGIÓN  
PUNO - 2021
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Fuente: Consulta amigable – MEF al 27 de diciembre del 2021

El Presupuesto Institucional
Modificado 2021 asignado
por los tres niveles de
gobierno a la región Puno,
asciende a S/. 7,088’795,248
de los cuales S/.
2,502’922,719 (35%)
corresponde al pliego del
Gobierno Regional Puno.

NIVELES DE GOBIERNO
AÑO 2021

PIA PIM % PIM

NACIONAL 2,268,671,136 3,005,372,804 42%

REGIONAL 1,978,069,016 2,502,922,719 35%

LOCAL 822,847,482 1,580,499,725 22%

TOTAL 5,069,587,634 7,088,795,248 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA REGIÓN PUNO 2021PRESUPUESTO TOTAL DE LA REGIÓN PUNO 2021
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Fuente: Consulta amigable – MEF al 27 de diciembre del 2021

El Presupuesto Institucional
Modificado 2021, asignado por los
tres niveles de gobierno a la región
Puno, asciende a S/. 2,589’815,797
de los cuales corresponde al pliego
del Gobierno Regional Puno S/.
425’010,820 (16%)

NIVELES DE GOBIERNO
AÑO 2021

PIA PIM % PIM

NACIONAL 1,002,748,607 1,304,335,335 50%

REGIONAL 363,592,270 425,010,820 16%

LOCAL 371,954,243 860,469,642 33%

TOTAL 1,738,295,120 2,589,815,797 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA 
REGIÓN PUNO AÑO 2021

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA 
REGIÓN PUNO AÑO 2021
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El presupuesto ejecutado en gasto corriente asciende a S/. 1,902,293,071, que corresponde al
pago de remuneraciones del personal docente, administrativo del sector educación, personal
asistencial, administrativo del sector salud y otros sectores.

El presupuesto ejecutado en proyectos de inversión asciende a S/. 161,115,835, que
corresponde a proyectos concluidos, en ejecución y con expediente técnico.

En resumen, el presupuesto ejecutado durante el año 2021 del Gobierno Regional Puno
asciende a S/. 2,063’408,907, que representa el 82% de avance en la ejecución presupuestal.

El presupuesto ejecutado en gasto corriente asciende a S/. 1,902,293,071, que corresponde al
pago de remuneraciones del personal docente, administrativo del sector educación, personal
asistencial, administrativo del sector salud y otros sectores.

El presupuesto ejecutado en proyectos de inversión asciende a S/. 161,115,835, que
corresponde a proyectos concluidos, en ejecución y con expediente técnico.

En resumen, el presupuesto ejecutado durante el año 2021 del Gobierno Regional Puno
asciende a S/. 2,063’408,907, que representa el 82% de avance en la ejecución presupuestal.

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO AÑO 2021

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO AÑO 2021

Fuente: Consulta amigable – MEF al 27 de diciembre del 2021

CATEGORÍA DE GASTO
AÑO 2021

PIM DEVENGADO % EJEC.

GASTO CORRIENTE 2,077,911,899 1,902,293,071 90%
GASTO DE INVERSIÓN 425,010,820 161,115,835 38%

TOTAL 2,502,922,719 2,063,408,907 82%
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SECTOR  EDUCACIÓNSECTOR  EDUCACIÓN

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO AÑO 2021                    S/. 2,502,922,719 100%
PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS SECTOR EDUCACIÓN S/. 1,343’846,465 53.7%

NIVELES DE EDUCACIÓN DOCENTES ALUMNOS MATRICULADOS
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

INICIAL  3,639 59,309 3,829
PRIMARIA 9,765 130,766 1,949
SECUNDARIA 10,331 102,625 629
BÁSICA ALTERNATIVA 470 7,728 86
BÁSICA ESPECIAL 118 364 24
TÉCNICO PRODUCTIVO 484 10,840 74
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 992 13,543 51

TOTAL 25,799 325,175 6,642
Fuente: ESCALE sector público y privado, 2021
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SECTOR  SALUDSECTOR  SALUD

Fuente: ESCALE sector público y privado, 2020

PROFESIONALES DE LA SALUD
NÚMERO DE 

PROFESIONALES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PERSONAS 
ATENDIDAS

MÉDICO 528
02   HOSPITALES II‐2
09   HOSPITALES II‐1
33 CENTROS DE SALUD I‐4
64 CENTROS DE SALUD I‐3
129 CENTROS DE SALUD I‐2
228 CENTROS DE SALUD I‐1
03 APOYO (PIAS, SAMU Y 
LABORATORIO)

485,061

CIRUJANO DENTISTA 121

ENFERMERA 1,111

OBSTETRIZ 560

OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 417

TÉCNICOS Y AUX. ASISTENCIALES 1,768

ADMINISTRATIVOS 954

TOTAL 5,459 468 485,061

Fuente: DIRESA PUNO – Diciembre, 2021

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO AÑO 2021               S/. 2,502,922,719 100%
PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS SECTOR SALUD     S/. 649’440,828 25.9%
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II. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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2194504 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S.
RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO

7,500,025
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PROYECTOS EN EJECUCIÓNPROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

OBSERVACIÓN:
 INVESTIGACION POR LA FISCALIA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

SELECCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2019-CS/GR PUNO, POR 
PRESUNTA COLUSIÓN.

 COSTO INICIAL DE EXPEDIENTE APROBADO S/. 379,793,348.86  MONTO 
ADICIONAL S/. 393,580,587.23 GENERANDO UN DESFASE DE 3.63 %

 EN PROCESO 
 LA EMPRESA CONTRATISTA NO ACREDITA EXPERIENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE OBRAS NI EN OTRAS SIMILARES.
 HASTA EL 31 DE OCT. DEL 2021 SE CUENTA CON  10 VALORIZACIONES 

DE LAS CUALES 07 FUERON PAGADAS Y  03 DE ELLAS SE 
ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO. (VAL. 2, 9 Y 10).

 OBRA PARALIZADA DESDE EL 15/06/2021.
 SE APROBO EL ADICIONAL N°5, PERO EL PROYECTO DE INVERSION NO 

REGISTRA EN EL BANCO DE INVERSIONES LA ACTUALIZACION DEL 
MONTO DE INVERSION.

2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL
NUÑEZ BUTRON PUNO

FORMATO N° 12B: DESACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 379,793,349  EXPEDIENTE FINAL:  S/. 393,580,587

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 1.56 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 1.56 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021:  31.36 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021:  31.36 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 840 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 840 Días calendario 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 840 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 840 Días calendario 

DESBALANCE 

29.8% EJECUCIÓN PIM: 22.63 %EJECUCIÓN PIM: 22.63 %
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

FIRMA DE 
CONTRATO DE 
OBRA: JUNIO 

2020 

INICIO DE LA 
EJECUCIÓN 

FÍSICA DE OBRA: 
30/09/2020

PARALIZACIÓN 
DE OBRA: 
15/06/2021

INFORME N° 19338‐2021‐
CG/MPROY‐AC

RECOMENDACIONES DE 
CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA.

•Ante la presunción de 
veracidad comunicada 
por el OSCE a la Entidad, 
la cual corresponde a 
una causal de nulidad 
del contrato suscrito 
con el Consorcio 
Hospitalario Manuel 
Núñez.

JUZGADO INVESTIGACION 
PREPARATORIA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCION DE 
FUNCIONARIOS EXPEDIENTE: 024632021‐

60‐2101‐JR‐PE‐01

•El Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción 
de Puno ordenó nueve meses de 
prisión preventiva para el 
gobernador regional Agustín Luque 
Chayña, John Martínez Molina, Chen 
Junkun, representante del Consorcio 
Hospitalario Manuel Núñez, por la 
presunta comisión del delito de 
colusión agravada, a consecuencia 
anular el cobro de las penalidades 
impuestas a su empresa por retrasos en 
los trabajos de construcción.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  
SALUD

2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

PILOTAJE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
MONTO: S/.35,000,089.65    DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13’240,285.11
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 142‐2021‐GRI‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 01 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01.  

REDISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION DE LOS EDIFICIOS. SECUNDARIOS.
MONTO: S/. 5,757,200.85   DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 1,690,855.30
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 191‐2021‐GGR‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 02 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°02.  

DESCRIPCION: PILOTAJE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
MONTO: S/.  27,217,037.76   DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13,240,282.52
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 192‐2021‐GRI‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 03 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°03.  

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUBDRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN DEL 
SÓTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUNO.
IMPROCEDENTE

ADICIONAL  N° 04.

DESCRIPCION: PILOTAJE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
MONTO: S/. 25,681,241.54    DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13’240,282.52
APROBADO: R.G.R. N° 212‐2021‐GGR‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 05 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°04.  

DESCRIPCION: CIMENTACION EN EDIFICIOS SECUNDARIOS MICROPILOTAJES.
MONTO: S/.35,000,089.65    DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. 13’240,285.11
IMPROCEDENTE: R.G.R. N° 220‐2021‐GGR‐GR Puno.

ADICIONAL  N° 06
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 05.
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 Deficiente formulación de los estudios de pre-inversión, y expediente técnico.
 Cambio de ubicación del proyecto sin justificación alguna.
 Recomendación de ejecución de pilotaje encareciendo la obra.
 Paralización de obra desde la ejecución de nuevos estudios de suelos.
 Paralización de obra en forma unilateral por la contratista.

OBSERVACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN DE PUNO

OBSERVACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN DE PUNO

DECISIONES ADOPTADAS

 Conformación de comisión evaluadora de los estudios de pre-inversión y expediente técnico.
 Autorizar al procurador iniciar las acciones legales en contra de los responsables que elaboraron el

expediente técnico de obra.
 Autorizar al procurador iniciar las acciones legales en contra de los que participaron en el proceso de

contratación de obra.
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2279375: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA
DE EL COLLAO - REGIÓN PUNO

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 114,529,379 EXPEDIENTE MODIFICADO: S/.125,345,949EXPEDIENTE INICIAL: S/. 114,529,379 EXPEDIENTE MODIFICADO: S/.125,345,949

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 20.05%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 20.05%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 52.00%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 52.00%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

DESBALANCE

31.95%

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 540  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1330 Días calendari
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 540  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1330 Días calendari

EJECUCIÓN PIM: 5.87  %EJECUCIÓN PIM: 5.87  %

OBSERVACIONES:

 CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO CONLA 
EMPRESA CONTRATISTA “CONSORCIO ALTIPLANO”. 
POR RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 
N°122-2021-GGR-GR PUNO  (31 - 05- 2021).

 SE INICIO CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO DE SALDO DE OBRA EL CUAL NO FUE 
APROBADO, AL 31 DE  OCTUBRE DEL 2021.

 MEDIDA CAUTELAR PARA LA NO EJECUCION DE LA 
CARTA FIANZA. PRESENTADA POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA “CONSORCIO ALTIPLANO”.

 PIM 2021 DE S/. 33,933,075.00 SOLES, SIN DEVENGAR  
S./ 31,942,122 SOLES (PRESUPUESTO A REVERTIRSE).
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2108576: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA 

EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 113,047,218  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 136,281,040EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 113,047,218  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 136,281,040

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.90 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.90 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 56.5 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 56.5 %

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

DESBALANCE

27.6 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 465  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1826 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 465  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1826 Días calendario

EJECUCIÓN PIM: 27.5  %EJECUCIÓN PIM: 27.5  %

OBSERVACIONES:

 OASA NO ATENDIÓ VARIOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTE A 
LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE OBRA, CON LOS CUALES SE 
DEBIERON APERTURAR NUEVOS FRENTES DE TRABAJOS CON EL FIN 
DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA.

 LOS PROCESOS  CORRESPONDIENTES A LOS REQUERIMIENTOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, FUERON ATENDIDOS CON MUCHA 
LENTITUD POR EL AREA DE ABASTECIMIENTOS A CONSECUENCIA DE 
LA DEMORA EN COTIZAR, LO QUE OCACIONÓ, EL RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA LO QUE ES REFLEJADO EN EL PORCENTAJE 
DE AVANCE FISICO.

 PIM 2021 DE S/. 25,652,845 SOLES, SIN DEVENGAR  S./ 18,602,363 
SOLES (PRESUPUESTO QUE PRODUCE BAJA EJECUCION AL PLIEGO).
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2190612: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD TOLAPALCA, MICRORRED MAÑAZO – PUNO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,696,310  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,794,882EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,696,310  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,794,882

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 76.23 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 76.23 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 79.1 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 79.1 %
DESBALANCE

2.87 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 723 Días calendario 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 723 Días calendario 

EJECUCIÓN PIM: 53.4  %EJECUCIÓN PIM: 53.4  %

OBSERVACIONES:

 EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON DEFICIENCIAS TANTO EN EL 
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA COMO EN EL COMPONENTE DE 
EQUPAMIENTO.

 A PESAR QUE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, LOS 
PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS SE ENCUENTRAN RETRAZADOS POR 
LA INEFICIENCIA DE OASA DURANTE EL PERIODO ANTERIOR, MOTIVO POR EL 
CUAL NO ES POSIBLE ENTREGAR LA OBRA A  LOS BENEFICIARIOS. 

 SE CUENTA CON 03 ADICIONALES DE OBRA LOS CUALES FUERON 
GENERADOS A CONSECUENCIA DE LA POCA ASIGNACION DE PRESUPUESTO.

 PIM 2021 DE S/. 1,242,342 SOLES, SIN DEVENGAR  S./ 578,432 SOLES 
(PRESUPUESTO QUE PRODUCE BAJA EJECUCION AL PLIEGO  Y PRESUPUESTO 
A REVERTIRSE).

 EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA INCORPORADO EN EL PIA 2022.
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2190613: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD
CHARAMAYA , MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  SALUD

FORMATO N° 12B: DESACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,924,025  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,997,647EXPEDIENTE INICIAL:  S/. 1,924,025  EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,997,647

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 78.66 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 78.66 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 89.7 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 89.7 %
DESBALANCE

11.04 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1294  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 150  Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1294  Días calendario

EJECUCIÓN PIM: 46.7  %EJECUCIÓN PIM: 46.7  %

OBSERVACIONES:

 EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON DEFICIENCIAS TANTO EN EL COMPONENTE 
DE INFRAESTRUCTURA COMO EN EL COMPONENTE DE EQUPAMIENTO.

 A PESAR QUE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, LOS 
PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS SE ENCUENTRAN RETRAZADOS POR LA 
INEFICIENCIA DE OASA DURANTE EL PERIODO ANTERIOR, MOTIVO POR EL CUAL 
NO ES POSIBLE ENTREGAR LA OBRA A  LOS BENEFICIARIOS. 

 SE CUENTA CON 03 MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO Y 06 
AMPLIACIONES DE PLAZO LOS CUALES FUERON GENERADOS A CONSECUENCIA 
DE LA MINIMA ASIGNACION DE PRESUPUESTO.

 PIM 2021 DE S/. 578,343 SOLES, SIN DEVENGAR  S./ 308,224 SOLES (PRESUPUESTO 
QUE PRODUCE BAJA EJECUCION AL PLIEGO Y PRESUPUESTO A REVERTIRSE).

 EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA INCORPORADO EN EL PIA 2022.

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

OBSERVACIONES:
 MODIFICACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO
 RETRASOS EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA -

2021. 
 NO CUENTA CON PIA - 2022.
 CONSTANTES OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE 

TECNICO POR PARTE DEL AREA USUARIA (PERSONAL 
DE LABORATORIO).

2488048: CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-
19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN  SECTOR  SALUDPROYECTOS EN EJECUCIÓN  SECTOR  SALUD

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 1,741,555.42    EXPEDIENTE MODIFICADO: S/. 2,420,353

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 30.56 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 30.56 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 46.55 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 46.55 %

EJECUCIÓN PIM: 59.6 %EJECUCIÓN PIM: 59.6 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 90 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 139 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 90 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 139 Días calendario

FORMATO N° 12B : 
DESACTUALIZADO

DESBALANCE

15.99 %
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2323700: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN,
AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA,
LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN
ROMÁN - PUNO

OBSERVACIONES: 
SE TIENE FIRMADO BAJO EL CONTRATO N°04-2019-LP-GR POR
EL CONTRATISTA CONSORCIO ALBORADA, PARA UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 548 D/C EN LA FECHA 19/12/2020. SIN EMBARGO,
HASTA LA FECHA SE TIENE AMPLIACIONES DE PLAZO Y
ADICIONALES.
RETRASO EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LAS
PARTIDAS PROGRAMADAS PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN,
TALES COMO: PATIO DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO,
MUROS, CORTINA, MAMPARAS, PUERTAS METÁLICAS Y DE
ALUMINIO, VEREDAS PERIMETRALES, ESTRUCTURA METÁLICA
PARA POLICARBONATO EN PLATAFORMA DEPORTIVA, MUROS
CORTINA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SISTEMA SPIDER,
TABLERO GENERAL EN CASETAS DE FUERZA Y CANCHA DE
CÉSPED SINTÉTICO.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN 

INFOBRAS: DESACTUALIZADO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 62.95 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 62.95 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 71.7 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 71.7 %

EJECUCIÓN PIM: 95.8 %EJECUCIÓN PIM: 95.8 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 548 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 835 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 548 Días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 835 Días calendario

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 37,302,244  EXPEDIENTE FINAL:  S/. 45,163,239

DESBALANCE

8.75%

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2196860: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE
DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -
PUNO

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1,519,785.39MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1,519,785.39

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRAC.  DIRECTAMODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRAC.  DIRECTA

META: 
 06 AULAS PEDAGÓGICAS CON MOBILIARIO 

ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO
 01 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

BENEFICIARIOS: 
1,980 ALUMNOS

OBSERVACIONES:
 OBRA INICIADA EN LA FECHA 02/08/2021
 PENDIENTE: MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.96%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 28.96%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 49.7%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 49.7%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN 

20.7%
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2490131: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IES CABANILLAS,
DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO

OBSERVACIONES:
MEDIANTE EL OFICIO N°2145-2021- MP-FN-FPCEP-3D-P Y OFICIO
N°2209-2021-MP-FN-FPCECFP-3D-P, CARPETA FISCAL
N°2706015500-2021-377, EL SEÑOR FISCAL ADJUNTO
PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE PUNO, SOLICITA: EXPEDIENTE TÉCNICO DE
LA OBRA, RESOLUCIÓN O DOCUMENTOS QUE ACREDITE QUE
NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO LABORÓ COMO
ENCARGADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y COMO GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES VIGENTES
AL 2021 Y INFORME DE ESCALAFÓN DE LA SERVIDORA NARDA
YOLANDA CASTILLO CASTILLO.
INICIO DE OBRA: 20 DE DICIEMBRE 2021.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR EDUCACIÓN 

1.1%

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL:   S/. 7,981,136 

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 0.0 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 0.0 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 1.1 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 1.1 %

EJECUCIÓN PIM: 15.8 %EJECUCIÓN PIM: 15.8 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 Días calendarioPLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 Días calendario

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2186641: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA 
CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 53.62%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 53.62%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 70.69%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 70.69%

OBSERVACIONES:
 TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL IMPEDIDO 

DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y EJERCER LA 
FUNCIÓN PÚBLICA (INHABILITADO POR 5 AÑOS)

 MATERIALES DE OBRA EXPUESTOS A LA
INTERPERIE Y SIN PROTECCIÓN, AFECTA SUS
PROPIEDADES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN,
COMPROMETIENDO LA CALIDAD DE LA OBRA.

 CUADERNO DE OBRA INCOMPLETO, QUE AFECTA A 
LA ADMINISTRACIÓN  DE LA OBRA Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE 

17.07%

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 659 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: POR ETAPAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 659 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: POR ETAPAS

EJECUCIÓN PIM: 66.9%EJECUCIÓN PIM: 66.9%

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 40,350886.9  EXPEDIENTE FINAL:   S/. 40,350,886.9
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2188542: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL 
ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 60.12 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 60.12 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 66.65%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 66.65%

OBSERVACIONES:
 EN ARBITRAJE 
 SE REALIZARON PRUEBAS HIDRAULICAS A LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS, EN LOS CUALES  APROXIMADAMENTE EN EL 75 % 
DE LOS BAÑOS SE REGISTRARON FILTRACIONES LOS CUALES 
FUERON EJECUTADOS EN EL AÑO 2020.

 SE TIENE BAJA EJECUCIÓN POR DEMORA EN EL ÁREA DE 
ABASTECIMIENTOS EN CUANTO AL TEMA DE SERVICIOS DE 
MAQUINARIA YA QUE ESTAS APERTURAN TRABAJOS 
ESENCIALES PARA DAR CONTINUIDAD A OBRA.

 AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN LA 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 01-2020 REFERENTE A LA 
COBERTURA DE OCCIDENTE Y ORIENTE EL CUAL FUE 
INSTALADO EN EL AÑO 2020.

PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE 

6.53%

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 300 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 300 DÍAS CALENDARIO

EJECUCIÓN PIM: 70 %EJECUCIÓN PIM: 70 %

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 29,206,509  EXPEDIENTE FINAL:  S/. 42,253,158

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

2163853: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CÉSAR RAÚL CARRERA - AZÁNGARO - PUNO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 63.48%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 63.48%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 76.26%AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 76.26%

OBSERVACIONES:

 EN ARBITRAJE

 PROCESO DE LICITACIÓN SIN BUENA PRO 
DEL GRASS SINTÉTICO 

 EL PROYECTO TIENE RETRASOS EN LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES POR PARTE 
DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DEL 
GRP

PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE PROYECTO EN EJECUCIÓN – SECTOR  CULTURA Y DEPORTE 

12.78%

EXPEDIENTE INICIAL: S/.  18,667,033 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 18,667,033 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:  1092 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1092 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:  1092 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1092 DÍAS CALENDARIO

EJECUCIÓN PIM:  30.5%EJECUCIÓN PIM:  30.5%

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2321290: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL PU-595: DV.
PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA - PUNO

OBSERVACIONES:

 CON CONTRATO RESUELTO POR 
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL 
REGIONAL N°136-2021-GGR-GR PUNO  (25 -
06- 2021).

 CARTA N°0065-2021-SG-CAP-CCPP (06/09-
2021), EN PROCESO DE ARBITRAJE.

 CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE 
OBRA, PENDIENTE A SU APROBACIÓN.

 PIM DE S/. 8,628,925 SOLES, SIN 
DEVENGAR  S./ 6,991,139 SOLES 
(PRESUPUESTO A REVERTIRSE).

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 17,325,052 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 18,247,716

AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 36.46 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 36.46 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 58 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 58 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 310 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 859 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 310 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 859 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

21.54% EJECUCIÓN PIM: 18.9 %EJECUCIÓN PIM: 18.9 %

FORMATO N° 12B: DESACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2161480: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA - CARABAYA - PUNO

OBSERVACIONES:

 SE TUVO PROBLEMAS CON EL 
SERVICIO DE CARPETEO DE LOS 
ÚLTIMOS 5 KM. 

 NO CUENTA CON PIA 2022 

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 39,280,227  EXPEDIENTE FINAL:   S/.  53,710,663

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 88.99 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 88.99 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 94.4 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 94.4 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 2676 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 2676 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

5.41% EJECUCIÓN PIM: 19.03 %EJECUCIÓN PIM: 19.03 %

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2185578: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO - KELLUYO - PISACOMA TRAMO I
DESVÍO DESAGUADERO - KELLUYO, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO

OBSERVACIONES:
 EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL 60 % DE

VARIACIÓN RESPECTO AL EXPEDIENTE
INICIAL, SE ENCUENTRA EN LA
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°11.

 INOPERATIVIDAD DE MAQUINAS DE EQUIPO
MECÁNICO.

 RETRASOS EN LA PARTIDA DE LA DEFENSA
RIBEREÑA, POR DEMORA EN ALQUILER DE
ESCAVADORA SOBREORUGA.

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 24,914,442 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 41,097,755

AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 90.06 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO (2019): 90.06 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 98.01 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 98.01 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1758 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 300 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1758 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

8.0 % EJECUCIÓN PIM: 82.47 %EJECUCIÓN PIM: 82.47 %

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2267525: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA TRAMO III
: KM 17+00 (CURAYLLU) A KM 32+700 (CURAYLLU), DISTRITO DE CHUPA - CHUPA - AZÁNGARO - PUNO

OBSERVACIONES:
 PERITAJE DEL TRAMO KM 23+060 AL KM 32+320, CON 

RECOMENDACIÓN DE CAMBIO DE BASE GRANULAR, 
IMPRIMADO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.

 DETERIORO ENTRE LAS PROGRESIVAS 17+000 – 18+350 ;
19+600 – 21+060, POR LAS DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN:
CEMENTO ASFALTICO, PIEDRA CHANCADA Y ARENA.

 INOPERATIVIDAD DE MAQUINAS DE EQUIPO MECÁNICO.
 DEMORA EN LOS PROCESOS DE: CEMENTO ASFALTICO,

PIEDRA CHANCADA, COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50.

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 21,913,708 EXPEDIENTE FINAL:   S/. 30,348,673

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 56.31 %AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 56.31 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 84.65 %AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 84.65 %

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1192 D/C 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 D/C
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: 1192 D/C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

DESBALANCE

28.34% EJECUCIÓN PIM: 58.33 %EJECUCIÓN PIM: 58.33 %

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO
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2195487: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI -
CHUCASUYO, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO

OBSERVACIONES:

 OBRA INICIADA EN 
DICIEMBRE 2021, CON 
RETRASOS POR 
OBSERVACIONES EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

MONTO DE INVERSIÓN TRAMO III: S/. 29,934,101 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: INICIÓ DICIEMBRE

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 1.6 %

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES
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2307608: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
VIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO COATA - PUNO - PUNO

OBSERVACIONES:
 EN EJECUCIÓN, CON INICIO 

RETRASADO POR 
OBSERVACIONES EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO.

 NO CUENTA CON PIA 2022 

MONTO DE INVERSIÓN TRAMO III: S/. 2,060,304

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021: 7.13 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021: 7.36 %

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTESPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  TRANSPORTES

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

0.23%
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2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO

OBSERVACIONES:
 EN PROCESO DE AUDITORIA POR LA CONTRALORIA DE LA 

NACIÓN.
 LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE PUNO REALIZÓ LAS 

DILIGENCIAS DE LEY, SOBRE LA RECEPCIÓN DE PLANCHAS DE 
TRIPLAY DE PÉSIMA CALIDAD QUE NO GUARDABA RELACIÓN CON 
EL ORDEN DE SERVICIO.

 SE DIÓ CONFORMIDADES DE BIENES SIN HABER INGRESADO A 
LOS ALMACENES DE LA INSTITUCIÓN

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021 : 29.7% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021 : 29.7% 

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021 : 27.1%AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2021 : 27.1%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  AGROPECUARIOPROYECTOS EN EJECUCIÓN – SECTOR  AGROPECUARIO

FORMATO N° 12B: ACTUALIZADO
INFOBRAS: DESACTUALIZADO

2.6%

EXPEDIENTE INICIAL: S/. 9,462,898.27   EXPEDIENTE FINAL:   S/. 9,462,898.27 
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 1376  DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: : 1376  DÍAS CALENDARI
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 1376  DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: : 1376  DÍAS CALENDARI

EJECUCIÓN PIM: 88.3%EJECUCIÓN PIM: 88.3%
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GESTIONES REALIZADAS AL 
GOBIERNO CENTRAL

GESTIONES REALIZADAS AL 
GOBIERNO CENTRAL



21/01/2022

18

Gobierno Regional Puno  /  www.regionpuno.gob.pe

Rendición
de cuentas 

2021

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS 
CORNEJO ROSELLO VIZCARDO DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO ‐ PUNO

113,828,696

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS SALUD DEL HOSPITAL SANDIA ‐
PUNO

109,199,134

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE YUNGUYO ‐ PUNO 108,693,320

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE 
JULI ‐ CHUCUITO ‐ PUNO

124,839,155

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO 
DISTRITO DE LAMPA  ‐ PUNO

95,125,429

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL 
PAUCA DE REDESS HUANCANÉ ‐ HUANCANÉ ‐ PUNO

141,675,352

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN  S/. 693,361,086

CUICUI PROYECTOPROYECTO
COSTO  DE 

INVERSIÓN. (S/.)
COSTO  DE 

INVERSIÓN. (S/.)

2380088

2385987

2346398

2251136

2278822

2427364

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA (PEIP)  SECTOR  
SALUD  - D.U. N° 021-2020

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA (PEIP)  SECTOR  
SALUD  - D.U. N° 021-2020
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MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI ‐ PROVINCIA DE CARABAYA ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO 24,406,491

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO ‐ PROVINCIA DE AZÁNGARO ‐
DEPARTAMENTO DE PUNO

38,816,561

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE ‐ PROVINCIA DE HUANCANE ‐ DEPARTAMENTO DE
PUNO

32,082,677

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 230,474,896

CUICUI PROYECTOPROYECTO
COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

2480537

2480681

2480603

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE
JULI ‐ PROVINCIA DE CHUCUITO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

35,549,3392488993

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO ‐ PROVINCIA DE CHUCUITO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO 39,097,0992489010

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO ‐ PROVINCIA DE YUNGUYO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO 60,522,7292489002
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PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020

PROYECTOS ESPECIALES  DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(PEIP)  SECTOR  EDUCACIÓN - D.U. N° 021-2020
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA DEL IESTP JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO DE
PUNO ‐ PROVINCIA DE PUNO ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

103,566,321

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA I.E. 70709 EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL ‐ PROVINCIA DE SAN
ROMAN ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

22,905,889

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA I.E. N° 70564 EN EL DISTRITO DE JULIACA ‐ PROVINCIA DE SAN
ROMAN ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

28,375,159

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 188,245,405

N°N° NOMBRE DE LA INVERSIÓNNOMBRE DE LA INVERSIÓN
COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

COSTO  DE 
INVERSIÓN 

(S/.)

1

3

2

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIA DE LA I.E. N° 70480 NIÑO JESÚS DE PRAGA EN EL
DISTRITO DE AYAVIRI ‐ PROVINCIA DE MELGAR ‐
DEPARTAMENTO DE PUNO

33,398,035

CONVENIOCONVENIO

CONVENIO 
ESPECÍFICO 
N°069‐2020‐
MINEDU

CONVENIO N°
028 ‐ 2020 ‐

MINEDU/ VMGI 
‐ PRONIED

CONVENIO N°
045 ‐ 2020 ‐
MINEDU/ 
VMGI ‐
PRONIED

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

06/11/2020

14/08/2020

02/12/2020

CÓDIGO 
ÚNICO

CÓDIGO 
ÚNICO

2506927

2503779

2501227

2501216
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 03 

DE NOVIEMBRE – 23 DE DICIEMBRE 2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 03 

DE NOVIEMBRE – 23 DE DICIEMBRE 2021

Fuente: Portal de Transparencia Económica al 27 de diciembre 2021
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RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN
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MAS DE 100 PROYECTOS 
PROGRAMADOS AL  2022
MAS DE 100 PROYECTOS 

PROGRAMADOS AL  2022
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2450812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA -
PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO

38,737,910

CUI PROYECTO
INVERSIÓN. 

(S/.)

2477014

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA
DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

2308220: 10,347,749

INVERSIÓN TOTAL (S/.) 49,085,659

PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR SALUDPROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR SALUD
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES
CABANILLAS, DISTRITO DE CABANILLAS ‐ PROVINCIA DE SAN ROMAN ‐
DEPARTAMENTO DE PUNO

7,981,136

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE ‐
PTO JULI ‐ CHUCASUYO, DISTRITO DE JULI ‐ CHUCUITO – PUNO

29,934,101

CUICUI PROYECTOPROYECTO INVERSIÓN. (S/.)INVERSIÓN. (S/.)

2490131

2195487

INVERSIÓN TOTAL (S/.) 63,760,379

MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL ‐ PROVINCIA
DE SAN ROMAN ‐ DEPARTAMENTO DE PUNO

31,414,9422411336

PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR EDUCACIÓN Y 
TRANSPORTES

PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2022 DEL SETOR EDUCACIÓN Y 
TRANSPORTES
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III. PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE APERTURA 

PARA EL AÑO FISCAL - 2022

III. PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE APERTURA 

PARA EL AÑO FISCAL - 2022
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Para el año fiscal 2022, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del
Gobierno Regional Puno es de S/. 1,940`396,619 por toda Fuente de
Financiamiento, con una reducción del -1.9% (S/. 37`672,397) respecto al PIA
del año 2021.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2021 PIA 2022 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

(%)
Recursos Ordinarios 1,651,685,194 1,623,343,788 -28,341,406 -1.7%
Recursos Directamente Recaudados 15,530,792 12,359,262 -3,171,530 -20.4%
Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito

285,485,097 27,892,454 -257,592,643 -90.2%

Donaciones y Transferencias 2,580,571 2,374,432 -206,139 -8.0%
Recursos Determinados 22,787,362 274,426,683 251,639,321 1104.3%

TOTAL 1,978,069,016 1,940,396,619 -37,672,397 -1.9%
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A nivel de categoría de gasto, el 83.5% del presupuesto es para financiar los gastos
corrientes, el 16.2% para gastos de capital y el 0.3% para el pago del servicio de la deuda.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR 
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO AÑO FISCAL 2022

CATEGORÍA/GENÉRICA DE GASTO PIA 2022 %

GASTOS CORRIENTES 1,629,158,568 83.5%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,291,487,694 68.5%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales

86,164,326 4.6%

2.3 Bienes y Servicios 251,292,918 10.5%
2.5 Otros Gastos 213,630 0.0%

GASTOS DE CAPITAL 305,571,166 16.2%

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 305,571,166 16.2%

SERVICIO DE LA DEUDA 5,666,885 0.3%
2.8 Servicio de la Deuda Pública 5,666,885 0.3%

TOTAL 1,940,396,619 100.0%
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Para el año fiscal 2022 el presupuesto asignado para la ejecución de proyectos es de S/. 301,345,840,
por toda Fuente de Financiamiento.

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
AÑO 2022

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
AÑO 2022

SECTOR
Nº DE 

PROYECTOS
ASIGNACIÓN 
2022 (S/.)

%

PLANEAMIENTO 2 6,477,569  2.1%
COMERCIO 2 9,000,000  3.0%
AGROPECUARIA 13 42,914,761  14.2%
PESCA 1 5,500,000  1.8%
TRANSPORTE 21 53,999,294  17.9%
AMBIENTE 1 1,500,000  0.5%
SALUD 15 97,675,727  32.4%
CULTURA Y DEPORTE 4 22,021,986  7.3%
EDUCACIÓN 22 59,455,935  19.7%

INDUSTRIA 1  2,219,978  0.7%
ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD

1  580,590  0.2%

TOTAL 83 301,345,840  100%
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