
 
 

          

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
 
 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO e INFORMATICA 

 
 
 
 
 
 

 
 

I  N  F  O  R  M  E 
 

II  AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICION DE CUENTAS SETIEMBRE 

2023 
 
 
 
 

 
Puno, setiembre 2023 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDO 
 

II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SETIEMBRE 2023 
 

- INFORME FINAL DE LA II AUDIENCIA PUBLICA SETIEMBRE 2023 
 

- REGLAMENTO DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS 
DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 
 

- CONVOCATORIA, DECRETO REGIONAL N° 08-2023-GR PUNO/GR 
 

- RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 337-2023-GR PUNO/GR, QUE 
APRUEBA CONFORMAR EQUIPO TECNICO Y EL PLAN DE TRABAJO 

 
- CITACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO. 

 
- OFICIOS DE INVITACIOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

COORDINACIÓN REGIONAL, COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONSEJO 
REGIONAL. 
 

- PROGRAMA DE LA II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
 

- ACTA DE LA II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
SETIEMBRE 2023. 

 
- PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS DE LA II AUDIENCIA PÚBLICA 

 
A  N  E  X  O 

 
- RELACION DE ASISTENCIA A LA II AUDIENCIA PÚBLICA 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SETIEMBRE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                     
  INFORME Nº               - 2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGPI. 

 
PARA : Dr. RUDY S. ALBARRACIN MACHICADO 
   Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial   

 
ASUNTO : Remite expediente e informe de la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas setiembre 

2023. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
FECHA :  Puno,  
 
Por el presente es grato de dirigirnos a usted, y hacemos alcance del Informe de la II Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas Setiembre 2023, que se realizó en el Auditorio de la Dirección Regional Agraria Puno, el 
día jueves 28 de setiembre del 2023; sobre gestión físico-financiero 2023 de enero a setiembre del presente 
año, presentado por los funcionarios del Gobierno Regional Puno. 
 
I. BASE LEGAL. 
 

 
1. Constitución Política del Perú de 1,993 y sus modificatorias. 
2. Ley Nº. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
3. Ley Nº. 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley Nº 27902. 
4. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
5. Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley Nº 29298. 
6. Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
7. Ley N° 31433, Ley que Modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley N° 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
8. Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pública para el Año Fiscal 2023. 
9. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
10. Decreto Supremo Nº 142-2009-EF - Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
11. Ordenanza Regional Nº 002-2021-GRP-CRP; que aprueba el Reglamento de Audiencias Públicas 

de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional Puno. 
12. Decreto Regional N° 08-2023-GR PUNO/GR; que convoca a la II Audiencia Pública 2023. 
13. Resolución Ejecutiva Regional N° 337-2023-GR PUNO/GR, aprueba conformar el Equipo Técnico y 

Plan de Trabajo. 
 

II. OBJETIVO 
 

La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Setiembre 2023 del Gobierno Regional Puno, tiene como 
objetivo, informar a los miembros del Consejo de Coordinación Regional, a los agentes participantes, a 
las autoridades públicas y privadas, así como a la población en general, sobre los logros, avances, 
dificultades y perspectivas de la gestión del Gobierno Regional. Esto permite fortalecer el vínculo de la 
administración regional con los ciudadanos y ciudadanas, de manera que puedan ejercer su derecho de 
participar en el control, seguimiento y evaluación de la gestión regional y que contribuye a fortalecer la 
democracia y el proceso de desarrollo regional. Asimismo, garantiza el acceso de la población a la 
información pública y la vigilancia ciudadana. 
 

III. PRESENTACIÓN DE LA II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SETIEMBRE 2023. 
 

a) La Ley N° 31433, que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidad y la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos 
Municipales y Consejos Regionales para fortalecer el ejercicio de sus funciones de fiscalización; esta 
norma en su Art. 24° precisa llevar a cabo sobre las audiencias públicas regionales de manera 
obligatoria en los tiempos establecidos, que se presenta textualmente sobre el indicado Artículo, 24° 
“Audiencias públicas regionales. El Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas 



 
 

regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuenta de los 
logros y avances alcanzados durante el período. Estas deben realizarse en mayo y setiembre de cada 
año, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y la perspectiva de la institución con 
proyección al cierre del año fiscal”. La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó, dentro 
el marco de una gestión transparente, eficaz y eficiente por parte del Gobierno Regional Puno para el 
año fiscal 2023; todo este proceso se encuentra establecida en el Reglamento de Audiencias Públicas 
de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional Puno; que orienta y reglamenta los diferentes 
procedimientos para una exitosa presentación con transparencia a la población que participa de 
manera presencial y audiovisual y tengan pleno conocimiento sobre las acciones realizadas por el 
Gobierno Regional Puno. 
 

b) La presentación está dirigido principalmente a los miembros del Consejo de Coordinación Regional, 
agentes participantes y a los miembros del Comité de Vigilancia, asimismo a toda la población regional, 
autoridades públicas y del sector privado, religiosos, políticos a fin de hacer conocer sobre las 
diferentes acciones y trabajos que viene asumiendo el Gobierno Regional dentro de las competencias 
y funciones que le asiste asumir. 
 

c) En la Ley N° 27867, se encuentra establecida la obligación de cumplir con las Audiencias Públicas y 
en su Art. 8°, define principios rectores de las políticas y la gestión regional, que precisa en su numeral 
3), referido a la “Gestión moderna y rendición de cuentas.- La Administración Pública Regional está 
orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño. Los 
gobiernos regionales incorporarán a sus programas de acción mecanismos concretos para la rendición 
de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La 
Audiencia Pública será una de ellas”. 
 

d) Ley N° 28056, en su Art. 11°, se encuentra establecida sobre, “Rendición de cuentas. Los Titulares 
de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuentas de manera 
periódica, ante la instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados 
en la programación participativa, así como del presupuesto total de la entidad”. 
 

e) Asimismo en el Reglamento de la Ley N° 28056, aprobado con Decreto Supremo N° 142-2009-EF, en 
su Art. 10° que trata sobre Fase de la Formalización del proceso de presupuesto participativa; en su 
numeral 10.2), hace mención sobre Rendición de Cuentas que “La Rendición de Cuentas constituye 
un mecanismo de transparencia en el cual el Titular del Pliego debe informar a los agentes 
participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por 
las entidades del Estado y la Sociedad Civil” 
 

f) Además contamos con norma interna, que es el Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas del Gobierno Regional de Puno, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 002-2021-
GRP-CRP; que en su Art. 1°, indica que: “La Audiencia Pública del Gobierno Regional Puno, tiene por 
finalidad informar a las autoridades y la población regional sobre la gestión pública y ejecución 
presupuestal en actividades y proyectos de inversión, definidos en metas anuales y hacer conocer 
avances, logros alcanzados, así como las limitaciones y dificultades en el marco de la transparencia y 
la eficacia correspondiente al año fiscal vigente”. 

 
g) El marco normativo obliga a cumplir con las audiencias públicas de rendición de cuentas al Gobierno 

Regional Puno; por lo que la Sub Gerencia de Planeamiento e Informática de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, como área técnica, ha formulado el Plan 
de Trabajo, propuesta del Decreto Regional, Resolución Ejecutiva Regional y la conformación del 
Equipo Técnico, para la realización de la II Audiencia Pública y Redición de Cuentas del Gobierno 
Regional Puno, los cuales han sido aprobados como el Decreto Regional N° 008-2023-GR PUNO/GR, 
Resolución Ejecutiva Regional N° 337-2023-GR PUNO/GR donde esta resolución aprueba el Plan de 
Trabajo y la conformación del equipo técnico; con dichos documentos se ha iniciado el proceso para 
la realización de la Audiencia. 
 



 
 

h) En el Decreto Regional N° 008-2023-GR PUNO/GR se precisa lugar, fecha y hora de realización de 
la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Setiembre 2023; en tanto el equipo técnico de manera 
urgente inicia a preparar los documentos de invitación y convocatoria a los agentes participantes a fin 
de garantizar la participación a la Audiencia, generándose el Oficio Múltiple N° 074-2023-GR 
PUNO/GR, con el cual se invita a los miembros del Consejo de Coordinación Regional, Comité de 
Vigilancia y miembros de la sociedad civil inscritos para el Presupuesto Participativo 2024, asimismo 
con Oficio N° 893-2023-GR PUNO/GR, se invita al Presidente del Consejo Regional, haciendo 
extensivo la invitación a todos los miembros del Consejo Regional para que asistan a la Audiencia; 
cumpliéndose así su realización en la ciudad de Puno, en el Auditorio de la Dirección Regional Agraria 
Puno (Jr. Moquegua N° 264-Puno), el 28 de setiembre del presente año, iniciándose a partir de las 
9:00 am, y que por situaciones de inasistencia y falta de quórum, se suspende por 30 minutos, dando 
por iniciado de manera formal a las 11 de la mañana y se concluye a las 5:30 pm. con la participación 
de 430 asistentes registradas, pero hubo más participantes quienes no desearon registrar su 
asistencia; es posible verificar las firmas consignadas en el acta. 
  

i) La difusión se realizó por diferentes medios de comunicación de alcance regional y nacional del cual 
se ha encargado la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, quienes han promovido la 
difusión en el tiempo establecido bajo responsabilidad, a fin de garantizar la participación masiva de 
la población en general y de las autoridades; además es necesario resaltar que el mismo día de la 
Audiencia Pública se ha transmitido de manera directa por los diferentes medios de comunicación 
social, (radio, televisión, prensa escrita, entre otros); a fin de hacer conocer al detalle las acciones que 
viene realizando el Gobierno Regional Puno, desde el mes de enero a la fecha, sobre los logros, 
dificultades y perspectivas a alcanzar; entre los medios de comunicación que se han transmitido son 
(Ver en el cuadro):  
 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBRIERON EL EVENTO 
 

N°  MEDIO DE COMUNICACIÓN 
1 RADIO LA DECANA JULIACA 
2 RADIO PACHAMAMA 
3 AGENCIA DE NOTICIA PUNO 
4 ARTEMUSA TV. 
5 REDES SOCIALES VARIOS 

 
j) Para la realización de la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Setiembre 2023, se ha 

estructurado un Programa a desarrollarse, donde en la ponencia participaron el Gobernador Regional 
y los funcionarios responsables de la ejecución presupuestal y gestión institucional, donde la primera 
parte ha sido presentado por el Gobernador Regional y luego por los funcionarios sobre las actividades 
y proyectos, haciendo notar sus logros, dificultades y perspectivas hasta la finalización del presente 
año fiscal, resaltando situación inicial, meta lograda a favor de la población beneficiaria; y meta a 
alcanzar al final del año fiscal 2023, terminado con las exposiciones se procedió con las preguntas, 
alcances y sugerencias del público asistente con intervención directa, luego el Sr. Gobernador 
Regional y algunos funcionarios participaron en la absolución de las preguntas de los participantes, 
siendo clausurado el evento por el Sr. Gobernador Regional, luego el Equipo Técnico se encargó de 
la suscripción de firmas por las autoridades y representantes de la sociedad civil, concluyendo así las 
5:30 pm de la tarde; de esta manera el Gobierno Regional Puno cumple con el deber de informar a la 
población y transparentar sobre el uso adecuado de los recursos financieros ( Ver el Programa) 

 
 
 
 

 
 



 
 

II  AUDIENCIA  PUBLICA  DE RENDICION DE CUENTAS SETIEMBRE 2023 
  
OBJETIVO: 
 
 El Gobierno Regional Puno, dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo, con la 

finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y la perspectiva de la institución con proyección al cierre 
del año fiscal.  

 Transparentar la gestión institucional, que permita fortalecer la relación del Gobierno Regional y la 
población en general. 

 Recoger aportes, opiniones y recomendaciones de la sociedad civil a fin de mejorar la gestión pública 
Regional. 

 
LUGAR  : Auditorio de la Dirección Regional Agraria Puno. 
FECHA  : Jueves 28 de setiembre de 2023. 
HORARIO : De 09:00 a 15:00 horas. 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
HORA TEMARIO RESPONSABLE 

8:30 – 9:00 Registro de participantes a la II Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas Setiembre 2023. 

Equipo Técnico GRPPAT 

9:00 – 9:10 Control de asistencia a los miembros del CCR 
Dr. Rudy S. Albarracín Machicado 
Secretario Técnico del CCR 

9:10 – 9:15 Himno Nacional Moderador 

9:15 – 9:30 
Palabras de bienvenida y apertura a la II Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas Setiembre 2023 

Dra. Eladia Margot De La Riva Valle 
Vice Gobernadora Regional 

9:30 - 9:40 Lectura del Reglamento de Audiencia Pública Moderador 

9:40 – 10:00 Palabras de presentación de la II Audiencia Pública 
Dr. Richard Hancco Soncco 
Gobernador Regional Puno 

10:00 - 10:20 Logros, avances y perspectivas 
Dr. Juan Oscar Macedo Cárdenas 
Gerente General Regional 

10:20 - 10:30 
Presupuesto del Gobierno Regional Puno 2023 PIA, 
PIM, ejecución, logros, avances y perspectivas. 

Dr. Rudy Shernell Albarracín Machicado 
Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y A.T. 

10:30 - 10:40 

Estado situacional de los Proyectos y Actividades, 
Logros, Avances, Perspectivas y Proyecciones: 

Ing. Fredy Edmundo Álvarez Lupaca 
Director Ejecutivo P.E.C.S.A. 

10:40 – 10:50 
Ing. Deli Américo Hanco Ccopa 
Director Ejecutivo P.E.T.T. 

10:50 - 11:00 
Ing. Elmer Radich Ventura Flores 
Gerente Regional de Desarrollo Económico 

11:00 - 11:10 C.D. Marco Antonio Guzmán Chipana 
Gerente Regional de Desarrollo Social 

11:10 – 11:20 
M.C. Ismael Cornejo Roselló Dianderas 
Director Regional de Salud Puno 

11:20 – 11:30 
Dr. Rómulo Marcos Borda Ascencio  
Director Regional de Educación Puno 

11:30 - 11:40 

Estado situacional de los Proyectos y Actividades, 
Logros, Avances, Perspectivas y Proyecciones: 

Blgo. Wilman Mendoza Quispe 
Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental 

11:40 – 12:30 
Ing. Wilhen Rogger Limachi Viamonte 
Gerente Regional de Infraestructura 

12:30 – 12:40 
Ing. Melanio Luque Itusaca 
Jefe de la Oficina de Supervisión 

12:40 - 12:50 Ing. Josué Quispe Capajaña 
Director Ejecutivo PRORRIDRE 

12:50 – 13:00 
Ing. Edwin Maldonado Nina 
Director Ejecutivo PRADERA 



 
 

13:00 - 13:10 
MVZ. Nilton Neivaldo Pérez Smith 
Director Regional de Agraria 

13:10 - 13:20 
Ing. José Antonio Huayta Calisaya 
Director Regional de la Producción 

13:20 - 13:35 Refrigerio Equipo de atención 
13:35 - 13:55 Inscripción de participantes para rueda de preguntas. Moderador 

13:55 - 14:40 Absolución y respuesta a las preguntas. 
Gobernador Regional, Gerentes Regionales, 
Directores Regionales y Sectoriales 

14:40 – 14:50 Clausura del evento 
Dr. Richard Hancco Soncco 
Gobernador Regional Puno 

14:50 - 15:00 Firma del acta Equipo Técnico de GORE Puno 
Puno, setiembre del 2023 

 
k) La Audiencia Pública contó con asistencia de los convocados de manera bastante regular, pero hubo 

muy poca participación de los Alcaldes Provinciales, quienes posiblemente estuvieron también en 
audiencias en su municipio provincial; pero por el lado de la sociedad civil se ha demostrado que hubo 
participación, como se demuestra en el cuadro adjunto al presente. Asimismo, han participado los 
funcionarios, autoridades del sector público como del sector privado, como también la población en 
general, así como los líderes han demostrado una participación con madurez, haciendo alcances y 
observaciones sobre los temas expuestos, lo que permitirá que la gestión se consolide de manera 
positiva en beneficio de la población de la Región Puno. La cantidad de participantes en la Audiencia 
es como se muestra en el siguiente cuadro: 
  

CUADRO N° 01 

FECHA 
A G E N T E S     P A R T I C I P A N T E S   II   A U D I E N C I A    P Ú B L I I C A      2 0 2 3 

TOTAL 
ALCALDES S.C.CCR S.C. PP COMITÉ 

VIGILANCIA 
CONSEJO 
REGIONAL 

AUTORIDADES Y 
REPRESENTANTES 

28-95-2023 03 06 04 04 15 398 430 

S.C. CCR: Sociedad Civil del Consejo de Coordinación Regional  
S.C. PP: Sociedad Civil Presupuesto Participativo 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas setiembre 2023, se realizó dentro el marco establecido por 
Ley N° 31433, y demás normas de carácter nacional e interna, y para cumplir se realizó actividades de trabajo, 
que en su mayoría ha sido asumido por el Equipo Técnico, en coordinación con los funcionarios y la autoridad 
Regional, en tanto que se programó actividades y se conformó equipos de trabajo para los diferentes momentos 
de la Audiencia Pública; asimismo para dar formalidad al caso es aprobado mediante el Decreto Regional N° 
08-2023-GR PUNO/GR, que define fecha, hora y lugar, además se convocó también a los miembros del 
Consejo de Coordinación Regional, autoridades y la población en general; producto de ello se ha tenido una 
participación considerable de la población, quienes han manifestado su conformidad ante el esfuerzo y trabajo 
que viene realizando la autoridad Regional, ya que los funcionarios responsables han expuesto sobre temas y 
trabajo de suma importancia y necesaria para el poblador puñena; luego de la presentación pasaron a la 
intervención por parte de los asistentes, quienes reconocieron la labor que viene cumpliendo la autoridad 
regional haciendo que tengamos mejor orientación de los proyectos sobre todo en la actividad agropecuaria, 
entre ellos muchos manifestaron su agradecimiento y felicitación por la labor emprendida y seguir trabajando 
con mayor empeño en beneficio de sus habitantes. 
  
Es cuanto informamos a usted para su conocimiento y de más fines; se adjunta 02 documentos anillados y 02 
CD con contenido digital del documento escaneado, donde 01 ejemplar con 01 CD debe ser remitido a la 
Gobernación Regional y el otro debe quedar en archivo de la GRPPAT. 
 

Atentamente, 
 
   ---------------------------------------                ------------------------------------------------ 

ING. ANTONIO MAMANI ARIAS              SIMON AMADOR MAMANI CHAÑI 
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO e I.                    PLANIFICADOR III 
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CONVOCATORIA, DECRETO REGIONAL N° 08-2023-GR PUNO/GR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 337-2023-GR PUNO/GR, QUE 
APRUEBA CONFORMAR EQUIPO TECNICO Y EL PLAN DE TRABAJO 
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PROGRAMA DE LA II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

Gobernación Regional 

 
II  AUDIENCIA  PUBLICA  DE RENDICION DE CUENTAS SETIEMBRE 2023 

 
 

OBJETIVO: 
 
❖ El Gobierno Regional Puno, dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el 

periodo, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y la perspectiva de la institución 
con proyección al cierre del año fiscal.  

❖ Transparentar la gestión institucional, que permita fortalecer la relación del Gobierno Regional 
y la población en general. 

❖ Recoger aportes, opiniones y recomendaciones de la sociedad civil a fin de mejorar la gestión 
pública Regional. 

 
LUGAR  : Auditorio de la Dirección Regional Agraria Puno. 
FECHA  : Jueves 28 de setiembre de 2023. 
HORARIO : De 09:00 a 15:00 horas. 
 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
 

HORA TEMARIO RESPONSABLE 

8:30 – 9:00 
Registro de participantes a la II Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas Setiembre 2023. 

Equipo Técnico GRPPAT 

9:00 – 9:10 Control de asistencia a los miembros del CCR 
Dr. Rudy S. Albarracín Machicado 
Secretario Técnico del CCR 

9:10 – 9:15 Himno Nacional Moderador 

9:15 – 9:30 
Palabras de bienvenida y apertura a la II Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas Setiembre 2023 

Dra. Eladia Margot De La Riva Valle 
Vice Gobernadora Regional 

9:30 - 9:40 Lectura del Reglamento de Audiencia Pública Moderador 

9:40 – 10:00 Palabras de presentación de la II Audiencia Pública 
Dr. Richard Hancco Soncco 
Gobernador Regional Puno 

10:00 - 10:20 Logros, avances y perspectivas 
Dr. Juan Oscar Macedo Cárdenas 
Gerente General Regional 

10:20 - 10:30 
Presupuesto del Gobierno Regional Puno 2023 PIA, 
PIM, ejecución, logros, avances y perspectivas. 

Dr. Rudy Shernell Albarracín Machicado 
Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y A.T. 

10:30 - 10:40 

Estado situacional de los Proyectos y Actividades, 
Logros, Avances, Perspectivas y Proyecciones: 

Ing. Fredy Edmundo Álvarez Lupaca 
Director Ejecutivo P.E.C.S.A. 

10:40 – 10:50 
Ing. Deli Américo Hanco Ccopa 
Director Ejecutivo P.E.T.T. 

10:50 - 11:00 
Ing. Elmer Radich Ventura Flores 
Gerente Regional de Desarrollo Económico 

11:00 - 11:10 
C.D. Marco Antonio Guzmán Chipana 
Gerente Regional de Desarrollo Social 

11:10 – 11:20 
M.C. Ismael Cornejo Roselló Dianderas 
Director Regional de Salud Puno 

11:20 – 11:30 
Dr. Rómulo Marcos Borda Ascencio  
Director Regional de Educación Puno 

 

 



 

 
 
 
 

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
 

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

Gobernación Regional 

HORA TEMARIO RESPONSABLE 

11:30 - 11:40 

Estado situacional de los Proyectos y Actividades, 
Logros, Avances, Perspectivas y Proyecciones: 

Blgo. Wilman Mendoza Quispe 
Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental 

11:40 – 12:30 
Ing. Wilhen Rogger Limachi Viamonte 
Gerente Regional de Infraestructura 

12:30 – 12:40 
Ing. Melanio Luque Itusaca 
Jefe de la Oficina de Supervisión 

12:40 - 12:50 
Ing. Josué Quispe Capajaña 
Director Ejecutivo PRORRIDRE 

12:50 – 13:00 
Ing. Edwin Maldonado Nina 
Director Ejecutivo PRADERA 

13:00 - 13:10 
MVZ. Nilton Neivaldo Pérez Smith 
Director Regional de Agraria 

13:10 - 13:20 
Ing. José Antonio Huayta Calisaya 
Director Regional de la Producción 

13:20 - 13:35 Refrigerio Equipo de atención 

13:35 - 13:55 Inscripción de participantes para rueda de preguntas. Moderador 

13:55 - 14:40 Absolución y respuesta a las preguntas. 
Gobernador Regional, Gerentes Regionales, 
Directores Regionales y Sectoriales 

14:40 – 14:50 Clausura del evento 
Dr. Richard Hancco Soncco 
Gobernador Regional Puno 

14:50 - 15:00 Firma del acta Equipo Técnico de GORE Puno 

 
Puno, setiembre del 2023 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA II AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
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GERENCIA GENERAL REGIONAL

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO GERENCIA GENERAL REGIONAL 

II. LOGROS Y AVANCES

2.1.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1.- Fortalecimiento de la Política de Integridad y lucha contra la corrupción
institucional.
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2.1.1.1- Implementación del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Puno – 2023,
(Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y Directiva N° 006-2019-CG/INTEG -
“Implementación del Sistema de Control en las Entidades del Estado”).

2.1.1.1- Implementación del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno
Regional Puno - 2023
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2.1.1.2.- Implementación de la Unidad Funcional de Integridad en el Gobierno Regional Puno (Ley Nº 29976 –
Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP - "Lineamientos para
la implementación de función de integridad en las entidades de la Administración Publica“).

MARZOMARZO

ABRIL

 REUNIÓN DE ALTO NIVEL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Y LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.

 20/03/2023, SE SUSCRIBE MATRIZ DE COMPROMISOS CON ACTIVIDADES A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2023.

1. Resolución Gerencial General Regional Nº 062-2023-GGR-GR PUNO, SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD
FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, INSTANCIA NO ESTRUCTURADA QUE SE CONSTITUIRÁ AL INTERIOR DE LA
GERENCIA GENERAL REGIONAL.

2. Resolución Ejecutiva Regional Nº 184-2023-GR PUNO/GR, SE DELEGA AL JEFE RRHH, COMO RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD, EN CONFORMIDAD DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 001-2019-PCM/SIP.

3. Acuerdo Regional N° 046 - 2023-GRP-CRP, SE DESIGNA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD
DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO.

4. Resolución Gerencial General Regional Nº 082-2023-GGR-GR PUNO, SE APRUEBA EL "PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO”.

MAYOMAYO

SETIEMBRE

 21/09/2023, Ordenanza Regional Nº 020-2023-GRP-CRP, SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROF) DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE INCORPORA LA OFICINA DE DIALOGO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.

2.1.1.2.- Implementación de la Unidad Funcional de Integridad en el Gobierno
Regional Puno.
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SETIEMBRE

 21/09/2023, Ordenanza Regional Nº 020-2023-GRP-CRP, SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROF) DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE INCORPORA LA OFICINA DE DIALOGO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.

2.1.1.2.- Implementación de la Unidad Funcional de Integridad en el Gobierno
Regional Puno.

CUADRO COMPARATIVO 
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD EN EL  GOBIERNO REGIONAL PUNO  

REPORTE AL MES DE 

JUNIO DEL 2023
REPORTE AL MES DE 

DICIEMBRE DEL 2022

2022 2023
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2.1.1.3.- Fortalecimiento de Capacidad Operativa del Órgano de Control Institucional,
(LEY Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República y modificatorias).

 Mediante Directiva Regional Nº 02-2023-GOBIERNO REGIONAL PUNO - NORMAS QUE REGULAN LA
INTERVENCIÓN Y CORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA MODALIDAD POR ADMINISTRACION
DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, aprobada por Gerencia General Regional, de fecha
14/04/2023, se procedió a la aprobación de 43 Resoluciones Gerenciales Regionales de corte de obra, de las
cuales en 26 obras se advirtió desfase entre la ejecución física y financiera.

2.1.1.4.- Resoluciones Gerenciales Generales de Cortes de Obras. 
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2.1.1.5.- Resoluciones Gerenciales Generales de Cortes de Obras. 

CUADRO DE DESFASE ENTRE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

2.1.1.6.- Resoluciones Gerenciales Generales de Cortes de Obras. 
REMISIÓN DE ACTUADOS A PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL,    

A EFECTOS QUE INICIEN LAS ACCIONES LEGALES 
CORRESPONDIENTES
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2.1.1.7.- Resoluciones Gerenciales Generales de Cortes de Obras. 
INFORME REMITIDO POR PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL, RESPECTO A 

DENUNCIAS INTERPUESTA AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023

2.1.2.- RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y IOARR.

SITUACIÓN DE LAS IOARR AL 27 DE SETIEMBRE DEL 2023

FUNCIÓN CAND.
SITUACIÓN

APROBADO EN ELABORACIÓN
TRANSPORTE 1.00 1.00 -

CULTURA Y DEPORTE 1.00 1.00 -

SALUD 4.00 3.00 1.00
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA

2.00 2.00 -

PROTECCIÓN SOCIAL 1.00 - 1.00
TOTAL 9.00 7.00 2.00

SITUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 27 DE SETIEMBRE DEL 2023

FUNCIÓN CANTIDAD

SITUACIÓN

VIABLE
CULMINADO / 

PENDIENTE DE 
VIABILIZAR

EN 
FORMULACIÓN

PLANES DE 
TRABAJO PARA 

PROYECTOS 
TRANSPORTE 16.00 3.00 9.00 2.00 2.00
EDUCACIÓN 12.00 2.00 2.00 3.00 5.00
SALUD 9.00 4.00 1.00 1.00 3.00
PLANEAMIENTO 5.00 3.00 2.00 - -
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1.00 - - - 1.00
AMBIENTE 1.00 - - 1.00 -

N° DE INVERSIONES 44.00 12.00 14.00 7.00 11.00
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2.1.3.- PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN ELABORACIÓN A NIVEL  DEPARTAMENTAL

FUNCIÓN CANTIDAD

SITUACIÓN

EN ELABORACIÓN  DE 
PLAN DE TRABAJO

TIPO DE INVERSIONES NIVEL 

EDUCACIÓN 1.00 1.00 PROYECTO, IOARR
INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA

SALUD 1.00 1.00 PROYECTO, IOARR CATEGORÍA I-1

N° DE PROGRAMAS 2.00 2.00

2.1.4.- HISTÓRICO COMPARATIVO DE INVERSIONES FORMULADOS DEL 2019 AL 2023

AÑOS CANT.
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN
IOARR

AÑO 2019 33 19 14
AÑO 2020 19 12 7
AÑO 2021 28 16 12
AÑO 2022 25 6 19
AÑO  2023 53 44 9

HISTÓRICO COMPARATIVO DE INVERSIONES 
FORMULADOS

33
19

28 25

53

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO  2023

CANTIDAD DE INVERSIONES

AÑOS
PROGRAMAS 
DE INVERSIÓN

AÑO 2019 AL 
2022

0

AÑO  2023 2
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2.1.5.- Supervisión de Obras por Contrata, literal n) articulo 38 y 64 del 
Reglamento de Organización y Funciones – GORE PUNO. 

“MEJORAMIENTO DE SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF, DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE
SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”

2.1.6.- Supervisión de Obras por Contrata, literal n) articulo 38 y 64 del 
Reglamento de Organización y Funciones – GORE PUNO. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA,
MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA,
PROVINCIA DE CHUCUITO – DEPARTAMENTO DE PUNO.
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2.1.7.- Supervisión de Obras por Contrata, literal n) articulo 38 y 64 del 
Reglamento de Organización y Funciones – GORE PUNO. 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UMACHIRI CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE
UMACHIRI – PROVINCIA DE MELGAR – DEPARTAMENTO DE PUNO”.

2.1.8.- Supervisión de Obras por Contrata, literal n) articulo 38 y 64 del 
Reglamento de Organización y Funciones – GORE PUNO. 

“INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL
AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI – YUNGUYO – PUNO”
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2.1.9.- Supervisión de Obras Ejecutadas por Administración Directa, literal n) 
articulo 38 y 64 del Reglamento de Organización y Funciones – GORE PUNO. 

ISEPA AYAVIRI - MELGAR
CARRETERA SINA 

YANAHUAYAPUENTE HUANCOHUIRE

IEI N° 325 SAN ISIDRO OBRA AV. TAMBOPATA
ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO 

ROSAMEDINA

AV. CIRCUNVALACIÓN II -
JULIACA

IES CABANILLAS - SAN 
ROMAN

2.1.10.- Supervisión servicios prestados por instituciones pertenecientes al – GORE 
PUNO, literal n) ROF – GORE.
 POI 2023 - Gerencia General Regional. 
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2.2.- EJECUCIÓN DE GASTO PRESUPUESTAL - INVERSIONES (COMPARATIVO 
HISTÓRICO DEL MARCO PRESUPUESTAL).

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

1 2 3 4 5
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

PIM 399,615,555 314,140,003 429,554,320 569,623,633 705,132,800

134,333,828

89,462,828

104,572,376

192,249,958

239,506,295

COMPORTAMIENTO DEL PIM DEL 2019 AL 2023, CORTE AL 31 DE AGOSTO 

AÑO

PIM

2.3.- EJECUCIÓN DE GASTO PRESUPUESTAL – POR TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL - COMPARATIVO
HISTÓRICO DEL MARCO PRESUPUESTAL).

0

500000000

1E+09

1.5E+09

2E+09

2.5E+09

3E+09

1,107,062,285 1,139,124,873 1,240,921,804 1,427,372,840 1,694,620,978
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

PIM 2,105,513,092 2,226,737,943 2,536,743,423 2,636,166,617 2,908,506,767

1,107,062,285 1,139,124,873

1,240,921,804
1,427,372,840

1,694,620,978

COMPORTAMIENTO DEL PIM POR TODA FTE. FTO. DEL 2019 AL 2023 CON CORTE  AL 31 DE 
AGOSTO

AÑO

PIM
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2.4.- EJECUCIÓN DE GASTO PRESUPUESTAL – PERSPECTIVAS AL CIERRE DEL 
EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2023.

META EJECUCION META EJECUCION
SEC_FUC DEVENGADO SEC _F UN DEVENGADO

1 0124 2279375
0169576 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE 
APOYO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO

72,343,316.00 6,578,975.21 65,764,340.79 1 0052 2163760
0321500 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURISTICO, TRAMO 
PHUTINI - JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO

9,747,362.00 4,893,420.39 4,853,941.61

2 0123 2271673
0180774 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL 
REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO

59,421,647.00 110,405.30 59,311,241.70 2 0211 2440946
0363771 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA 
CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU-140) - ESTRELLA (EMP. PE- 3S), DISTRITO DE 
ACHAYA - AZANGARO - PUNO

9,531,497.00 1,709,489.63 7,822,007.37

3 0056 2185578
0216309 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 
36A) - KELLUYO - PISACOMA : TRAMO II KELLUYO - PISACOMA 27+479 KM, 
MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO                                                                                                  

25,925,888.00 6,436,865.75 19,489,022.25 3 0126 2323700

0211639 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE 
PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, 
SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL 
DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

8,483,244.00 2,542,708.59 5,940,535.41

4 0103 2450812
0279896 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE 
SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DISTRITO DE 
ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

25,620,722.00 19,641,200.49 5,979,521.51 4 0210 2321290
0203217 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA 
VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO 
DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO 

8,273,873.00 1,728,836.16 6,545,036.84

5 0057 2194702
0140958 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - 
YOROHOCO, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO

22,927,958.00 7,144,702.40 15,783,255.60 5 0054 2178716
0115629 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE 
HUAYLLATA (RUTA R-11), DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO

7,909,083.00 5,464,539.50 2,444,543.50

6 0281 2251136
0236739 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL 
LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, DISTRITO DE HUANCANE - 
HUANCANE - PUNO

20,124,518.00 35,122.21 20,089,395.79 6 0133 2521936
0375742 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 
SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 
DE MACUSANI, DISTRITO MACUSANI - CARABAYA - PUNO

7,555,983.00 3,032,317.43 4,523,665.57

7 0061 2287700

0236341 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - 
ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA - TRAMO I : DV. 
AZIRUNI - ROSASPATA (00+00 - 20+100), DISTRITO DE ROSASPATA - 
HUANCANE - PUNO                                                 

14,007,000.00 5,100,507.89 8,906,492.11 7 0059 2267525
0184206 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN 
JUAN DE SALINAS - CHUPA : TRAMO III : KM 17+000 (CURAYLLU) A KM 32+700 
(DISTRITO DE CHUPA), DISTRITO CHUPA - AZANGARO - PUNO 

7,358,180.00 5,241,066.29 2,117,113.71

8 0058 2195487
0279938 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA 
ZAPIJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO

13,067,722.00 3,755,648.81 9,312,073.19 8 0200 2467893
0308574 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE 
LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO

6,913,890.00 3,344,273.17 3,569,616.83

9 0121 2187217
0351181 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE 
ALPACA EN LA REGION PUNO - SEGUNDA ETAPA (AÑOS 3, 4, 5 Y 6), 
MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO

12,872,768.00 7,816,355.04 5,056,412.96 9 0034 2188542
0131401 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA, DISTRITO DE 
JULIACA - SAN ROMAN

6,417,540.00 2,173,786.65 4,243,753.35

10 0078 2475053

0308378 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. 
ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. 
AVIACION), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - 
PUNO                                                                    

12,474,918.00 4,194,250.73 8,280,667.27 10 0224 2411336
0250641 MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF, DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN - 
PUNO

6,323,017.00 5,008,407.12 1,314,609.88

11 0122 2260735
0207945 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO, MULTIDISTRITAL - 
MULTIPROVINCIAL - PUNO

11,706,779.00 3,742,624.61 7,964,154.39 11 0002 2183634

0195031 MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL TRAMO IV EN LAS 
MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE 
SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, 
RAMIS Y BALSAPATA, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO

6,168,839.00 261,089.67 5,907,749.33

12 0067 2375549
0306731 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE 
SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA 
Y PATAMBUCO - SANDIA - PUNO                                                                                                  

11,666,900.00 4,608,370.28 7,058,529.72 12 0271 2514428
0369543 CREACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION DE MOVILIDAD URBANA 
EN LA VIA TRONCAL DEL PUENTE YARAJA DISTRITO, AZANGARO - AZANGARO - 
PUNO

5,745,801.00 1,467,653.18 4,278,147.82

13 0033 2186641
0234622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y 
RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO, DISTRITO PUNO - 
PUNO - PUNO

11,395,778.00 4,420,281.54 6,975,496.46 13 0132 2496010

0315489 ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, 
GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA 
MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO

5,713,535.00 1,352,244.23 4,361,290.77

14 0127 2335880

0232482 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE 
CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, 
INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, 
DISTRITO DE MELGAR - MELGAR - PUNO

11,010,941.00 6,153,723.55 4,857,217.45 14 0027 2435911
0337265 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 
I.E. N° 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL 
DISTRITO DE MOHO - MOHO

5,449,396.00 3,166,153.50 2,283,242.50

15 0075 2480499
0350002 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 146; EMP PE - 34 I 
(HUANCANE) - HUERTAPATA - VISCACHANI - QUELLAHUYO - EMP PE - 34 
(CACUÑA), DISTRITO HUANCANE - HUANCANE - PUNO

10,726,337.00 3,453,877.22 7,272,459.78 15 0206 2250558
0190242 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - 
PUNO

5,258,491.00 1,988,252.30 3,270,238.70

16 0032 2324613
0255268 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL 
MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA, MULTIDISTRITAL - 
MULTIPROVINCIAL - PUNO

10,660,295.00 4,905,827.92 5,754,467.08 16 0207 2490131
0337637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES 
CABANILLAS, DISTRITO DE CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO

5,176,301.00 2,420,133.88 2,756,167.12

17 0063 2300575

0377940 MEJORAMIENTO DE AVENIDA CIRCUNVALACION II (EMP. PE- 3S-AV. 
HUANCANE-CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-3S) EMPALME PU-3S INICIO 
CIRCUNVALACION II - DISTRITO SAN MIGUEL - EMPALME PU-3S FINAL CON 
CIRCUNVALACION II - TRAMO I, MULTIDISTRITAL - SAN ROMAN - PUNO

10,000,000.00 1,922,328.60 8,077,671.40 17 0012 2526527
0355792 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE ARTESANIAS EN 13 PROVINCIAS, MULTIDISTRITAL - 
MULTIPROVINCIAL - PUNO

5,006,489.00 1,915,178.45 3,091,310.55

TOTAL 355,953,487.00 90,021,067.55 265,932,419.45 TOTAL 117,032,521.00 47,709,550.14 69,322,970.86

SALDO X 
DEVENGAR

SALDO X 
DEVENGAR

PIMNº

MEMORANDUM MULTIPLE Nº 358-2023-PUNO/GGR.
INVERSIONES EN EJECUCION > 10,000,000.00

MEMORANDUM MULTIPLE Nº 361-2023-PUNO/GGR.
INVERSIONES EN EJECUCION > 5,000,000.00 y < 10,000,000.00

Nº CUI NOMBRE DE LA INVERSION PIM CUI NOMBRE DE LA INVERSION

GERENCIA REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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03: PLANEAMIENTO, GESTION 

05: ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 08: COMERCIO

09: TURISMO

10: 
AGROPECUARIA

11: PESCA
14: INDUSTRIA

15: TRANSPORTE

17: AMBIENTE19: VIVIENDA Y DESARROLLO 

20: SALUD

21: CULTURA Y 
DEPORTE

22: EDUCACION

PRESUPUESTO EN INVERSIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO PIA 2023

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

FUNCION N°
Proyectos

PRESUPUESTO 2023
PIA PIM %

15: TRANSPORTE 42 153,559,027 212,403,224 30.1%

20: SALUD 38 256,229,924 205,978,706 29.2%

22: EDUCACION 62 110,692,697 116,359,262 16.5%

10: AGROPECUARIA 75 70,370,635 92,111,318 13.1%

21: CULTURA Y DEPORTE 6 11,172,663 25,578,526 3.6%

17: AMBIENTE 8 26,305,270 17,403,553 2.5%

11: PESCA 4 7,288,492 13,159,980 1.9%

05: ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 4 11,699,439 7,047,873 1.0%

09: TURISMO 3 4,000,000 5,479,266 0.8%

14: INDUSTRIA 2 - 3,066,732 0.4%

08: COMERCIO 2 14,000,000 2,831,561 0.4%

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA 4 14,396,572 2,579,170 0.4%

23: PROTECCION SOCIAL 1 - 846,424 0.1%

19: VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 1 2,000,000 287,205 0.0%

TOTAL 252 681,714,719 705,132,800 100.0%
FUENTE: MEF Transparencia Económica

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

FUNCION
PRESUPUESTO 2023

PIM DEVENGADO %

15: TRANSPORTE 212,403,224 80,293,292 37.8%

22: EDUCACION 116,500,097 57,769,040 49.6%

10: AGROPECUARIA 92,111,318 53,620,104 58.2%

20: SALUD 205,978,706 35,713,459 17.3%

21: CULTURA Y DEPORTE 25,578,526 7,081,957 27.7%

11: PESCA 13,159,980 5,263,505 40.0%

17: AMBIENTE 17,403,553 4,420,418 25.4%

09: TURISMO 5,479,266 2,115,819 38.6%

14: INDUSTRIA 3,066,732 1,147,906 37.4%

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA 2,438,335 1,137,358 46.6%

05: ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 7,047,873 643,582 9.1%

08: COMERCIO 2,831,561 625,397 22.1%

19: VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 287,205 - 0.0%

23: PROTECCION SOCIAL 846,424 - 0.0%

TOTAL 705,132,800 249,831,837 35.4%
FUENTE: MEF Transparencia Económica

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

19: VIVIENDA Y DESARROLLO

23: PROTECCION SOCIAL

03: PLANEAMIENTO, GESTION

08: COMERCIO

14: INDUSTRIA

09: TURISMO

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

11: PESCA

17: AMBIENTE

21: CULTURA Y DEPORTE

10: AGROPECUARIA

22: EDUCACION

20: SALUD

15: TRANSPORTE

EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO AL 27/09/2023

PIM DEVENGADO
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GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

FUNCION
PRESUPUESTO 2023

PIM DEVENGADO %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA 27,186,458 13,354,579 49.1%

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,366,104 1,124,378 47.5%

07: TRABAJO 3,597,773 913,244 25.4%

09: TURISMO 1,025,057 708,139 69.1%

10: AGROPECUARIA 9,721,924 6,093,429 62.7%

11: PESCA 1,569,775 1,056,138 67.3%

13: MINERIA 2,529,854 1,565,782 61.9%

14: INDUSTRIA 173,069 126,482 73.1%

15: TRANSPORTE 29,061,880 5,571,645 19.2%

16: COMUNICACIONES 1,701,051 649,402 38.2%

18: SANEAMIENTO 2,056,826 230,196 11.2%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 424,360 317,732 74.9%

20: SALUD 653,680,829 427,596,088 65.4%

22: EDUCACION 1,364,766,590 1,062,562,620 77.9%

23: PROTECCION SOCIAL 1,717,479 1,083,042 63.1%

24: PREVISION SOCIAL 85,755,312 67,243,473 78.4%

25: DEUDA PUBLICA 16,039,626 14,447,207 90.1%

TOTAL 2,203,373,967 1,604,643,576 72.5%
FUENTE: MEF Transparencia Económica

 -  500,000,000  1,000,000,000  1,500,000,000

14: INDUSTRIA

18: SANEAMIENTO

19: VIVIENDA Y DESARROLLO

09: TURISMO

16: COMUNICACIONES

07: TRABAJO

23: PROTECCION SOCIAL

11: PESCA

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

13: MINERIA

15: TRANSPORTE

10: AGROPECUARIA

03: PLANEAMIENTO, GESTION

25: DEUDA PUBLICA

24: PREVISION SOCIAL

20: SALUD

22: EDUCACION

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO AL 27/09/2023

PIM DEVENGADO

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS META PRINCIPALES LOGROS AVANCES PERSPECTIVA Y/O 
PROYECCION A DIC. 2023

1
Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Gobierno Regional 
Puno

1 Aprobado por CRP de fecha 14/09/2023. 100% Su implementación

2

Directivas Regionales, Reglamentos y 
Programa de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción del Gobierno Regional 
Puno

7 Resolución Ejecutiva Regionl y Resolución 
Gerencial General Regional 100% Su aplicación e 

implementación

3
Aprobación del TUPA, en el SUT, de 
Educación, Transportes, Producción, 
Trabajo y Promoción del Empleo.

1 Mediante Decreto Regional N° 04-2023-GR 
PUNO/GR 30% En proceso

4 Manual de Operaciones (MOP) de la 
DREP, UGELs y DIRCETUR, 3

Decreto Regional N° 03-2023-GR PUNO/GR
Decreto Regional N° 005-2023-GR PUNO/GR
Decreto Regional N° 007-2023-GR PUNO/GR

100% Seguimiento a la 
implementación

5 Elaboración del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado Puno al 2034 1

Reunión de trabajo con expertos, sistematización, 
tendencias, riesgos y oportunidades, Taller de la 
fase II con asistencia técnica del CEPLAN.

86% Plan aprobado para el mes 
de diciembre

6 Elaboración del Plan Operativo 
Multianual del Pliego 2024-2026. 1 Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°

235-2023-GR PUNO/GR 100% Seguimiento e 
implementación
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GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS META PRINCIPALES LOGROS AVANCES PERSPECTIVA Y/O 
PROYECCION A DIC. 2023

7
Elaboración de los Estudios de 
Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de las 
provincias de Carabaya y Sandia.

2

Estudios concluidos y remitidos a la Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial (SDOT) de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para 
su opinión favorable

100%

Implementación del 
proceso excepcional de 
saneamiento de limites 
concorde la Ley N° 31463

8
Estudio de Diagnóstico y Zonificación 
(EDZ) de la provincia de Huancané. 1

EDZ de la Provincia de Huancané, aprobado por 
Acuerdo Regional N° 095-2023-GRP-CRP con 
opinión favorable de la Secretaría de Demarcación 
y Organización Territorial de la PCM.

100%

Expedito para la 
implementación del 
Saneamiento de limites en 
la provincia de Huancané

9
Saneamiento de limites territoriales en 
las provincias de Lampa, Carabaya, 
Sandia, y Chucuito.

4

Implementación del Proceso Excepcional de 
saneamiento de límites y el (SOT) en las provincias 
de Lampa, Carabaya, Sandia y Chucuito a nivel 
interdistrital e interprovincial.

10%

Saneamiento de limites de 
las provincias en el marco 
de la Ley N° 27795 y N°
31463

10 Delimitación Territorial 
Interdepartamental Puno - Cusco 1

Saneamiento de nueve (09) tramos del límite 
interdepartamental Puno - Cusco, 194 kilómetros, 
se encuentra en el Congreso de la República para 
su debate y aprobación.

50%

Saneamiento de limites 
interdepartamental Puno -
Cusco, en el marco del D.S. 
Nº 191-2020-PCM

11

Suscripción de la Agenda Regional entre 
Gobierno Regional Puno y la Secretaría 
de Demarcación y Organización 
Territorial de la PCM.

1
Priorización de los trabajos de demarcación 
territorial con los departamentos de Moquegua, 
Arequipa y Cusco

100%
Lograr las actividades 
programadas en el año 
2023.

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

50,400,652 48,116,754 

81,472,769 

152,703,178 

249,831,837 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hernán Fuentes Mauricio Rodriguez Juan Luque Walter Aduviri Richard Hancco

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO AL III TRIMESTRE 
2007 - 2023

FUENTE: MEF Transparencia Económica
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ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y CTI - OPMI

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS META
PRINCIPALES 

LOGROS
AVANCES

PERSPECTIVA Y/O PROYECCION A 
DIC. 2023

1
Programación Multianual de Inversiones PMI 
2024-2026

3 2 67% Cumplir la meta al 100%

2
Modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático

238 107 45% Cumplir la meta al 100%

3
Incorporación de inversiones no previstas en la 
cartera de inversiones 2023-2025

90 58 64% Cumplir la meta al 100%

4 Seguimiento y monitoreo de inversiones 100 57 57% Cumplir la meta al 100%

5 Registro de unidades orgánicas del MEF 18 18 100% Cumplir la meta al 100%

6 Comité de seguimiento de inversiones 7 7 100% Cumplir la meta al 100%

7
Programación Multianual de Inversiones PMI 
2025-2027

3 1 33% Cumplir la meta al 50%

8 PROCOMPITE 2023 1 1 100
cumplió meta de participación al 100% en lo 

que corresponde a OPMI

9 CRIIS 4 2 50% Levantar observaciones de los GL

10 Evaluación Ex-post 2 1 50% Consolidar la información

11
Actualización de la Directiva N° 07-2023-GRP 
(RER N° 299-2023-GR PUNO/GR), de 
Seguimiento y Monit.

1 1 100% Meta cumplida

Acciones de Seguimiento y Monitoreo - OPMI

SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES EJECUTORAS

Seguimiento a la ejecución de 
obras por el GRP

Seguimiento a la ejecución de 
Proyectos Especiales 

Seguimiento de ejecución presupuestal con 
responsables de obras e involucrados. 
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Acciones de Seguimiento y Monitoreo - OPMI

MONITOREO A INVERSIONES EJECUTADAS POR EL GRP

Monitoreo In situ de obras en 
ejecución.

Monitoreo y constatación en oficinas 
administrativas de las obras.

Visitas inopinadas a obras en 
coordinación con Recursos Humanos. 

PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS 
SUDAMERICANOS - PECSA

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - PECSA

Costo de inversión: S/ 83,2 millones Beneficiarios: 11,785 familias

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 53.10% de avance físico 
con el 61.22% del presupuesto de la obra

Estado situacional: 
Agosto 2023
- Avance físico 56.16% 
- Avance financiero 69.25% 

Proyección:
- Avance físico 63.69% a diciembre del 2023 
- Culminación del proyecto: ABRIL 2025

PRODUCTIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS - PECSA 

Mejoramiento de 350 
kilómetros de canales. 

307 micro reservorios familiares 
220 módulos de espejos de agua 

400 sesiones de capacitación 
2500 asistencias técnicas 
150 módulos de empadre Instalados
24 módulos de ahijaderos 
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CRP Ituata
Entrega noviembre 2023

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES - CPR

CRP Crucero 
Entrega noviembre 2023

CRP Inchupalla
Entrega noviembre 2023

CRP San Antón 
Entrega diciembre 2023

CRP San Antonio de Esquilache
Entrega diciembre 2023

CRP San José
Entrega diciembre 2023

Construcción de 600 micro reservorios 

PROYECCIÓN A DICIEMBRE DEL 2023 

Implementación de 170 módulos

Aplicación de reconstituyentes, 2 millones 
CBZ. de camélidos sudamericanos 
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PROYECTO DE INVERSIÓN AÑO 2024 

PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS 
TITICACA - PETT

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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Proyecto Especial Truchas Titicaca - PETT
PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 31,9 millones soles

Situación en la que se recibió
Se avanzó 40.52% de avance físico con el 53.82% del
presupuesto del proyecto.
Desbalance más de 3 millones
Ejecución en el 2022 fuera de plazo

Estado Situacional:
Agosto 2023
- Avance físico 51.41%
- Avance financiero 69.04%

Beneficiarios: 99 asociaciones productoras de trucha en 13 provincias

Proyección:
- Avance físico 65.00% a Diciembre 2023
- Culminación del proyecto: Agosto 2024

Mejorar la producción y Re 
incubación de ovas

Optimizar tecnologías en la crianza 
de trucha en jaulas y estanques 

Implementar los procesos de 
transformación 

Fortalecer las capacidades 
organizacional y empresarial de los 
productores de trucha

11

22

33

44

Capacidad institucional adecuada 
para brindar servicios de apoyo

55

Mitigación de impactos ambientales66

Proyecto Especial Truchas Titicaca - PETT
PRODUCTIVOS

06 Asoc. Implementados en 
producción de ovas y semillas

18 Asoc. Con módulos para 
engorde de truchas en jaulas y 

04 asoc. En estanques

Distrito Santa Lucia cuenta
con terreno para construcción
de 01 planta a cargo de la
municipalidad y Asoc. de
lagunillas y la implementación
por el PETT

En el 2023 se realizaron
83 capacitaciones y 1983
Asistencias técnicas en
los componentes 01 y
02, además en
formalizaciones 65

Participación en ferias 02
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Proyecto Especial Truchas Titicaca - PETT
PRODUCTIVOS

LOGROS
- En 8 meses de gestión se tuvo un incremento en la ejecución
física acumulada de 26.9% equivalente a 10.89 puntos porcentuales
(de 40.52 a 51.41) con un avance financiero acumulado del 69.04%.

OTROS
- En marzo se ha cerrado el proyecto de ¨truchas alto andinas¨
- Se ha iniciado con liquidación del proyecto ¨suche y pejerrey¨
ejecutado en 2016 al 2019
- A setiembre 02 nuevos proyectos inscritos en el banco de
inversiones a nivel de ficha y/o perfil (Pejerrey y peces tropicales).

PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES
 A octubre se tiene proyectado ejecutar en un 100% las

actividades del COMPONENTE 1: MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y
REINCUBACIÓN DE OVAS.

 Al mes de diciembre se proyecta ejecutar en un 85% las
actividades del COMPONENTE 02: OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN
LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES

GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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PROYECTO ARTESANÍASPROYECTO ARTESANÍAS
PRODUCTIVO

Costo de inversión: S/ 15,9 millones

Estado situacional: 
Agosto 2023
- Avance físico acumulado 9.37% 
- Avance financiero acumulado 12.98% 

Proyección:
- Avance físico 27% a Diciembre del 2023 
- Culminación del proyecto: Enero 2026

Beneficiarios: 9,669 artesanos de 453 asociaciones

Situación en la que se recibió
El proyecto es nuevo, se inició su 
ejecución el 24 de Enero d
el 2023.

PROYECTO CAFÉS ESPECIALES
PRODUCTIVO

Estado situacional
- Avances 62.47% de avance fisico
- Avance financiero 73.65%

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 48.2 % de avance físico
con el 61.36% del presupuesto de la obra.

Costo de inversión: S/ 10,9 millones Beneficiarios: 1,209 beneficiarios

Proyección:
- Avance físico 100% a Diciembre del 2023 
- Culminación del proyecto: Diciembre 2023
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PROCOMPITE 2021-2022
Costo de inversión: S/ 4 millones

Estado situacional
- 36 Planes de negocio ejecutados 
- Avance financiero 74%
- Avance Físico 73%

Proyección:
- Al 2023 culminación de 49 planes de 
negocio

Beneficiarios: 49 Agentes Económicos Organizados

Situación en la que se recibió
49 planes negocio pendientes de ejecutar

PROCOMPITE 2023
Costo de inversión: S/ 4 millones

Estado situacional
- 28 planes de negocio en asignación presupuestal

Proyección:
- Al 2023 con la ejecución del 50% de 28 planes de negocio

Beneficiarios: 28 Agentes Económicos Organizados 
ganadores del proceso concursable PROCOMPITE 2023
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ACTIVIDADES

INFORMACIÓN PARA LA II AUDIENCIA PÚBLICA SETIEMBRE 2023

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS META PRINCIPALES LOGROS AVANCES PERSPECTIVA Y/O PROYECCION A DIC. 2023

1

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERCIÓN A 
NIVEL DE PERFIL CREACION DE LOS SERVICIOS DE ACOPIO, 
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA DE VALOR 
DE LECHE, EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMAN, LAMPA Y 
HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

EXPEDIENTE 
TECNICO

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE INVERCIÓN A NIVEL DE 
PERFIL

PRESENTADO 
A GGR 

INFORME 
N°011-2023-
G.R.PUNO-
GRDE/SEC

Contar con el financiamiento para elaborar el 
expediente tecnico

2

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERCIÓN A 
NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
RURALES EN LAS 13 PROVINCIAS DE LA REGIÓN PUNO CREACION DE 
LOS SERVICIOS DE ACOPIO, TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION DE LA CADENA DE VALOR DE LECHE, EN LAS 
PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMAN, LAMPA Y HUANCANE DEL 
DEPARTAMENTO DE PUNO

EXPEDIENTE 
TECNICO

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE INVERCIÓN A NIVEL DE 
PERFIL

PRESENTADO 
A GGR 

INFORME 
N°008-2023-
G.R.PUNO-
GRDE/SEC

Contar con el financiamiento para elaborar el 
expediente tecnico

3

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERCIÓN A 
NIVEL DE PERFIL “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ACOPIO, 
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE QUINUA Y CAÑIHUA EN LA REGIÓN  DE PUNO”.

EXPEDIENTE 
TECNICO

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE INVERCIÓN A NIVEL DE 
PERFIL

PRESENTADO 
A GGR 

INFORME 
N°004-2023-
G.R.PUNO-
GRDE/SEC

Contar con el financiamiento para elaborar el 
expediente tecnico

GOBIERNO REGIONAL 
PUNO

DIRCETUR 
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ACTIVIDADES DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

INFORMACIÓN PARA LA II AUDIENCIA PÚBLICA SETIEMBRE 2023

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS META PRINCIPALES LOGROS AVANCES DIFICULTADES PERSPECTIVA Y/O PROYECCION A DIC. 2023

1

Promover la 
actividad minera y 

energía eléctrica de 
la región de Puno

Número de 
pequeños 

productores 
mineros y 
pequeños 
mineros 

artesanales 
formalizados

Se formalizó a dos (02) proyectos mineros de 
explotación y beneficio: 

1. Mediante Resolución Directoral Nº 016-2023, 
se otorgó la autorización de inicio/reinicio de 
actividades mineras al proyecto de explotación y 
beneficio, desarrollado en el derecho minero 
Manira Cinco 2006 con código Nº 010163406, 
ubicado en el fundo La Quebrada del distrito de 
Ananea, provincia de San Antonio de Putina, 
departamento de Puno, de titularidad de Monrroy
Minera Libre S.A.C., con Ruc Nº 20448545467, 
representado por su gerente general Juan 
Ruperto Monrroy Rosell
2. Mediante Resolución Directoral Nº 162-2023, 
se otorgó la autorización de inicio/reinicio de 
actividades mineras al proyecto de explotación y 
beneficio de minerales, al Proyecto Minero 
Santiago Pata, desarrollado en el derecho minero 
ANDRES 2010 con código único Nº 010531710, 
ubicado en el distrito de Phara, provincia de 
Sandia, departamento de Puno, de titularidad de 
la minera Santiago Pata E.I.R.L., con Ruc Nº 
20606105780.

35%

Las principales dificultades para 
lograr la formalización son:

1. Demora de la evaluación de recursos 
hídricos de la entidad opinante:
• ANA – demora en la evaluación para la 
obtención de opinión favorable del 
recurso hídrico.
2. Obtención de requisitos por parte del 
minero en proceso de formalización tales 
como: contrato de explotacion, 
autorización de uso de terreno 
superficial.
3. Sensibilización y concientización por 
parte del minero en proceso de 
formalización para poder continuar con el 
trámite y poder lograr su condición de 
minero formal.

Para diciembre se tiene 
proyectado la formalizacion de 
cinco (05) proyectos mneros de 
explotacion y beneficio, de los 
mineros incritos en el Registro 
Integral de Formalizacion Minera-
REINFO

Porcentaje del 
coeficiente de 
electrificación

Energía eléctrica integral para la población 
rural de la región Puno 83%

La oportuna presentacion de los nuevos proyectos 
de electrificación para su aprobacion de la 
Declaracion de Impacto Ambientla - DIA

Para diciembre se tiene 
proyectado el 86% de poblacion
rural electrificado en la región de 
Puno
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GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

GRDS - SALUD

Situación en la que se recibió
A diciembre 2022
Avance físico acumulado del 80.21%
Avance financiero acumulado del
82.98%

Proyección:
• A diciembre de 2023 

culminación física al 100%
• Culminación 31/12/2023

Beneficiarios: 589,920 habitantes

Estado situacional
- Avance Físico acumulado: 87.7%
- Avance Financiero acumulado: 87.01%

Costo de inversión: 33.5 millones

PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA EN 
NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL



30

Costo de inversión: 6.5 millones

Situación en la que se recibió:
A Diciembre 2022
Avance físico acumulado del 29.7%
Avance financiero acumulado del 30.57%

Estado Situacional:
- Avance Físico acumulado: 35.82%
- Avance Financiero acumulado: 43.6%

Beneficiarios: 70,243 habitantes 

Proyección:
• A diciembre de 2023 

culminación física al 100%
• Culminación 31/12/2023

PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO EN DOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL PROVINCIAL

GRDS - SALUD

Costo de inversión: 7.5 millones

Situación en la que se recibió:
A diciembre 2022
Avance físico acumulado del 73.8%
Avance financiero acumulado del 75.5%

Estado situacional:
- Avance Físico acumulado: 81.62%
- Avance Financiero acumulado: 91.26%

Beneficiarios: 168,000 habitantes 

Proyección:
• A diciembre de 2023 

culminación física al 100%

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID-19 EN LA DIRESA 
PUNO - COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

GRDS - SALUD
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Costo de inversión: S/ 10.5 millones Beneficiarios: 121,518 habitantes

Situación en la que se recibió:
A Diciembre 2022
Avance físico acumulado del 79.8
Avance financiero acumulado del 80.144 %

Estado Situacional: 
● Avance físico acumulado 83.8%
● Avance financiero acumulado 86.3%

Proyección:
• A diciembre de 2023 

culminación física al 100%

N

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN 
LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SANDIA

GRDS - SALUD

Costo de inversión: S/ 10.2 millones

SITUACIÓN EN LA QUE SE RECIBIÓ EL
PROYECTO:
A Diciembre 2022
avance físico acumulado del 67.57%
avance financiero acumulado del 68.66%

ESTADO SITUACIONAL ACTUAL:
--Avance físico acumulado 70% 
-Avance financiero acumulado 72.1%

Beneficiarios: 16702 

Proyección:
• A Diciembre de 2023 

culminación física al 100%

MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 03 AÑOS Y LA MADRE 
GESTANTE EN AZÁNGARO, LAMPA Y SAN ROMÁN

Beneficiarios: 16,702 habitantes 

GRDS - SALUD
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PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO MONTO DE ACTUALIZADO DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO, EQUIPO ECÓGRAFO, MAQUINA DE ANESTESIA Y MESA DE OPERACIONES

HIDRÁULICA/ELÉCTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NÚÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO,

PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO con CUI 2601475

S/ 8,263,957.86

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS

POBLADOS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO con CUI 2468945
S/ 5,675,941.19

ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS SAN MARTIN DE P. (MACUSANI) -

MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO con CUI 2567375
S/ 3,780,000

ADQUISICIÓN DE MAMÓGRAFO; EN EL(LA) EESS SAN MARTIN DE P. (MACUSANI) - MACUSANI DISTRITO DE

MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO con CUI 2567368
S/ 1,703,401

ADQUISICIÓN DE RESONADOR MAGNÉTICO; EN EL(LA) EESS MANUEL NÚÑEZ BUTRON - PUNO DISTRITO DE

PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO con CUI 2521906
S/ 10,034,000

ADQUISICIÓN DE RESONADOR MAGNÉTICO; EN EL(LA) EESS CARLOS MONJE MEDRANO - JULIACA DISTRITO DE

JULIACA, PROVINCIA SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO PUNO con CUI 2521935
S/ 10,034,00

DIRECCION REGIONAL DE 
SALUD

INDICADORES SANITARIOS PRIORIZADOS DE 
LA REGION DE SALUD
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Fuente: HIS MINSA a Julio 2023 – REGION PUNO

Fuente: HIS MINSA a Julio 2023 – REGION PUNO
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Fuente: HIS MINSA a Julio 2023 – REGION PUNO

Fuente: HIS MINSA a Julio 2023 – REGION PUNO
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Fuente: HIS MINSA a Julio 2023 – REGION PUNO



36



37

Avance de coberturas Neumococo Adulto Mayor 2023 Enero-Agosto
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REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL LOGRO DE 
PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES
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REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
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IMPLEMENTACION DE SAMU A 
NIVEL DE 

SAN ROMAN-LAMPA Y 
HUANCANE

SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS - SAMU

¿CIERRE DE BRECHAS? 

DIRECCION REGIONAL DE 
EDUCACIÓN
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BRECHAS EN EL LOGRO DE APRENDIZAJE

SITUACIÓN ENCONTRADA
BRECH

A
ACTIVIDADES INDICADORES META PERSPECTIVA A 

DIC 2023

PRIMARIA
En Matemática el 2022, el porcentaje nivel 
Satisfactorio fue de 11,8 % en 2° grado de primaria; 
23,3 % en 4° grado de primaria.
En comunicación:
En 2° grado de primaria 2022, similares a los obtenidos 
por los estudiantes en el 2019 (la medida promedio es 
565 puntos y 37,6% de estudiantes se ubicaron en el 
nivel Satisfactorio).
En tanto, en 4° grado de primaria rendimiento más 
bajo en comparación al 2019. La medida promedio es 
de 478 puntos (11 puntos menos que el 2019) y 30 % 
de estudiantes en el nivel Satisfactorio (4,5 puntos 
menos que en el 2019).

SECUNDARIA
En matemática 12,7 % en 2° grado de secundaria (5,2, 
10,7 y 5 puntos menos que en 2019, respectivamente.
En comunicación 2° grado de secundaria, los 
resultados evidencian que la cohorte del 2022 tiene un 
rendimiento promedio mayor en comparación con el 
rendimiento de sus pares evaluados en 2019. La 
medida promedio es de 581 puntos (mayor en 14 
puntos a la observada en 2019) y el porcentaje de 
estudiantes en el nivel Satisfactorio es de 19,1% (4,6 
puntos mayor que lo observado en 2019).

88,2 %
76,7 %

67,4 %

70%

87,3 %

80,9 %

• Declaratoria de 
emergencia

• Evaluación censal 
para establecer línea 
de base

• Reforzamiento escolar 
en marcha

• Focalización de 
instituciones 
educativas en riesgo 
académico grave

• Contrato oportuna de 
docentes y directivos

• Acuerdo regional
• Plan de trabajo
• Estrategias de 

reforzamiento
• Condiciones de 

habitabilidad
• Instrumentos de gestión
• Instrumento de 

programación curricular.
• Plan de monitoreo
• RD de contrato

1
1
14

210

100%

1
1
14

100

90%

BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BRECHA ACTIVIDADES INDICADORES META PERSPECTIVA A DIC 2023

Infraestructura deficiente 
instituciones educativas 
tanto educación básica y 
superior no universitaria, 
alcanza al 63 %

No saneamiento físico 
legal de instituciones 
educativas de la región. 

2671

67%

1602

40%

• Elaboración de un 
diagnóstico de 
infraestructura.

• Priorización de 
instituciones no 
saneadas por UGEL

• Declaratoria de 
emergencia 

• Plan de trabajo de 
actividades de 
saneamiento físico legal

• Acciones de 
fortalecimiento de las 
unidades de 
infraestructura de las 
UGELs

• Registro de 
instituciones no 
saneadas de manera 
nominal.

• Registro de 
instituciones 
priorizadas.

• Registro de 
instituciones en 
proceso de 
saneamiento.

• Proyecto de aprobación 
del Plan de trabajo para 
el saneamiento físico 
legal.

• Aprobación de la 
unidad de formuladora 
de proyectos. 

• Record de instituciones 
saneadas de manera 
nominal y por UGEL.

1602

210

143

1 

1

15

1602

210

150

1

1

15
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REORGANIZACION ESTRUCTURAL DE LA DREP, UGEL E INSTITUTOS
BRECHA ACTIVIDADES INDICADORES META PERSPECTIVA A DIC 2023

Instrumentos de
gestión sin
actualizar,
MOF(MOP)
deviene del 2012.

100%
• Aprobación del MOP
• Elaboración de los CAP

de la sede central dela
DREP, UGEL e institutos
superiores.

• Reestructuración de los
cargos y previsión de
nuevas de acuerdo al
nuevo enfoque
administrativo por
procesos y para
resultados y de
enfoque territorial

• RER de aprobación del
MOP.

• Informe Técnico de la
elaboración de los CAP del
sector.

• Resolución de aprobación
de los CAP de toda la
Región del sector
educación.

• Informe de Previsión de
plazas dentro del marcos
de modernización de la
gestión publica.

100%

15 CAP APROBADOS

1

1

100 %

15

1

1

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 
NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CONSERVACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA – REGIÓN PUNO – I ETAPA

SECTOR AMBIENTE

Costo de inversión: 2,5 millones

Estado situacional: 
Agosto 2023
- Avance físico 83.88% 
- Avance financiero 78.08% 

Proyección:
- Avance físico 100% a octubre del 2023. 
- Culminación del proyecto: OCTUBRE 2023.

Beneficiarios: 245,698 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 74.26% de avance 
físico con el 78.87 % del presupuesto de la 
obra.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS –
REGIÓN PUNO 

SECTOR AMBIENTE

Costo de inversión: 29 millones

Estado situacional: 
- Avance físico 39.72% 
- Avance financiero 53.64%

Proyección:
- Avance físico 83.84% a diciembre del 2023. 
- Culminación del proyecto: AGOSTO 2024.

Beneficiarios: 93,001 personas

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 32.48% de avance 
físico con el 43.10% del presupuesto de la 
obra.
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GRRNYGA - ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS PRINCIPALES LOGROS AVANCES DIFICULTADES
PERSPECTIVA Y/O 

PROYECCIÓN A DIC. 2023

1
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO 
RAMIS - TRAMO V, CUI N° 2183634

Aprobación del 
Expediente Técnico 
mediante Acto 
Resolutivo. 

100% Inicio de ejecución física. 

2
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto RECUPERACION DE 
ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL RIO COATA, CUI N° 2533866

Culminación del 
Expediente Técnico. 

100%
No se cuenta con la certificación 
ambiental. 

Inicio de ejecución física. 

3
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO 
QUELLOMAYO - SAN GABAN, CUI N° 2520451

Culminación del 
Expediente Técnico. 

100% Demora en trámite de IGA. Inicio de ejecución física. 

4
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO 
LORIPONGO Y MOLLA - PICHACANI, CUI N° 2532916

Elaboración del 
Expediente Técnico. 

50%
Aprobación del Expediente 
Técnico mediante Acto 
Resolutivo. 

5
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto RECUPERACION DE 
ECOSISTEMAS EN LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, PUNO Y EL COLLAO, CUI N°
2547436

Inicio de elaboración del 
Expediente Técnico. 

0%
Culminación del Expediente 
Técnico. 

6
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto RECUPERACION DE 
ECOSISTEMAS EN LA CUENCA SUCHES Y ALEDAÑOS, CUI N° 2566295

Inicio de elaboración del 
Expediente Técnico. 

0%
Culminación del Expediente 
Técnico. 

7
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto RECUPERACION DE 
ECOSISTEMAS EN LA CUENCA RAMIS Y CUENCA LLALLIMAYO, CUI N° 2549395

Inicio de elaboración del 
Expediente Técnico. 

0%
Culminación del Expediente 
Técnico. 

8
Elaboración de Estudios de Preinversión RECUPERACION DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN REGULACIÓN HÍDRICA EN LA REGIÓN PUNO, Codigo de 
Idea N° 222741

Elaboración del Estudios 
de Preinversión.

55%

1º Tardía presentación de Fichas de 
Identificación.
2º Problemas sociales, donde niegan 
la intervención en zonas 
supuestamente de propiedad privada.
3° Mala identificación por parte de 
las Municipalidades.
4º La mayoría de Qochas identificadas 
no tienen vías de acceso.

Declaratoria de viabilidad.

9
Elaboración de Estudios de Preinversión RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE PUNO, Codigo de Idea N° 219380

Elaboración del Estudios 
de Preinversión.

10% Declaratoria de viabilidad.

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS PRINCIPALES LOGROS AVANCES
PERSPECTIVA Y/O PROYECCIÓN A 

DIC. 2023

10
Aprobación de la ORDENANZA REGIONAL N°
10-2023-GRP-CRP y la ORDENANZA REGIONAL 
N° 20-2022-GRP-CRP.

- Mapa Regional de Ecosistemas y el Mapa de 
Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres 
de la Región Puno. 
- Declara de Necesidad e Interés Público 
Regional la Siembra y Cosecha de Agua con 
Participación de las Comunidades Campesinas 
y Mujeres Rurales.

100%
Implementación, 
seguimiento y aplicación 
de la ordenanza. 

11
ACTIVIDAD: CONSERVACIÓN DEL AGUA 
MEDIANTE NEVADOS ARTIFICIALES EN ZONAS 
ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO. 

Culminación de Plan de Trabajo 100%
Inicio de ejecución física 
por emergencia.

12
PLAN DE COMUNICACIONES: "ACCIÓN POR 
PELIGRO INMINENTE ANTE DEFICIT HIDRICO"

Culminación de Plan de Trabajo 100%
Inicio de ejecución física 
por emergencia.

13

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE POZOS 
ARTESANALES CON BOMBEO FOTOVOLTAICO 
PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN PUNO.

Culminación de Plan de Trabajo 100%
Busqueda de 
financiamiento con 
FONDES u otras entidades. 

GRRNYGA - ACTIVIDADES
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GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA DE 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

SUB GERENCIA DE 
ESTUDIOS DEFINITIVOS

DIRECCIÓN REGIONAL 
DE TRANSPORTE

GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA

Estructura orgánica
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INVERSIONES POR CONTRATA 

CENTRO DE SALUD ZEPITA

SALUD

Costo de inversión: S/ 42.5 millones

Estado situacional
- Avance físico acumulado del 21.46 % y 

avance financiero del 32.09 %, entrega 
del 100% Plan de Contingencia

Proyección:
- A diciembre del 2023 avance del 
46.82 %
-Fecha de término 23/02/2024

Beneficiarios: 64,213 habitantes 

Situación en la que se recibió
•Sin Supervisor, Exp. Tec. Deficiente
•01 valorizaciones del 2022, Sin pagar 
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ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UMACHIRI

SALUD

Costo de inversión: S/ 5.7 millones

Estado situacional
- En ejecución con penalidad por mora
- Avance físico del 48.87%
- Avance financiero del 53.10%

Proyección:
- Intervención económica

Beneficiarios: 1874 habitantes

Situación en la que se recibió
•Deficiencias e incompatibilidades en el

expediente técnico
•Obra paralizada

PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA

SALUD

Costo de inversión: S/ 8.5 millones

Estado situacional
- Paralizada por Resolución de 

contrato.

Proyección:
- Aprobación del Informe de 
corte de Obra.

Beneficiarios: 4555 habitantes

Situación en la que se recibió
•Deficiencias incompatibilidades en el

expediente técnico.
•04 valorizaciones del 2022 sin pagar
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I.E.I. AMAQUILLA CICLO II

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 2.7 millones Beneficiarios: 110 habitantes

Situación en la que se recibió
Paralizado

Estado situacional
- En ejecución con penalidad por mora
- Avance físico del 93.98%
- Avance financiero del 76.90%

Proyección:
- Recepción de obra a inicios de 
noviembre del 2023.

I.E.S. PERU BIRF

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 33.02 millones Beneficiarios: 1,140 alumnos

Situación en la que se recibió
Paralizado

Estado situacional
- Obra atrasada con retraso injustificado
- Avance físico del 24.58%
- Avance financiero del 46.50%

Proyección:
- Continuación de ejecución de obra con 
Intervención económica
- Culminación de Obra: Setiembre 2024
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LOGROS ALCANZADOS

IMPLEMENTACION DEL EQUIPO

DE ABSOLUCIÒN DE CONSULTAS

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

FINALIDAD:

DAR CELERIDAD AL PROCESO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS 
QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS A LA ENTIDAD Y 
LOGRAR GARANTIZAR EL AVANCE CONTRACTUAL DE LA OBRA Y 
ACORTAR LOS TIEMPOS. 

1
LOGRO
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CENTRO DE SALUD ZEPITA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UMACHIRI

18

1CONSULTAS

ADICIONALES

Se tiene 18 consultas absueltas, quedando pendientes 02 consultas que ingresaron a 
la entidad con fecha 19/09/23

5

3

CONSULTAS

ADICIONALES

Se tiene 05 consultas absueltas, no teniendo pendiente ninguna consulta, mas que la 
revisión de los adicionales mencionados

REPORTES DE ABSOLUCIONES DE CONSULTAS POR OBRA

I.E.S. PERU BIRF

I.E.I. AMAQUILLA CICLO II

8

1CONSULTAS

ADICIONALES

Se tiene 08 consultas absueltas, no teniendo pendiente ninguna consulta, mas que la 
revisión de los adicionales en mención.

3

2

CONSULTAS

ADICIONALES

Se tiene 02 consultas absueltas, no teniendo ningún pendiente

REPORTES DE ABSOLUCIONES DE CONSULTAS POR OBRA
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GASTO GENERAL DIARIO DE LAS OBRAS POR CONTRATO

Nro Obra Valor Referencial 
Aprobado [S/.]

Gasto General 
Variable Aprobado 

[S/.]

Plazo aprobado 
[D.C.] GGV/día [S/.]

Nro de 
consultas 
recibidas

1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO 
DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO

39.288.897,11 2.150.978,82 420 5.121,38 43

2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORÍA I-2 DEL DISTRITO 
DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO

5.350.178,61 314.881,18 180 1.749,34 33

3
EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE 
COPANI - YUNGUYO - PUNO

2.321.814,66 186.445,28 120 1.553,71 12

4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DE JULIACA - SAN MIGUELA-
JULIACA-SAN ROMAN-PUNO

29.727.387,70 1.222.367,78 540 2.263,64 36

5MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD 
AYMAÑA DEL C.P. AYMAÑA-CORANI-CARABAYA-PUNO 7.652.879,09 420.359,39 210 2.001,71 20

TOTAL MONTO DIARIO [S/.] 12.689,78

GASTO DIARIO DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE ABSOLUCIONES ART. 193 RLCE

Nro DENOMINACION TOTAL INGRESOS [S/.] DESCUENTOS [S/.] GASTO NETO 
[S/.]

LIQUIDO A 
COBRAR [S/.]

Nro de 
proyectos a su 

cargo
1ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 4.116,65 370,50 4.487,15 3.527,23 5
2ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 4.116,65 370,50 4.487,15 3.527,23 5
3ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 4.116,65 370,50 4.487,15 3.479,49 5
4ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 4.116,65 370,50 4.487,15 3.479,81 5

TOTAL PLANILLA MENSUAL 17.948,60
TOTAL MONTO DIARIO [S/.] 578,99
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA BIM

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

 El Plan BIM Perú es una medida de política planteada en el Plan
Nacional de Competitividad y productividad e impulsada por el
Ministerio de Economía y finanzas.

 Define la estrategia nacional para la implementación progresiva
de la adopción de BIM en los procesos de las fases del ciclo de
inversión desarrollados por las entidades y empresas públicas
sujetas al Invierte Pe, de manera articulada y concertada con el
sector privado y la academia.

 BENEFICIOS: De esta manera un proyecto publico, gana
transparencia, calidad, reduce costos y garantiza la finalización
oportuna de las Obras

2
LOGRO

(BIM – Building Information Modeling)
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2023 
SET

Porque la IMPLEMENTACIÓN DE BIM?

*En la actualidad están considerados 3
Gobiernos Regionales con la Implementación
ante el MEF, AREQUIPA, HUANUCO Y
APURIMAC ….Puno tiene que ser el siguiente!

1. PLANIFICACION 2. IMPLEMENTACIÓN 3. MEDICION Y 
SEGUIMIENTO 4. RETROALIMENTACION

EQUIPO DE TRABAJO QUE 
LIDERA LA ADOPCION BIM

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

ESTABLECER LOS ALCANCES, OBJETIVOS 
E INDICADORES SOBRE LA ADOPCION 

BIM

GESTIONAR LOS RIESGOS SOBRE LA 
ADOPCION BIM

ELABORAR UN PLAN DE 
IMPLEMENTACION BIM

AMPLIAR EL ALCANCE DE LA ADOPCION 
BIM

Implementación de uso BIM para el levantamiento de condiciones existentes del
Hospital Materno Infantil Cono Sur de Juliaca, con la finalidad de obtener
información digitalizada de la Infraestructura.

Acciones Realizadas y Planteadas por GRI para la Implementación
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DIRECTIVA REGIONAL N°10-2018-
GRP– NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA.

IMPLEMENTACION DE MESAS DE 
TRABAJO PARA LA

ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

Reuniones de coordinación

Presentación del Plan de Trabajo

Realización de Mesa técnica,.

Sesiones Multidisciplinarias

DIRECTIVA REGIONAL N° 08-2008-
GRP– SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PUBLICAS EJECUTADOS EN 

EL GRP.

3
LOGRO

Documentos desfasados 
en cuanto a la ejecución 
moderna de ejecución de 
obras ante hechos como 
incremento de precios, 
definición de conceptos 
y procesos acordes a la 
actual gestión pública.

ACTUADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA REGIONAL N°10-2018-
GOBIERNO REGIONAL PUNO

ACTUADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA REGIONAL N°10-2018-
GOBIERNO REGIONAL PUNO



54

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LAS OBRAS SG-SST: 

 LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
publicado 20 agosto 2012

 Reglamento, Ley N° 29783, publicad 09 agosto 2014
 NTE G.050 Seguridad durante la construcción
 R.M. 050 – 2013-TR, Formatos Referenciales
D.S. 011-2019-TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Sector Construcción.

 LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
publicado 20 agosto 2012

 Reglamento, Ley N° 29783, publicad 09 agosto 2014
 NTE G.050 Seguridad durante la construcción
 R.M. 050 – 2013-TR, Formatos Referenciales
D.S. 011-2019-TR- Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Sector Construcción.

Plan de Respuestas ante emergencias - Estación de EmergenciasPlan de Respuestas ante emergencias - Estación de Emergencias

Plan de Manejo Ambiental - Disposición adecuada de Residuos Sólidos Plan de Manejo Ambiental - Disposición adecuada de Residuos Sólidos 

Las Politicas de Seguridad y Salud en el TrabajoLas Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comité Seguridad y Salud en el Trabajo - Supervisor de SeguridadComité Seguridad y Salud en el Trabajo - Supervisor de Seguridad

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Medidas DisciplinariasReglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Medidas Disciplinarias

4
LOGRO

En cumplimiento del siguiente Marco Normativo: 

Acciones e 
Instrumentos Implementados

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Programa anual - Vías de acceso -
Higiene ocupacional

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Programa anual - Vías de acceso -
Higiene ocupacional

 CAPACITACION ESPECIALIZADA – TRABAJOS DE ALTO 

RIESGO.

 IMPLEMENTACIÓN DE 39 PLANES DE SEGURIDAD.

 COORDINACION DE CAMPAÑAS DE VACUNACION.

 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DE 

SEGURIDAD.

 CONCIENTIZACION DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

 OBRAS EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE 

SEGURIDAD

ACCIONES TOMADAS: Fomentar una Cultura de Prevención de Riesgos Laborales.

Protección de la integridad de nuestros trabajadores.
Implementación de Seguridad en todas las obras.

ACCIONES TOMADAS: Fomentar una Cultura de Prevención de Riesgos Laborales.

Protección de la integridad de nuestros trabajadores.
Implementación de Seguridad en todas las obras.

GESTIONES REALIZADAS y LAS 
PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS
GESTIONES REALIZADAS y LAS 

PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS

…TAMBIEN SE HA REALIZADO EL DIAGNOSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

…TAMBIEN SE HA REALIZADO EL DIAGNOSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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VISITA DE INSPECCION INTENDENTE SUNAFIL IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA

CAPACITACION Y EVALUACION AL PERSONAL QUE LABORAR EN OBRA

GESTIÓN TRANSPARENTE EN APOYO A 
LAS INVESTIGACIONES ANTE LOS 
ORGANOS DE CONTROL

GESTIÓN TRANSPARENTE EN APOYO A 
LAS INVESTIGACIONES ANTE LOS 
ORGANOS DE CONTROL

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

5
LOGRO

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SUS
DEPENDENCIAS, VIENEN IMPLEMENTANDO LAS ACCIONES
NECESARIAS ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTARIAS EN APOYO A LOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL, ASI COMO TAMBIEN EL PROCESO DE
NOTIFICACIONES A EXFUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN
INCUMPLIMIENTOS DE FUNCIONES Y APROPIACION INDEBIDA DE
DOCUMENTOS, Y OTROS.
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PROCURADURIA

 A la fecha se cumplió con remitir 71 oficios adjuntando
expedientes técnicos aprobados, modificados, expedientes
técnicos de saldo, ampliaciones de plazo al Organo de
Control Institucional

 Se implemento acciones correctivas y preventivas,
remitiendo 7 informes concerniente a obras por
administración directa y 1 informe de obra por
contrata.

 Se remitió expedientes sobre modificación de presupuesto–
Analítico con indicios de mala praxis de ejecución
presupuestal.

 Así mismo se coordina respecto a los pagos arbitrales generados
de las controversias con el contratista y/o proveedor

Acompañamiento en Constataciones Fiscales en Investigaciones como 
Hospital Manuel Núñez Butron, 

Con la finalidad de garantizar la continuidad de las obras,
Se aprobaron Informes de Corte, mediante Acto Resolutivo.

Se encontraron desbalances físicos – financieros en los
Informes de Corte, por lo que también se iniciaron
mediante Procuraduría las denuncias correspondientes e
implementación por parte de la Fiscalía las carpetas
fiscales correspondientes.

APROBACION DE INFORMES DE CORTE
CON LA RESPECTIVA RESOLUCION

APROBACION DE INFORMES DE CORTE
CON LA RESPECTIVA RESOLUCION

6
LOGRO
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IMPLEMENTACION DE PERMANENTES 
VISITAS OPINADAS E INOPINADAS A 
OBRAS

IMPLEMENTACION DE PERMANENTES 
VISITAS OPINADAS E INOPINADAS A 
OBRAS

La Gerencia Regional de Infraestructura, en el marco de
sus funciones realiza las Visitas Opinadas e Inopinadas,
en Obras ejecutadas en la Modalidad por Administración
Directa, esto con el objetivo de Dirigir, Ejecutar y Controlar
los procesos técnicos y administrativos de la ejecución de
proyectos, teniendo como resultado mejoras en los
procesos de ejecución a nivel técnico y administrativo.

7
LOGRO

ACTUADOS PARA LAS VISITAS OPINADASACTUADOS PARA LAS VISITAS OPINADAS
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%

PIM 
DEVENGADO A 

AGOSTO
% PIM 

DEVENGADO A 
AGOSTO

% PIM 
DEVENGADO 

A AGOSTO
%

GRI 276,320,008.00 70,663,189.00 25.57 382,283,313.00 113,202,502.00 29.61 540,172,287.00 165,525,257.00 30.64

OTRAS 
DEPENDENCIAS

102,009,062.00 112,273,139.00 89,138,395.00

378,329,070.00 494,556,452.00 629,310,682.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

SEDE CENTRAL

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 
NIVEL DE DEVENGADO

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 
NIVEL DE DEVENGADO

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

CON EXPEDIENTE 
TECNICO

4%

SIN EXPEDIENTE 
TECNICO

39%

EN EJECUCION
46%

CON EXPEDIENTE 
DESACTUALIZADO

9%

OBRA CULMINADA
2%

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO INICIAL (PIA)
S/ 545,330,096.00

DESCRIPCIÓN N° PROYECTOS MONTO (S/)

CON EXPEDIENTE TÉCNICO 4 24,512,210.00
SIN EXPEDIENTE TÉCNICO

( A NIVEL PERFIL) 35 182,626,272.00
EN EJECUCIÓN 

(CONTINUIDAD) 42 285,933,131.00
CON EXPEDIENTE 

DESACTUALIZADO 8 42,117,344.00
OBRA CULMINADA 2 10,141,139.00

TOTAL 91 545,330,096.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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Ing. Wilhem Limachi Viamonte

CON EXPEDIENTE 
TECNICO

2%
SIN EXPEDIENTE 

TECNICO
22%

CON EXPEDIENTE 
DESACTUALIZADO

5%

OBRA CULMINADA
2%

EN EJECUCION
69%

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO CON MODIFICACIONES (PIM)
MONTO DE INVERSION S/ 540,174,577.00

DESCRIPCIÓN
N°

PROYECTOS MONTO (S/)

CON EXPEDIENTE TÉCNICO ( 
PARA EJECUCION)

3 334,245

SIN EXPEDIENTE TÉCNICO
( EN PROCESO DE ELABORACION 

DE EXP.)
29 11,756,835

CON EXPEDIENTE 
DESACTUALIZADO 

(EN PROCESO DE ACTULIZACION)
6 17,716,635

OBRA CULMINADA 2 4,813,126
EN EJECUCIÓN 90 505,553,736

TOTAL 130 540,174,577

GASTO PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO DE OBRAS POR CONTRATA
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AVANCE AL 2022 : 7.25%
AVANCE AL 2023 : 21.46%

ENTREGA DEL PLAN DE
CONTINGENCIA AL 100%
PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA SUPERVISION.

AVANCE AL 2022 : 7.25%
AVANCE AL 2023 : 21.46%

ENTREGA DEL PLAN DE
CONTINGENCIA AL 100%
PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA SUPERVISION.

CENTRO DE SALUD 
ZEPITA

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD DE UMACHIRI

I.E.I. AMAQUILLA 
CICLO II I.E.S. PERU BIRF PUESTO DE SALUD DE 

AYMAÑA

18 05 02 08
Ing. Wilhem Limachi Viamonte

AVANCE AL 2022 : 17.41%
AVANCE AL 2023 : 48.87%

ABSOLUCION DE
CONSULTAS PENDIENTES
DESDE EL AÑO 2022

AVANCE AL 2022 : 17.41%
AVANCE AL 2023 : 48.87%

ABSOLUCION DE
CONSULTAS PENDIENTES
DESDE EL AÑO 2022

AVANCE AL 2022 : 73.28%
AVANCE AL 2023 : 93.98%

APROBACION DE ADICIONALES
N°01 Y 03 PARA EL SISTEMA DE
MEDIA TENSION Y
REUBICACION DE POSTE

AVANCE AL 2022 : 73.28%
AVANCE AL 2023 : 93.98%

APROBACION DE ADICIONALES
N°01 Y 03 PARA EL SISTEMA DE
MEDIA TENSION Y
REUBICACION DE POSTE

AVANCE AL 2022 : 13.29%
AVANCE AL 2023 : 24.58%

PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA SUPERVISION
ABSOLUCION DE
CONSULTAS PENDIENTES
DESDE EL AÑO 2022

AVANCE AL 2022 : 13.29%
AVANCE AL 2023 : 24.58%

PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA SUPERVISION
ABSOLUCION DE
CONSULTAS PENDIENTES
DESDE EL AÑO 2022

OBRAS POR CONTRATA

2271673: “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON – PUNO” 

DATOS GENERALESDATOS GENERALES

CUI 2271673 

OBRA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO

UBICACIÓN PUNO/PUNO/PUNO - C.P. JALLIHUAYA

SECTOR SALUD

CADENA FUNCIONAL
SALUD Y SANEAMIENTO - SALUD INDIVIDUAL - ATENCION 
MEDICA BASICA

TIPO ESTABLECIMIENTO TIPO III-1

Costo de inversión actualizado S/. 393,580,587.23

Costo de controversias S/. 247,478.62

COSTO TOTAL I.A. S/. 393,828,065.85

Devengado acumulado 2023 S/. 125,423,837.27

Monto PIA y PMI año 2023 S/. 59,421,647.00

BENEFICIARIOS             1,377,122 Atenciones / habitantes

UNIDAD EJECUTORA                UEI GRI – Gobierno Regional de Puno.

* IMAGEN REFERENCIAL
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2108576: “CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO 
SUR JULIACA” 

ACCIONES IMPLEMENTADAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

 (ENE-MAR) conflicto social en la región. 

 (ABR - AGO) levantamiento de información de condiciones 

existentes con metodología BIM 

 Diagnostico preliminar de las estructuras .

 Visita de especialistas de la UNI.

 Visita del Programa Nacional de Infraestructura de Salud 

(PRONIS).

 (SEP - NOV) implementación de intervención de la obra para 

elaboración de corte y diagnostico con especialistas. 

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
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OBRAS POR ADMINISTACIÓN
DIRECTA

OBRAS POR ADMINISTACIÓN
DIRECTA

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

SECTOR SALUD EDUCACIÓN TRANSPORTE DEPORTE Y 
CULTURA 

TOTAL

OBRAS EN 
EJECUCION 1 29 27 2 59

OBRAS 
CULMINADAS 1 5 0 0 6

TOTAL 2 34 27 2 65

OBRAS POR PROVINCIAOBRAS POR PROVINCIA

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

PROVINCIA SALUD EDUCACION TRANSPORTE DEPORTE Y 
CULTURA 

TOTAL

AZANGARO 1 6 7
CARABAYA 3 3
CHUCUITO 2 3 5
EL COLLAO 1 1 1 3
HUANCANE 2 2 4

LAMPA 1 1
PUNO 3 2 1 6

SAN ANTONIO DE 
PUTINA 1 3 4

SAN ROMAN 4 4 1 9
SANDIA 3 6 9

YUNGUYO 1 1
MELGAR 4 4
MOHO 3 3
TOTAL 1 29 27 2 59
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Ing. Wilhem Limachi Viamonte

PROVINCIA SALUD EDUCACIÓN TRANSPORTE DEPORTE Y 
CULTURA 

TOTAL

AZANGARO 1 1 2
CHUCUITO 1 1
EL COLLAO 1 1
HUANCANE 1 1

PUNO 1 1 2
SAN ROMAN 1 1 2

SANDIA 3 4 7
YUNGUYO 1 1
MELGAR 1 1
MOHO 4 4
TOTAL 0 15 7 0 22

PROYECCIÓN A DICIEMBRE

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

POBLACIÓN BENEFICIARIA

PROVINCIA SALUD EDUCACIÓN TRANSPORTE DEPORTE Y 
CULTURA 

TOTAL

AZANGARO 17,173 177,994 13,250 208,417
CARABAYA 12,456 12,456
CHUCUITO 339 122,094 122,433
EL COLLAO 84,941 20 33,110 118,071
HUANCANE 2,073 59,799 61,872

LAMPA 203 203
PUNO 505 549 44,168 136,244 181,466

SAN ANTONIO DE 
PUTINA 120 125,222 125,342

SAN ROMAN 88,165 14,509 552,878 276,110 931,662
SANDIA 962 103,786 104,748

YUNGUYO 5,190 5,190
MELGAR 67,000 2,925 69,925
MOHO 3,071 3,045 6,116
TOTAL 240,611 59,590 1,222,096 425,604 1,947,901

POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROVINCIA
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Ing. Wilhem Limachi Viamonte

SECTOR: EDUCACIÓN

Beneficiarios:

Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 214 NIÑO JESÚS DE PRAGA 
DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGIÓN 

PUNO

466 estudiantes

S/ 2,422,472.00 

Beneficiarios:

Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA 

URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE 
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.

1980 estudiantes

S/ 2,843,397.58 

PROYECTOS CULMINADOS

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

SECTOR: EDUCACIÓN

HUAYRAPATA – MOHO

Beneficiarios:

Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 
LA I.E.S. FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO 

DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

70 estudiantes

S/ 4,098,427.60 

Beneficiarios:

Proyecto:

Monto de Inversión:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO,
PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO

4954 estudiantes

S/ 17,828,739.15 

PROYECTOS CULMINADOS
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Ing. Wilhem Limachi Viamonte

SECTOR: EDUCACIÓN

Beneficiarios :

Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE 

LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, 
PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

700 estudiantes

S/. 8´510,915.17

PROYECTOS CULMINADOS

SECTOR: SALUD

Beneficiarios:

Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, 

MICRORRED MAÑAZO - PUNO

505 estudiantes

S/ 3,587,697.96 

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

YUNGUYO – YUNGUYO
Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN -

AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA 
DE SAN ROMAN - PUNO

S/. 13,853,064.43

PROYECTOS CULMINADOS

SECTOR: TRANSPORTE

Beneficiarios:

Proyecto:

Monto de Inversión:

MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR 
Y SURESTE EN EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON 

ESPINAR - PANAMERICANA SUR INTERSECCION VIAL AVENIDA DEL 
ESTUDIANTE, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

38340 habitantes

S/ 33,180,181.40

Monto de Inversión: S/. 13,853,064.43

Beneficiarios: 11,875 habitantes
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INVERSIONES POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

PROYECTOS EN EJECUCION:

CULTURA Y DEPORTE
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ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA
JULIACA – SAN ROMAN

CULTURA Y DEPORTE

Costo de inversión: S/ 42.2 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 70.85%
- Avance Financiero: 90.21%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 90% avance físico
- Culminación del proyecto: Mayo del 2024

Beneficiarios: 276,110 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 64.69% de avance físico
con el 85.14% del presupuesto de la obra.

ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAÚL CARRERA
AZÁNGARO

DEPORTE Y CULTURAL

Costo de inversión: S/ 23.5 millones

Proyección:
-A diciembre del 2023: 83 % de Avance Físico
-Culminación del proyecto: Mayo del 2024

Beneficiarios: 13,250 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 70.95% de avance físico
con el 93.08 % del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- 71.66% % físico
- 94.51 % financiero



68

COLISEO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL PUNO 

CULTURA Y DEPORTE

Costo de inversión: S/ 57.6 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 51.72%
- Avance Financiero: 69.43%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 56.9% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Agosto 2024

Beneficiarios: 136,244 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 45.33% de avance físico
con el 61.83% del presupuesto de la obra.

PROYECTOS EN EJECUCION:

EDUCACION INICIAL



69

I.E.I. N° 596 MUNAYPATA – OLLACHEA - CARABAYA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2.4 millones Beneficiarios: 131 alumnos

Proyección:
- A noviembre del 2023: 100% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Noviembre 2023

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 45.70% de avance físico
con el 53.94% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance físico: 48.1%
- Avance financiero: 53.94 %

I.E.I. N° 597 DE CP. PALCA – OLLACHEA - CARABAYA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2.3 millones Beneficiarios: 262 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 67.27% de avance físico
con el 67.00% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Se reinicio el 01 de setiembre del 2023. 
- (70.37% físico y 70.56% financiero)

Proyección:
- A noviembre del 2023: 100% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Noviembre del 2023
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I.E.I. N° 326 SAN ISIDRO – JULIACA – SAN ROMAN

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 9.9 millones

Estado situacional
- Avance Físico: 69.28%
- Avance Financiera: 70.48%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 100% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 2,626 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 52.42% de avance físico
Con el 50.80% del presupuesto de obra

I.E.I. MACHACMARCA - YUNGUYO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2.9 millones Beneficiarios: 236 Alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 64.25% de avance físico
con el 95.40% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Paralizado. 
- (82.66% físico y 85.29% financiero)

Proyección:
- A diciembre del 2023: 100% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2023
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I.E.I. Nº 288 YANAHUAYA - SANDIA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 6.6 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 61.91%
- Avance Financiero: 68.40%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 83.07% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Febrero del 2024

Beneficiarios: 320 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 43.54% de avance físico
con el 65.43% del presupuesto de la obra.

OBRAS PRÓXIMAS A CULMINARSE

EDUCACION INICIAL



72

I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – COJATA 
HUANCANE

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 3.7 millones Beneficiarios: 364 alumnos

Proyección:
- A setiembre del 2023: 100% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: setiembre del 2023

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 53.38% de avance físico
con el 67.37% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Avance físico: 87.87%
- Avance financiero: 79.37 %

I.E.I. Nº 94 DE UMUCHI – MOHO

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 2.5 millones

Estado situacional
Avance físico: 88.93%
Avance financiero: 92.76%

Proyección:
- A Setiembre del 2023: 100% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Setiembre del 2023

Beneficiarios: 150 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 41.91% de avance físico
con el 61.67% del presupuesto de la obra.
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I.E.I. Nº 704 SACARI TITICACHI – PILCUYO
EL COLLAO

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 2.6 millones

Estado situacional
Avance físico: 83.87 %
Avance financiero: 83.17%

Proyección:
-A octubre del 2023: 100% avance físico
-Culminación del proyecto: Octubre del 2023

Beneficiarios: 80 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 5.33% de avance físico
con el 15.75% del presupuesto de la obra.

I.E.I. QUILLISANI – PARATIA - LAMPA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2 millones 

Proyección:
- A octubre del 2023: 100% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Octubre del 2023

Beneficiarios: 203 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 51.78% de avance físico
con el 62.36% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Avance físico: 58.78 %
- Avance financiero: 62.36 %
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I.E.I. Nº 295 VILLA BLANCA ANCAPUTO – ZEPITA
CHUCUITO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2.4 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 86.13%
- Avance Financiero: 85.52%

Proyección:
- A octubre del 2023: 100% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Octubre del 2023

Beneficiarios: 339 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 62.98% de avance físico
con el 62.05% del presupuesto de la obra.

PROYECTOS EN EJECUCION:

EDUCACION PRIMARIA
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I.E.P. Nº 72391 OCCOPAMPA - MOHO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 8.3 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 40.12%
- Avance Financiero: 55.12%

Proyección:
-A diciembre 2023, tendrá 100% Avance Físico
-Culminación del Proyecto Diciembre del 2023

Beneficiarios: 450 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 13,98% de avance físico
con el 22,56% del presupuesto de obra

I.E.P. N° 70815 QUISUNI - ORURILLO - MELGAR

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 4.5 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 48.02%
- Avance Financiero: 75.95%

Proyección:
- A diciembre 2023: 100% de Avance Físico.
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 260 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 19.10% de avance físico
con el 38.63% del presupuesto de la obra.
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I.E.P. N° 72659 DE AYAVIRI - MELGAR

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 7.5 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 37.16%
- Avance Financiero: 56.53%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 100% de Avance Físico.
- Culminación del proyecto Diciembre del 2023.

Beneficiarios: 910 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 19.80% de avance físico
con el 30.16% del presupuesto de la obra.

I.E.P. Nº 72596 CESAR VALLEJO - PUTINA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 6.6 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 30.08%
- Avance Financiero: 48.14%

Proyección:
-A diciembre 2023: 100% Avance Físico
-Culminación del Proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 3,429 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 13.20% de avance físico
con el 27.68% del presupuesto de la obra.
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I.E.P. N° 72637 CHOQUESANI – ORURILLO - MELGAR

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 3.6 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 1.47%
- Avance Financiero: 6.87%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 51.0% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Abril del 2024

Beneficiarios: 180 alumnos

Situación en la que se recibió
Expediente Técnico aprobado
(Inicio de obra 14/08/2023)

I.E.P. N° 70511 HUARACONI - ORURILLO - MELGAR

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 5.8 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 0.20%
- Avance Financiero: 0.77%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 3.14% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Agosto del 2024

Beneficiarios: 150 alumnos

Situación en la que se recibió
Expediente Técnico aprobado
(Inicio de obra 23/08/2023)
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PROYECTOS EN EJECUCION:

EDUCACION SECUNDARIA

I.E.S. AGROPECUARIA MACAYA - AZANGARO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 4.8 millones

Estado situacional
- Avance Físico: 81.15%
- Avance Financiero: 90.99%

Proyección:
- A noviembre 2023: 100% de avance físico
- Culminación del proyecto: Noviembre 2023

Beneficiarios: 1,500 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 60.08% de avance físico
con el 61.03% del presupuesto de la obra.
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I.E.S. CABANILLAS – SAN ROMAN

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 12.5 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 57.41%
- Avance Financiero: 61.26%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 100% avance físico
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 489 alumnos

Situación en la que se recibió
Se recibió al 23.98% de avance físico
con el 43.56% del presupuesto de la obra.

I.E.S. DANTE NAVA - PATAMBUCO - SANDIA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 13.7 millones Beneficiarios: 2,180 alumnos

Proyección:
- A diciembre 2023: 100% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Diciembre 2023.

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 87.13% de avance físico
con el 92.88% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Avance físico acumulado: 92.22 %
- Avance financiero acumulado: 94.31 %
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I.E.S. SAN JUAN DE MACHACMARCA – VILQUE
PUNO

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 5.0 millones

Proyección:
-A diciembre del 2023: 100% Avance Físico
-Culminación del proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 735 alumnos 

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 49.95% de avance físico
con el 66,04 % del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance Físico: 57.41%
- Avance Financiero: 76.71%

I.E.S. AGROPECUARIO N° 125 – CHUPA
AZANGARO

EDUCACION

Costo de inversión: S/ 4.8 millones

Estado situacional
- Avance físico 36.99%
- Avance Financiero 54.92%

Proyección:
-A diciembre del 2023: 100% Avance Físico
-Culminación del proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 2,110 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 4.10% de avance físico
con el 12.97% del presupuesto de la obra.
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I.E.S. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO - SANDIA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 7.7millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 52.25%
- Avance Financiero: 68.12%

Proyección:
-A diciembre 2023: 100% avance físico
-Culminación del Proyecto: Diciembre del 2023

Beneficiarios: 863 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 34.99% de avance físico
con el 64.64% del presupuesto de la obra.

I.E.S. SEÑOR DE HUANCA – SAN ANTONIO - PUNO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 3.5 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 35.00%
- Avance Financiero: 80.26%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 75% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Enero del 2024

Beneficiarios: 330 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 27.85% de avance físico
con el 61.42% del presupuesto de la obra.
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I.E.S. TARACO – HUANCANE

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 10.5 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 27.36%
- Avance Financiero: 43.31%

Proyección:
- A diciembre del 2023: 52% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Abril del 2024

Beneficiarios: 2,029 alumnos 

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 5.36% de avance físico
con el 12.56% del presupuesto de la obra.

PROYECTOS EN EJECUCION:

EDUCACION TECNICA



83

TECNOLÓGICO DE MACUSANI - CARABAYA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 27.9 millones

Estado situacional 
- Avance Físico: 13.52%
- Avance Financiero: 32.96%

Beneficiarios: 1,200 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 0.93% de avance físico
con el 1.70% del presupuesto de la obra.

Proyección:
- A diciembre del 2023: 17% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Setiembre 2025.

I.S.T. MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN – JULIACA
SAN ROMAN

EDUCACIÓN SUPERIOR

Estado situacional
- Avance Físico: 13.52%
- Avance Financiero: 32.96%

Proyección:
- A diciembre 2023: 35% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Octubre 2024

Beneficiarios: 9,900 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 8.55% de avance físico
con el 22.39% del presupuesto de la obra.

Costo de inversión: S/ 56 millones
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ISEPA AYAVIRI - MELGAR

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 28.9 millones

Estado situacional
- Avance físico acumulado: 13.80 %
- Avance financiero acumulado: 28.04%

Proyección:
- A diciembre 2023: 25.40% de Avance Físico
- Culminación del proyecto: Diciembre 2024

Beneficiarios: 6,300 alumnos

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 3.44% de avance físico
con el 8.70% del presupuesto de la obra.

PROYECTOS EN EJECUCION:

SALUD
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL – JULIACA

SALUD

Costo de inversión: S/ 138,9 millones Beneficiarios: 88,165 Habitantes

Proyección:
- A diciembre del 2023, Informe Técnico de Corte de Obra 
- Culminación del proyecto: Enero del 2026.

Situación en la que se recibió:
Según Resolución 
Se avanzó el 34.37% de avance físico
con el 60.03% del presupuesto de la obra.

Estado situacional: Paralizado 
- Avance físico acumulado: 34.37%
- Avance financiero acumulado: 60.03 %

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - AYAVIRI

SALUD

Costo de inversión: S/ 1.5 millones Beneficiarios: 144,719 Habitantes

Proyección:
- A diciembre del 2023 tendrá 100% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2023.

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 13.23% de avance físico
con el 43.45% del presupuesto de la obra.

Estado situacional: Paralizado
- Avance físico: 16.14 %
- Avance financiero: 43.45 %
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HOSPITAL DE APOYO ILAVE

SALUD

Costo de inversión: S/ 98.5 millones* Beneficiarios: 84,941 Habitantes

Proyección:
- A diciembre del 2023 tendrá 11.25% Avance Físico
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2024.

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 2.83% de avance físico
con el 9.87% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Avance físico acumulado: 5.71 %
- Avance Financiero: 14.26 %

* Monto de Inversión de Expediente Técnico de Saldo de Obra

PROYECTOS EN EJECUCION:
TRANSPORTE - CARRETERAS
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VÍA DE ACCESO A COATA - PUNO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 4.3 millones

Estado situacional: 
- Avance Físico: 80.39%
- Avance Financiero: 74.75%

Proyección:
- Avance Físico 100% a noviembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Noviembre del 2023.

Beneficiarios: 7,221 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 58.60% de avance físico
con el 61.90% del presupuesto de la obra.

CARRETERA SINA YANAHUAYA 
TRAMO III - SUB TRAMO 002 - SANDIA

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 61.1 millones Beneficiarios: 83,549 Habitantes

Proyección:
- Avance Físico 100% a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Diciembre del 2023.

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 7.32% de avance físico 
con el 12.17% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance financiero: 84.96 %
- Avance físico: 84.12 %
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CARRETERA SINA YANAHUAYA 
TRAMO III - SUB TRAMO 003 - SANDIA

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 38 millones Beneficiarios: 83.549 Habitantes

Proyección:
- 99.2% Avance Físico a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Enero del 2024.
.

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 90.96% de avance físico
con el 96.17% del presupuesto de la obra.

Estado situacional
- Avance físico acumulado: 92.05 %
- Avance financiero acumulado: 97.86 %

CARRETERA SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA
AZANGARO 

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 42 millones

Estado situacional:
- Avance físico: 87.61 %
- Avance financiero: 92.60 %

Proyección:
- Avance Físico 100% a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto Diciembre del 2023.

Beneficiarios: 29,869 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 73.19% de avance físico
con el 82.05% del presupuesto de la obra.
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CARRETERA TRAMO ACHAYA – ESTRELLA 
AZANGARO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 12.6 millones Beneficiarios: 4,857 Habitantes 

Proyección:
- Avance Físico 100% a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto Diciembre del 2023.

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 18.51% de avance físico
con el 20.70% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance físico: 28.06 %
- Avance financiero: 32.78 %

CARRETERA CALACOTA – SANTA ROSA DE HUAYLLATA
ILAVE – EL COLLAO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 63.9 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 78.28%
- Avance Financiero: 94.20%

Proyección:
- Avance Físico 100% a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto Diciembre del 2023

Beneficiarios: 33,110 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 75.33% de avance físico
con el 87.58% del presupuesto de la obra.
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CARRETERA: TRAMO II KELLUYO – PISACOMA
CHUCUITO

TRANSPORTE 

Costo de inversión: S/ 58.4 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 46.29%
- Avance Financiero: 63.52%

Proyección:
- Avance Físico 99.2% a diciembre del 2023. 
- Culminación del Proyecto Enero del 2024.

Beneficiarios: 50,029 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 40.38% de avance físico
con el 53.51% del presupuesto de la obra.

AV. ANDRES AVELINO CACERES – JULIACA
SAN ROMAN

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 18.4 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 28.58%
- Avance Financiero: 38.73%

Proyección:
- Avance Físico 56% a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Marzo del 2024.

Beneficiarios: 4,952 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas un 6.77% del avance físico
con el 16.03% del presupuesto de la obra.
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INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE SANDIA Y 
PATAMBUCO - SANDIA 

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 11 millones

Estado situacional
- Avance financiero:30.80%
- Avance físico: 35.24 %

Proyección:
- Avance Físico 44.94% a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto marzo del 2024.

Beneficiarios: 3,085 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 20.36% de avance físico
con el 9.97% del presupuesto de la obra.

CARRETERA ISILLUMA - SANDIA 
TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 7 millones Beneficiarios: 5,121 Habitantes 

Proyección:
- 99.2% Avance Físico a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Enero del 2024.

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 39.92% de avance físico
con el 32.89% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance financiero: 39.27 %
- Avance físico: 42.68 %
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CAMINO VECINAL PAMPA BLANCA
ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 10 millones Beneficiarios: 41,673 Habitantes 

Proyección:
- Avance Físico 55.60% a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto: Mayo del 2024

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 11.17% de avance físico
con el 22.74% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance físico acumulado: 18.47 %
- Avance financiero acumulado: 35.95 %

CAMINO VECINAL HUAQUINA - CHUCASUYO
JULI - CHUCUITO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 29.9 millones Beneficiarios: 21,676 Habitantes 

Proyección:
- Avance Físico 65.80% a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto: Junio del 2024.

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 23.42% de avance físico
con el 37.81% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance físico: 31.22 %
- Avance financiero: 51.02 %
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CARRETERA HUERTAPATA – VISCACHANI – QUELLAHUYO
HUANCANE

TRANSPORTE 

Costo de inversión: S/ 33.8 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 15.60%
- Avance Financiero: 10.81%

Proyección:
- Avance Físico 25.6% a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto: Junio del 2024.

Beneficiarios: 3,735 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 0.19% de avance físico
con el 1.43% del presupuesto de la obra.

CARRETERA TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU
ACORA - PUNO

TRANSPORTE 

Costo de inversión: S/ 37.4 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 11.97%
- Avance Financiero: 23.06%

Proyección:
- Al diciembre del 2023 Avance Físico 19.95% 
- Culminación del Proyecto Octubre del 2024.

Beneficiarios: 36,947 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 7.16% de avance físico
con el 10.56% del presupuesto de la obra.
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AVENIDA CIRCUNVALACIÓN II - JULIACA

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 28,7 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 7.55%
- Avance Financiero: 14.93%

Proyección:
- Avance Físico 11% a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Noviembre del 2024.
.

Beneficiarios: 536,051 Habitantes 

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 6.30% de avance físico
con el 10.21% del presupuesto de la obra.

CARRETERA POMATA YOROHOCO
CHUCUITO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 73 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 13.12%
- Avance Financiero: 25.60%

Proyección:
- Avance Físico 35% a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto: Diciembre del 2024

Beneficiarios: 50,389 habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 6.87% de avance físico
con el 13.06% del presupuesto de la obra.
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CARRETERA ASIRUNI - ROSASPATA 
HUANCANÉ Y MOHO

TRANSPORTE 

Costo de inversión: S/ 41.6 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 15.86%
- Avance Financiero: 26.95%

Proyección:
- Avance Físico 22.43% a diciembre del 2023.
- Culminación del Proyecto Noviembre del 2024.

Beneficiarios: 56,064 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 9.39% de avance físico
con el 15.40% del presupuesto de la obra.

PROYECTOS EN EJECUCION:

TRANSPORTE - PUENTES
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PUENTE CARROZABLE SAN ANTÓN - AZANGARO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 3 millones 

Proyección:
- Avance Físico 100% a octubre del 2023.
- Culminación del Proyecto Octubre del 2023.

Beneficiarios: 6,846 Habitantes 

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 41.99% de avance físico
con el 73.86% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance físico: 74.99 %
- Avance financiero: 77.89 %

PUENTE CARROZABLE C.P. QUEQUERANA Y C.P. NINANTAYA -
MOHO

TRANSPORTE 

Costo de inversión: S/ 2.3 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 70.82%
- Avance Financiero: 76.74%

Proyección:
- Avance Físico 100% a octubre del 2023. 
- Culminación del proyecto Octubre del 2023.

Beneficiarios: 3,045 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se ha avanzó el 23.48% de avance físico
con el 41.44% del presupuesto de la obra.
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PUENTE COLGANTE PEATONAL SANTA ROSA YANAMAYO
ALTO INAMBARI - SANDIA

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 2.5 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 64.39%
- Avance Financiero: 83.29%

Proyección:
- Avance Físico 100% a noviembre del 2023.
- Culminación del proyecto Noviembre del 2023.

Beneficiarios: 119 Habitantes

Situación en la que se recibió
Se avanzó apenas el 46.70% de avance físico
con el 49.19% del presupuesto de la obra.

PUENTE KALAHUALA - ASILLO - AZANGARO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 5.1 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 62.83%
- Avance Financiero: 66.52%

Proyección:
- Avance Físico 100% a diciembre del 2023
- Culminación del proyecto Diciembre del 2023

Beneficiarios: 18,725 habitantes

Situación en la que se recibió
Se recibió al 20.58% de avance físico
con el 31.79% del presupuesto de la obra.
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PUENTE HUANCUHUIRE - SANDIA 

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 19 millones 

Proyección:
- Avance Físico 35 % a diciembre del 2023.
- Culminación del proyecto Junio del 2024.

Beneficiarios: 8,560 Habitantes 

Situación en la que se recibió
Se he avanzó el 7.32% de avance físico
con el 12.17% del presupuesto de la obra.

Estado situacional:
- Avance físico: 12.12 %
- Avance financiero: 20.69%

PUENTE YARAJA - AZANGARO
TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 12.5 millones

Estado situacional:
- Avance Físico: 6.57%
- Avance Financiero: 21.61%

Proyección:
- Avance Físico 45% a diciembre del 2023
- Culminación del proyecto Agosto del2024

Beneficiarios: 28,526 habitantes

Situación en la que se recibió
Se recibió al 2.03% de avance físico
con el 10.49% del presupuesto de la obra.
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OBRAS CULMINADAS

I.E.S. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ – MACUSANI
CARABAYA

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 8.5 millones Beneficiarios: 11,256 habitantes

Situación en la que se recibió
Avance físico del 94.56%
con el 83.82% del presupuesto de la obra.

Estado situacional: 
- Culminado el 19 de Abril del 2023.
- (96.45% físico y 88.31% financiero)

Culminado
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Costo de inversión: 4.09 millones Beneficiarios: 607 alumnos

Situación en la que se recibió
Avance físico del 82.78%
con el 93.10% del presupuesto de la obra

Estado situacional: 
- Culminado el 27 de Abril del 2023
- (100% físico y 99.89% financiero) 

Culminado

EDUCACIÓN

I.E.S FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLKA
HUAYRAPATA - MOHO

Costo de inversión: S/ 4 millones Beneficiarios: 607 alumnos

PUESTO DE SALUD TOLAPALCA – MAÑAZO
PUNO

SALUD

Costo de inversión: S/ 3.5 millones Beneficiarios: 505 Habitantes

Situación en la que se recibió
Avance físico del 87.16%
con el 85.87% del presupuesto de la obra

Estado situacional
- Culminado el 30 de Mayo del 2023.
- (99.84% físico y 96.34% financiero)

Culminado
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I.E.I. N° 357 SAN JOSE – JULIACA – SAN ROMAN

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2.8 millones

Estado situacional
- Culminado el 31 de Mayo de 2023
- (95.89% y 98.03% financiero)

Culminado

Beneficiarios: 1,980 alumnos

Situación en la que se recibió
Avance físico del 82.38%
con el 93.80% de avance financiero

I.E.I. N° 214 NIÑO JESUS DE PRAGA – PLATERIA
PUNO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 2.4 millones

Estado situacional
- Culminado el 30 de Junio de 2023
- 100% físico y 96.85% financiero

Culminado

Beneficiarios: 466 alumnos

Situación en la que se recibió
Avance físico del 72.05%
con el 74.31% del presupuesto de la obra.



102

TECNOLÓGICO DE YUNGUYO

EDUCACIÓN

Costo de inversión: S/ 17.8 millones Beneficiarios: 4,954 alumnos

Situación en la que se recibió
Avance físico del 91.51%
con el 94.31% del presupuesto de la obra.

Estado situacional: 
- Culminado el 15 de julio del 2023.
- (100.00% físico y 98.11% financiero)

Culminado

AVENIDA COSTANERA SUR - PUNO

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 9.8 millones

Estado situacional
- Culminado el 30 de Julio de 2023
- (99.04% físico y 87.79% financiero)

Culminado

Beneficiarios: 38,340 Habitantes

Situación en la que se recibió
Avance físico del 70.89% 
Con el 55.83% del presupuesto de obra.
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AV. TAMBOPATA – JULIACA - SAN ROMAN

TRANSPORTE

Costo de inversión: S/ 8.2 millones

Estado situacional
Culminado el 27 de Setiembre 2023
(100% físico y 95.75% financiero)

Culminado

Beneficiarios: 2,400 habitantes

Situación en la que se recibió
Avance físico del 45.91%
con el 51.66% del presupuesto de la obra.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
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PRIORIZACIÒN DE PROYECTOS A 
NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PRIORIZACIÒN DE PROYECTOS A 
NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Ing. Wilhem Limachi Viamonte

“CARTERA DE 
EXPEDIENTES TECNICOS”

SGED
Expedientes Tecnicos

Sector Cantidad

Salud 15
Educacion 28
Transportes 16
Planeamiento y Gestion 3
Cultura y Deporte 2
Comercio 1

Total 65

“EXPEDIENTES TECNICOS 
POR SECTORES”

Etapa/Sector Salud Educacion
Transport

e

Planeamient

o y Gestion

Cultura y 

Deporte
Comercio TOTAL

Aprobado con Resolucion 4 1 5

Aprobado por ORSYLP 0 1 1

Levantamiento de Observaciones 3 7 4 1 15

Evaluacion ORSYLP 1 7 4 12

Exp. Tec en Elaboracion 3 11 4 2 2 22

Actos Preparatorios y otros 4 2 4 10

Total 15 28 16 3 2 1 65

Expedientes TecnicosSGED
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ING. BETO ANGEL 
PORTILLO CALCINA

DIRECCION REGIONAL 
DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO RUTINARIO:
RUTA DESCRIPCION

1
PU-141

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA REGION PUNO - RUTA 
PU -141 TRAYECTORIA: EMP PU- 111 - (DV. CAMBRIA) CAMBRIA - EMP PU-112 (DV. COLLPANI) TRAMO: KM 
0+000 AL 31+050" DISTRITO PUTINA - MUÑANI - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

31.05 EN EJECUCION 21% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2023

2
PU-138

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU - 138, EMP. 
PE-34B - PASANOCOLLO - PUCATILLANA - EMP. PU - 100 (NUÑOA), TRAMO: KM.0+000 AL 42+990 
MULTIDISTRITAL  - MELGAR - PUNO".

42.99 EN EJECUCION 18% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2024

3

PU-110

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-110, EMP. PE-
34L  (ASIRUNI)- COTACUCHO - SICTA - ALTO CHALLAPA - CARTAHUYO - ROSASPATA - ÑAPA PAMPA - 
POMAOCA  - SULLCA - HUAYRAPATA - QUEQUERANA - EMP. PE - 34 L (NINANTAYA), TRAMO KM 18+000 AL 
50+000 MULTIDISTRITAL - HUANCANE - PUNO 

32.00 EN EJECUCION 23% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2025

4

PU-148

“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU- 148 EMP. PE-
34L (COJATA) –DV. UBABAMBA – DV. HUAYRAPATA – HUANCASAYA – KANTATI URURI – TARUCANI – 
HUALLATIRI – HUARANCA EMP. PU – 110 TRAMO KM. 35+000 AL 67+000, MULTIDISTRITAL – HUANCANE - 
MOHO - PUNO”,  

32.00 EN EJECUCION 24% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2026

5

PU-109

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, RUTA: PU-109, EMP PE-
34H (YANAHUAYA) - PURUMPATA - SAN LORENZO - QUIACA - SINA - LUSUNI - ABRA ISCAYCRUZ - ABRA 
CALLAHUANCA - EMP PE-34L (SUCHES), TRAMO: KM 0+000 AL 17+000 Y DEL 55+000 AL 94+000,  
MULTIDISTRITAL SANDIA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

56.00 EN EJECUCION 23% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2027

6
PU-151

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-151, EMP. PU-
130  (YUNGUYO) - BELLAVISTA - SIGUALAYA - TINICACHI (INTER. BOLIVIA), TRAMO KM 0+000 AL 23+000  
LONGITUD 23.00 KM DISTRITO DE YUNGUYO - PUNO

23.00 NO SE EJECUTO 26% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2028

7

PU-137

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-137, EMP. PE-
3S  (PAUCARCOLLA)- CHULARA - PALCAPATA - YANICO - CUPE - COLILA - QUILLURA - EMP. PU - 121 
(ATUNCOLLA) TRAMO:  00+000 AL 13+767 LONGITUD 13.767 KM DISTRITO DE PAUCARCOLLA Y ATUNCOLLA - 
PUNO - PUNO

13.18 EN EJECUCION 27% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2029

8
PU-140

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-140, EMP. PE-
3S  (ESTRELLA)- PTE. ACHAYA - CHUQUIJANO - ACHAYA - PU - 113 (CAMINACA), TRAMO DEL KM 7+000 AL 
16+780 (CAMINACA) 

9.78 EN EJECUCION 28% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2030

9

PU-111

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA RUTA PU-111, EMP PE - 34 
B (AZANGARO) - PINQUILLANE - TINTIRE - CONDORIRI - SOQUIA - MUÑANI - PICOTANI - PUTUPATA - 
MOROCCARCA - EMP. PE-34 H (QUISCUPUNCO) TRAMO: KM 23+000 AL 38+000 (MUÑANI), MULTIDISTRITAL - 
AZANGARO - PUNO

15.00 EN EJECUCION 29% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2031

10
PU-119

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-119, EMP. PU 
- 118  (DV CAPACHICA) - CAPACHICA - LLACHON, TRAMO: KM 10+500 AL 15+050 DISTRITO CAPACHICA - 
PUNO - PUNO"

4.50 EN EJECUCION 23% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2032

11
PU-139

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-139, EMP. PE-
34 K  (CRUCERO)- HDA. POTONI - SAN JOSE - COLLANA - EMP. PU - 111 (AZANGARO) TRAMO POTONI - SAN 
JOSE - AZANGARO - PUNO

69.70 NO SE EJECUTO 23% -
CUMPLIR LA META AL 100% 
AL 26 DICIEMBRE 2033

ACTIVIDADES/PRODUCTOS
META

PRINCIPALES 
LOGROS

AVANCES DOCUMENTO
PERSPECTIVA Y/O 

PROYECCION A DIC. 2023
N°
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MANTENIMIENTO PERIODICO:

RUTA DESCRIPCION

1
PU-143

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-143 EMP. PE-34 H (SUCUTA) - 
JANANSALLA - TIKITIKI - EMP PU- 115, TRAMO: KM. 0+00 AL 13+390, QUILCAPUNCO INCHUPALLA - SAN ANTONIO DE 

PUTINA - PUNO.
13.39

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

2

PU-111

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL  PAVIMENTADO RUTA PU-111  EMP. PE-34 B (AZÁNGARO) – 
PINQUILLANE – TINTIRE - CONDORIRI - SOQUIA - MUÑANI - PICOTANI - PUTUPATA - MOROCCARCA - EMP. PE-34 H 
(QUISCUPUNCO), TRAMO: KM. 0+00 AL 23+000, KM 31+00 AL 34+88 Y DEL KM. 38+000 AL 99+77,MULTIDISTRITAL-

AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.

88.65
LICITACION 

PUBLICA
-

CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

3
PU-142

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-142  EMP. PE - 34H (DV. 
ALBARIZANI) - CHAPARRAL - SANTA RITA - QUENACANI - EMP. PE - 34 L (TRAPICHE), TRAMO: KM. 0+00 AL 36 +960, 

MULTIDISTRITAL - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO.
36.96

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

4
PU-116 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL  PAVIMENTADO RUTA PU-116 EMP. PE-34 H (ACCOLLO) – 

PTE. S/RÍO HUANCANE - EMP. PE-34 I (HUANCANÉ), TRAMO: KM. 0+00 AL 8+00, HUANCANE - HUANCANE - PUNO.
8.00

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

5
PU-145

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-145 EMP. PE - 34 I 
(HUANCANE) - CHUQUIAGUILLO - EMP. PE - 34H (HUATASANI), TRAMO KM. 0+277 AL 18+690, HUATASANI - HUANCANE - 

PUNO.
18.41

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

6
PU-144

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-144 EMP. PE-34 L (COJATA) - 
DV. HUANCASAYA - TARUCANI-EMP. PU-115 (INCHUPALLA) TRAMO: KM. 0+000 AL 25+450, MULTIDISTRITAL - HUANCANE - 

PUNO.
25.45

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

7
PU-147

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADO RUTA PU-147 EMP. - PE - 34 I (JIPATA) - 
JACANTAYA - CAMISANI - JACHA PARU - LLOQUESANI - EMP. PE- 34 I (MOHO), TRAMO: KM. 0+00 AL 24+990, MOHO - 

MOHO -PUNO.
24.99

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

8
PU-148

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA PU-148 EMP. PE-34 L (COJATA) - 
DV. UBABAMBA - DV. HUARAPATA - HUANCASAYA - KANTATI  URURI - TARUCANI - HUALLATIRI - HUARANCA  EMP. PU-110, 

TRAMO: KM. 0+350 AL 35+000, COJATA - HUANCANE - PUNO.
34.65

LICITACION 
PUBLICA

-
CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

9

PU-110
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADO RUTA PU-110 EMP. PE-34 I (ASIRUNI) 

COTACUCHO - SICTA -ALTO CHALLAPA -CARTAHUYO - ROSASPATA -ÑAPA-PAMPA POMAOCA - SULLCA - HUAYRAPATA - 
QUEQUERANA - EMP -34 I (NINANTAYA); TRAMO KM. 50+000 AL 59+300, MULTIDISTRITAL - MOHO - HUANCANÉ - PUNO.

9.30
LICITACION 

PUBLICA
-

CONVENIO 
25/08/2023

LOGRAR META Y OBJETIVO

N°
ACTIVIDADES/PRODUCTOS

META PRINCIPALES 
LOGROS

AVANCES DIFICULTADES PERSPECTIVA Y/O 
PROYECCION A DIC. 2023

OFICINA REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

PROYECTOS
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GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

PROYECTOS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS AL PUNO AL 
27/09/2023

PROYECTOS LIQUIDADOS 2023

Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS CUI PRINCIPALES LOGROS

1 CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA,  
TRAMO-I 

2267525 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°039-2023-GRI-GR PUNO

2 ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y 
GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON 

2494757 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°080-2023-GRI-GR PUNO

3 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI 2227389 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 

N°096-2023-GRI-GR PUNO

4 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE 
EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

2149437 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°149-2023-GRI-GR PUNO

5 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA 
EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO

2158850 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°346-2023-GRDS-GR PUNO

6 ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO Y CAMION BARANDA; EN EL(LA) 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DISTRITO DE PUNO

2502758 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°392-2023-GRDS-GR PUNO

7 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD CHARAMAYA

2190613 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°305-2023-GRI-GR PUNO

8
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA 
DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN LAS PROVINCIAS 
DE CARABAYA, MELGAR Y SANDIA DE LA REGION PUNO AÑO I y II

2159149 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°422-2023-GRDS-GR PUNO

9 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE HUANCANE

2055920 LIQUIDADO CON ACTO RESOLUTIVO RGR 
N°333-2023-GRI-GR PUNO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 
ORSyLP AL 27/09/2023

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

PROYECTOS

PROYECTOS EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION
Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS

CUI/MET
A

PRINCIPALES LOGROS
AVAN
CES

1

L PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MICRORRED MAÑAZO -
PUNO

262
CUENTA CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION:  CON 
VERIFICACION FISICA PARA RECEPCION PENDIENTE DE 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

25%

2

I.E.S FRANCISCO BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADO DE 
SULLKA CERCADO - PROVINCIA DE MOHO -

258
CUENTA CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION: CON 
VERIFICACION FISICA PARA RECEPCION PENDIENTE DE 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

25%

3

AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTE EN EL TRAMO JIRON 
LUIS BANCHERO ROSSI - PUNO

125
CUENTA CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION: CON 
VERIFICACION FISICA PARA RECEPCION CON  ACTA DE 
OBSERVACIONES, SIN INFORME FINAL.

15%

4

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 
AGROPECUARIOS DE QUELLO QUELLO Y CAHUAYA DEL 
DISTRITO DE ROSASPATA

203
CUENTA CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION: CON 
VERIFICACION FISICA PARA RECEPCION  PENDIENTE LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES.

80%

5

EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 94 DEL CENTRO 
POBLADO DE UMUCHI,  MOHO, PUNO 79

CUENTA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION, REVISION DE 
INFORMACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS DEL MEF Y SIAF,  
PENDIENTE DE EMISION DE INFORME FINAL DE OBRA

5%

6

EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 214 NIÑO 
JESUS DE PRAGA, PLATERIA,  PUNO

2196858
CON VERIFICACION FISICA, CUENTA CON RECEPCION DE OBRA, EN 
PROCESO DE FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO 
(REVISION DEL INFORME FINAL)

70%

7

INICIAL DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 
COJATA, HUANCANE, PUNO

2539886

CON VERIFICACION FISICA PARA RECEPCION CON  ACTA DE 
OBSERVACIONES, SIN INFORME FINAL, SEGUIMIENTO PARA 
CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO Y EMISIÓN DE INFORME 
FINAL

5%

8

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO,  
YUNGUYO – PUNO

2249767
CON VERIFICACION FISICA PARA RECEPCION CON ACTA DE 
OBSERVACINES, ELABORACION DE LOS INFORMES DE PENDIENTES DE 
PAGO

15%

9
EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE ,  JULIACA -
SAN ROMAN - PUNO

2196860
CUENTA CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION, SE VERIFICO 
LA OBRA FISICAMENTE

5%

10
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO 
POBLADO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO

2293195
CUENTA CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION, SE VERIFICO 
LA OBRA FISICAMENTE

80%

11
EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO 
ENRIQUEZ,  MACUSANI - CARABAYA - PUNO.

2165276
CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION,  SE VERIFICO LA OBRA  
FISICAMENTE

20%

12
AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. 
CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA 

2282351 CON COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION 5%

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 
ORSyLP AL 27/09/2023
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GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

PROYECTOS

TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (EDUCACION, SALUD, OTROS)
Nº ACTIVIDADES / PRODUCTOS CUI/META PRINCIPALES LOGROS AVAN

CES

37

CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE 
PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO 
ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON - PUNO 
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

2494757

EN PROCESO DE TRANSFERENCIA, 
COORDINACION CON LA COMISION 
DE TRANSFERENCIA POR PARTE 

DE LA DIRESA

20%

CONFORMIDAD PARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EXPEDIENTES CANT.
EXPEDIENTES APROBADOS 10
EN EVALUACION 20
OBSERVADOS 15

PLANES DE TRABAJO APROBADOS
SE HAN APROBADO 18 PLANES DE TRABAJO

N° ACTIVIDADES / PRODUCTOS CUI DESCRICION MONTO

1 EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N°288 DEL CENTRO POBLADO DE QUEÑUANI, DISTRITO 
DE YUNGUYO – YUNGUYO – PUNO 2196879 E.T. APROBADO S/.1,588,038.36

2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 986 SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE JULIACA, 
PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

2196857 E.T. APROBADO S/.3,367,192.65

3 I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA – LOS ROSALES, CENTRO 
POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA -

2194462 E.T. APROBADO S/.10,367,207.16

4 SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO DEL GORE PUNO 2592407 E.T. APROBADO S/.185,101,183.44

5
AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, 
QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SSANDIA PROVINCIA DE 
SANDIA.

2477014 E.T. APROBADO S/.29,908,252.15

6 HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO 2278822
ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E.T. 
APROBADO Y PLAN DE 
CONTINGENCIA

S/.181,714,271.21

7 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZAVAL 
PAUCA DE REDESS HUANCANÉ 2251136

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E.T. 
APROBADO S/.191,120,472.66

8
REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; ADQUISICION DE EQUIPO NO DEPORTIVO PARA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DISTRITO DE 
PUNO

2555837 ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E.T. 
APROBADO S/.2,996,368.70

9 CENTRO DE SALUD LA REVOLUCIÓN (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA 
DE SAN ROMAN 2435272

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E.T. 
APROBADO S/.63,808,801.58

10 ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I- 4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO,PROVINCIA DE 
HUANCANE - PUNO

2490087 ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E.T. 
APROBADO S/.60,630,685.16

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

PROYECTOS

CUMPLIMIENTO DE METAS

 SE REALIZA REUNIONES MENSUALES CON 
LOS SUPERVISORES DE OBRA, ASISTENTES 
ADMINISTRATIVOS.

 SE REALIZA LAS VISITAS INOPINADAS POR 
LOS COORDINADORES DE SUPERVSION A 
LAS DIFERENTES OBRAS.

 SE REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA A 
LOS SUPERVISORES DE OBRA, CONTROL 
CON FOTOS GEOREFERENCIADOS..
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PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y 
DRENAJE

(PRORRIDRE)

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA, ZEPITA - CHUCUITO - PUNO
Costo de inversión: S/ 5 millones

Situación en la que se recibió
•Deficiencias en el expediente técnico
•Desbalance de S/ 60 ml
•Baja ejecución física

Estado Situacional
•PIM 2023: 3,734,779.00 
•Avance FISICO 71.47% 
•Avance FINANCIERO 75.29%

Beneficiarios: 508 habitantes

Proyección
•Fin de ejecución Diciembre del 2023

AGROPECUARIO

Incorporadas bajo Riego 78 has
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RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO, AZANGARO - PUNO
Costo de inversión: S/ 29 millones Beneficiarios: 1,732 habitantes

Situación en la que se recibió
• Deficiencias en el Expediente Técnico.
• Baja ejecución física

Estado situacional
•PIM 2023: 8,569,766.00 
•Avance FISICO 77.66% 
•Avance FINANCIERO 83.63%

Proyección
•Fin de ejecución Noviembre del 2023

AGROPECUARIO

Terrenos incorporados bajo riego 40 has

RIEGO LACALACA - CALLAZA DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO
Costo de inversión: S/ 22 millones Beneficiarios: 1,779 habitantes

Situación en la que se recibió
•Deficiencias en el expediente Técnico
•Desbalance de S/ 100 mil

Estado Situacional
•PIM 2023: 15,718,123.00 
•Avance FISICO 35.88% 
•Avance FINANCIERO 78.75%

Proyección
•Fin de ejecución: Enero del 2024

AGROPECUARIO

Terrenos incorporadas bajo riego 598 has



111

RIEGO LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, UMACHIRI -MELGAR
Costo de inversión: S/ 20 millones Beneficiarios:1,104 habitantes

Situación en la que se recibió
•Deficiencias en el Expediente 
Técnico.

Estado Situacional 
•PIM 2023: 444,913.00 
•Avance FISICO 100.00% 
•Avance FINANCIERO 98.5%

Proyección
•Fin de ejecución julio del 2023
• Obra culminada

AGROPECUARIO

Terrenos incorporadas bajo riego 189.20 has 

SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO, VILQUECHICO - HUANCANÉ - PUNO
Costo de inversión: S/ 12 millones Beneficiarios: 988 habitantes

Situación en la que se recibió 
•Deficiencias en el expediente Técnico

Estado Situacional
•PIM 2023: 2,313,680.00
•Avance FISICO 91.29% 
•Avance FINANCIERO 92.89%

Proyección
•Fin de ejecución Noviembre del 2023

AGROPECUARIO

Terrenos incorporadas bajo riego: 212 has
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PROGRAMA DE APOYO AL 
DESARROLLO RURAL ANDINO

(PRADERA)

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial

ACTIVIDADES PERMANENTES: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PE. PRADERA

ACTUALIZACION:
• Planes operativos anuales de los proyectos de inversión en

ejecución.
• Actualización de documentos de gestión

• Manual de perfil de puestos (MOF)
• Manual de clasificador de cargos (ROF)
• CAP provisional

IMPLEMENTACIÓN:
• Se ha presentado el plan de implementación de actividades

operativas permanentes con el fin de dar continuidad a
laboratorios y plantas instaladas.

• Se esta en proceso de elaboración 03 directivas internas para
el manejo de caja chica, encargos internos y compras menores
a 8 UITS.

• Se ha implementado de manera satisfactoria el sistema
interno de control (SIC).

Área Administrativa Administración 
(Operación y mantenimiento)

• Durante el presente año, se ha
logrado el reconocimiento de
propiedades inmuebles,
correspondientes al PE PRADERA.

• Se ha logrado, recuperar la capacidad
operativa de la Planta de Nitrógeno
ubicada en Ayaviri - Melgar.

• Se esta realizando las acciones
necesarias, para recuperar en un
100% la capacidad de producción de
la Planta de nitrógeno, ubicada en
Ayaviri Melgar, con la recuperación y
mantenimiento de los equipos tales
como Sistema de Motor Compresor
de Helio y el purgado del equipo
interno.



113

PROYECTO ENGORDE VACUNOS EN LA REGIÓN DE PUNO -
PRADERA

Costo de inversión: S/ 75 millones

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 16.45% de avance físico
con el 23% del presupuesto del Proyecto.

Beneficiarios: 8,815 habitantes 

Proyección:
- Avance físico 28.6% a Diciembre del 2023 
- Culminación del proyecto: mayo 2025

Estado Situacional:
Agosto 2023
Avance físico del 22.67% 
Avance financiero 31.99%

PRODUCTIVOS

PROYECTO CONCLUIDO: 

PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 42,5 millones

Estado situacional
Se concluyó la ejecución física al 100% en julio 
2023. Actualmente se encuentra elaborando el 
informe final (pre liquidación).

Proyección:
Al 2023, iniciar con la liquidación del 
proyecto.

Beneficiarios: 13,200 productores.

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 89.79% de avance físico con
el 91.69% del presupuesto del Proyecto

“PROYECTO TECNOLECHE EN LA REGIÓN PUNO - PRADERA”
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PROYECTO EN LIQUIDACIÓN: 

Costo de inversión: S/ 12,3 millones

Estado situacional
Se remitió la propuesta de la Comisión de 
Liquidación Técnico Financiera.

Proyección:
Al 2023, lograr la aprobación de la 
liquidación del proyecto.

Beneficiarios: 3,360 productores

Situación en la que se recibió
En proceso de liquidación.

“PROYECTO OVINOS DE LA ZONA SUR - PRADERA”

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION: 

PRODUCTIVOS 

Costo de inversión: S/ 24,3 millones

Estado situacional
Se subsanaron las observaciones
del expediente técnico y se
remitió a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de
Proyectos del GRP para su
evaluación y aprobación.

Proyección:
Al 2023, lograr la aprobación del
Expediente técnico y dar inicio
con la ejecución física del
proyecto.

Beneficiarios: 5,932 productores.

Situación en la que se recibió
Expediente técnico con
subsanación de observaciones
entregado a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de
Proyectos para su aprobación.

“PROYECTO INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA - PRADERA”
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EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION: 

PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 27,7 millones

Estado situacional
En proceso de subsanación de
observaciones.

Proyección:
Al 2023, lograr la aprobación del
Expediente técnico .

Beneficiarios: 6,709 productores.

Situación en la que se recibió
Expediente técnico entregado a
la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Proyectos para su
evaluación.

“AMPLIACIÓN PROYECTO OVINOS - PRADERA”

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA 
PUNO

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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ACTIVIDADES - DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
PRODUCTIVOS

N° ACTIVIDADES META LOGROS AVANCE DIFICULTADES PERSPECTIVA Y/O PROYECCIÓN A
DIC. 2023

01 PP 068 Adquisición de Kits Veterinarios 
(Vitaminas, Antiparasitarios y antibióticos) 1,500 Kits 1,500 kits 100%

Al tener la necesidad se hizo modificación 
presupuestal para la compra de abonos y 
alimento balanceado.

Lograr la distribución y aplicación del 100 
% de los Kits adquiridos.

02 PP 068 Alimento balanceado (Vacuno, ovino y 
camélidos) 53,000 Kg. 53,000 Kg. 100% Ninguna Lograr la distribución del 100 % del 

alimento balanceado.

03 PP 068 Abonos y adherentes 5,000 Kg.
1,250 Has.

5,000 Kg.
1,250 Has. 100% Ninguna Se ha cumplido la meta planteada.

04 PP 068 Semilla de avena forrajera 14,500 Kg En proceso de adquisición Lograr la distribución del 100 % de la
semilla antes de noviembre.

05 Convenio con el PI “Catastro, Titulación y Registro
de Tierras Rurales en Perú, Tercera Etapa – PTRT3”

50,000 
Títulos

18,900 
Títulos 37.80% Ninguna Cumplir con el 100% de la meta 

propuesta.

06 Empadronamiento en el Padrón de Productores 
Agrario

240,000 Productores
Agrarios

178,504 
Productores

Agrarios
74.38 % Hubo retrasos en el inicio del proceso de 

empadronamiento.
Lograr la distribución del 100 % de la
semilla antes de noviembre.

07 Seguro catastrófico
De acuerdo a evaluación 

10,219 Has.
30,000 Productores

5,100 Has.
14,972 

Productores
49.90% La aseguradora minimiza los daños, por 

ende reconoce menos daños.
Cumplir con la indemnización al 100% a 
los productores

08 Entrega de certificados y títulos 1,600 
Títulos 0 0.0% A nivel nacional no se cuenta con la tasa 

registral para cumplir la meta

Al mes octubre la entrega de 1,200 
títulos.
A diciembre cumplir con el 100% de la 
meta propuesta.

09 Formalización y titulación de comunidades 
campesinas

7 
Títulos

2 
Títulos 28.60% Ninguna Cumplir con el 100% de la meta 

propuesta.

10 Formalización de organizaciones de productores 
con fines comerciales 17 Organizaciones 9 Organizaciones 52.94% Ninguna Cumplir con el 100% de la meta 

propuesta.

PROYECTO GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS 

PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 23 millones

Estado situacional
Agosto 2023 
- Avance físico acumulado 94.80%
- Avance financiero acumulado 85.8%

Proyección:
₋ A noviembre 2023 se logrará un avance físico 

de 98.9%.
₋ Culminación del proyecto: Noviembre 2023

Beneficiarios: 10,565 productores

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 93.37% de avance físico
con el 82.31% del presupuesto de la obra.
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PROYECTO VICUÑAS 

PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 22 millones

Estado situacional
Agosto 2023
- Avance físico acumulado 66.7%
- Avance financiero acumulado 66.70 % 

Proyección:
₋ A diciembre 2023 se logrará un avance

físico de 78.20%.
₋ Culminación del proyecto: Agosto 2024

Beneficiarios: 5,339 conservacionistas

Situación en la que se recibió
Se avanzó el 56.38 % de avance físico (en 5
años de ejecución) con el 60.43% del
presupuesto de proyecto.

PROYECTO FRUTALES
PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 47 millones

Estado situacional
Agosto 2023
- Avance físico acumulado 10.18%
- Avance financiero acumulado 10.20%

Beneficiarios: 13,649 productores

Situación en la que se recibió
Se avanzó 4.81% de avance físico
con el 3.59% del presupuesto de la obra.

Proyección:
₋ A diciembre 2023 se logrará un avance físico 

de 15.45%.
₋ Culminación del proyecto Agosto 2027
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PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA
PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 31 millones

Estado situacional
Agosto 2023
- Avance físico acumulado 15.90%
- Avance financiero acumulado 17.4 %

Beneficiarios: 5,737 productores

Situación en la que se recibió
Se avanzó 3.34% de avance físico con el
3.59% del presupuesto de la obra.

Proyección:
₋ A diciembre 2023 avance físico de 28.80%.
₋ Culminación del proyecto Setiembre 2025

PROYECTO ALPACAS DE COLOR 

PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 30 millones

Estado situacional
- En elaboración de expediente 

técnico por consultoría

Proyección:
₋ A diciembre 2023 se logrará la Aprobación del 

Expediente técnico

Beneficiarios: 9,360 productores

Situación en la que se recibió
Proyecto VIABLE
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PROYECTO PASTOS Y FORRAJES 

PRODUCTIVOS

Costo de inversión: S/ 21 millones

Estado situacional
- Se encuentra en formulación de 

Perfil - Pre inversión

Proyección:
₋ A diciembre 2023 se logrará la VIABILIZACIÓN 

DEL PROYECTO

Beneficiarios: 33,555 productores

Situación en la que se recibió
Se planteó este año

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN PUNO

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial
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ACTIVIDADES

Nº
ACTIVIDADES / 
PRODUCTOS

META PRINCIPALES LOGROS AVANCES DIFICULTADES
PERSPECTIVA Y/O 

PROYECCIÓN A DIC. 2023

1
ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA 

50 DERECHOS 
ACUÍCOLAS 

(CONSESIONES Y 
AUTORIZACIONES)

SE OTORGO 35 DERECHOS 
ACUÍCOLAS 

70.00%
CONFLICTOS SOCIALES, EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y LIMITACIONES LOGÍSTICAS 
OTORGAMIENTO DE 50 DERECHOS 

ACUÍCOLAS 

2
MONITOREO MENSUAL DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
12 MONITOREOS 

08 MONITORES EN LA 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

(PRODUCCIÓN DE TRUCHAS 
17,420.20 TN DE TRUCHA FRESCA)

66.67%
CONFLICTOS SOCIALES Y EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMATICO 
LLEGAR A LA PRODUCCIÓN DE 

40,000.00 TN DE TRUCHA FRESCA 

3
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

ACUÍCOLAS 

70 
CERTIFICACIONES 
(IMPORTACIÓN DE 

OVAS)

SE TRAMITO 61 CERTIFICADOS DE 
SERVICIOS ACUÍCOLAS (SE 

IMPORTO 74´916,000.00 DE OVAS 
DE TRUCHA)

87.14%
CONFLICTOS SOCIALES Y EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMATICO 

OTORGAR 70 CERTIFICACIONES DE 
SERVICIOS ACUÍCOLAS 

(200´000.000.00 DE OVAS DE 
TRUCHA)

4 DESARROLLO DE LA EMPRESA
50 

CAPACITACIONES 

30 CAPACITACIONES A 
EMPRENDEDORES DE METAL 
MECÁNICA, CARPINTERÍA Y 

PANADERÍA 

60.00%
INCREMENTO DE LA INFORMALIDAD DEL 
SECTOR MYPES, DESCONOCIMIENTO DE 

PROCESOS DE FORMALIZACIÓN 

EJECUTAR LAS 50 CAPACITACIONES 
Y SENSIBILIZAR AL SECTOR 

INFORMAL PARA QUE INICIEN EL 
PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
DE LAS MYPE

Costo de inversión: S/ 6,4 millones

Estado situacional: 
Agosto 2023
- Avance físico 24% 
- Avance financiero 37.2% 

Proyección:
- Avance físico 51.25% a diciembre del 2023 
- Culminación del proyecto: AGOSTO 2025

Beneficiarios: 1,443 empresas MYPE 

Situación en la que se recibió
Se avanzó 2% de avance físico
con el 13% del presupuesto de la obra.
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RECUPERACIÓN DE LA BIOMASA DEL CARACHI GRIS Y AMARILLO DE 
LA CUENCA DEL LAGO TITICACA

Costo de inversión: S/ 14, 5 millones Beneficiarios: 1,128 Pescadores Artesanales

Estado situacional
- A la fecha el expediente técnico se presentó a

la Oficina de Supervisión para su evaluación y
aprobación

Situación en la que se recibió
Con expediente técnico observado.

Proyección:
- Avance físico 6.60% a diciembre del 2023 
- Culminación del proyecto: setiembre 2026

MUCHAS GRACIAS
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