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Regulatorios”, cuyos articulos Ill, IV, VI 'y X, establecen, “Especialidad Cuantitativa.- Toda
disposicién o acto que implique la realizacion de gastos publicos debe cuantificar su efecto
sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario
autorizado a la entidad. Especialidad Cualitativa.- Los presupuestos aprobados para Entidades
se destinan, exclusivamente, a la finalidad para las que hayan sido autorizados en los
presupuestos del sector pablico, asi como en sus modificaciones realizadas conforme a la Ley
General. (...); De no Afectacién Predeterminada.- Los fondos publicos de cada una de las
entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos publicos previstos en los presupuestos
del Sector Publico. (...); Eficiencia en la Ejecucién de los fondos publicos. Las politicas de
gasto puablico vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la
situacién econémica — financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro fiscal,
siendo ejecutadas mediante una gestién de los fondos publicos, orientada a resultados con
eficiencia, eficacia, economia y calidad”; transgrediendo, presuntamente, lo establecido por el

. numeral 7 “Forma de Pago”’ de los términos de referencia para la contratacién de los
capacitadores, que establece que el pago a los capacitadores se realizara: ‘Previa conformidad
y/o visto bueno del director Ejecutivo del proyecto PECSA” y lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, articulo 21° literales a) y b), que sefialan como obligacién de los servidores publicos:
“Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio puablico. Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos pblicos”.

Que, en la tercera observacion indicada, la Oficina de Organo de Control Institucional
_—del Gobierno Regional de Puno, ha evidenciado responsabilidad administrativa funcional del
CPC DANIEL CHAMBI RUELAS Ex Jefe de la Oficina Regional de Administracion del
Gobierno Regional de Puno, quien no habria verificado que la rendicién presentada por el
PECSA, contenga gastos realizados en las especificas de gasto autorizadas en la resolucion
de manejo de fondos en la modalidad de encargo interno, inobservando la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 Titulo Preliminar “Principios Regulatorios”,
cuyos articulos I, IV, VI y X, establecen, “Especialidad Cuantitativa.- Toda disposicién o acto
que implique la realizacion de gastos publicos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto,
de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la entidad.
Especialidad Cualitativa.- Los presupuestos aprobados para Entidades se destinan,
exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del
sector pablico, asi como en sus modificaciones realizadas conforme a la Ley General. (...); De
no Afectacion Predeterminada.- Los fondos publicos de cada una de las entidades se destinan
a financiar el conjunto de gastos publicos previstos en los presupuestos del Sector Publico.
(...); Eficiencia en la Ejecucion de los fondos publicos. Las politicas de gasto pablico vinculadas
a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situacion econémica —
financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas
mediante una gestion de los fondos publicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia,
economia y calidad”; transgrediendo, presuntamente, lo establecido por &l numeral 7 "Forma de
Pago” de los términos de referencia para la contratacion de los capacitadores, que establece
que el pago a los capacitadores se realizara: “Previa conformidad y/o visto bueno del director
Ejecutivo del proyecto PECSA” y lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, artfculo 21° literales a) y
b), que sefiala como obligaciones de los servidores publicos: ‘Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio publico. Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos”.

Que, mediante el Informe N° 003-2012-2-5350 "EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO
ESPECIAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS - PECSA — EJERCICIO 2009%, la Oficina de
Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno, en la Cuarta Observacion.
entre otras cosas ha detallado que los EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE REACCION
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EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR), ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2009,
POR EL IMPORTE DE S/. 63,736.06. NO HAN SIDO INSTALADOS-EN EL LABORATORIO
CONSTRUIDO ESPECIALMENTE, NI UTILIZADOS A LA FECHA.

Que, al respecto, se tiene que en el ejercicio 2008, los funcionarios del proyecto
PECSA, transgrediendo, presuntamente, lo estipulado por la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, Ley N° 28411, asi como la Directiva N° 008-2008-Gobiemo Regional Puno,
Supervision de proyectos de inversién publica, aprobada por Resolucién Gerencial General
Regional N° 368-2008-GR PUNO/GGR, permitieron que los equipos adquiridos para el
laboratorio de reaccién en cadena de la Polimeraza (PCR), por el importe de S/. 63,736.06 no
se hayan instalado en el laboratorio construido especialmente, ni utilizados a la fecha, actitud
que ha ocasionado que los bienes adquiridos no se utilicen para la finalidad programada, en el
expediente técnico del proyecto, sin que los funcionarios hayan tomado algin accicnar

. referente al hecho.(Conclusién N° 4).

Que, en la cuarta observacion, el Organo de Control Institucional del Gobierno Regional
de Puno, ha sefialado que, se ha evidenciado responsabilidad administrativa funcional del MVZ
FRANKLIN ANGLES CASTRO Ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Camélidos
Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional de Puno, al haber informado que se
concluy6 con la construccién del laboratorio PCR, y equipamiento del mismo en su integridad,
sin embargo, lo indicado no se condice con el Acta de Trasferencia - Situaciéon documentaria
y/o bienes de almacén del proyecto PECSA, en el que se verifica que los equipos de
laboratorio de PCR, adquiridos y entregados al PECSA, no fueron utilizados para la finalidad
programada en los objetivos del expediente técnico, inobservando lo establecido en la Ley N
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, transgrediendo, presuntamente, lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico, articulo 21° literales a) y b), que sefiala que es obligacion
de los servidores publicos: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el
servicio ptblico. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente l0s recursos
publicos”.

Que, igualmente, el Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno, ha
evidenciado responsabilidad administrativa funcional de la MVZ ROSARIO MEDALIT
VALDIVIA LOZA Ex Supervisora y Ex Directora Ejecutiva del Proyecto Especial de
Camélidos Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional de Puno, por haber informado
que se concluy6 con la construccion del laboratorio PCR, y equipamiento en su integridad, sin
embargo, lo indicado es lo contrario a lo constatado en el Acta de Trasferencia - situacion
documentaria y/o bienes de almacén del proyecto PECSA; no fueron utilizadas para la finalidad
programada en los objetivos del expediente técnico, inobservando lo establecido en la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Directiva Regional N° 08-2008-
Gobierno Regional Puno, transgrediendo, presuntamente, la Directiva Regional N° 08-2008-
Gobierrno Regional Puno, sobre Supervision de Proyectos de Inversién Publica, ejecutados por
el Gobierno Regional Puno, aprobada con Resolucion Gerencial Regional N° 368-2008-GR
PUNO/GGR, que establece en el Capitulo VIl como Funciones del Inspector o Supervisor las
siguientes funciones: “1) Responder por la calidad de las acciones técnicas y administrativas
realizadas en la obra o actividad, asegurando que las pruebas de funcionamiento de las
instalaciones y de control de calidad de materiales y trabajos se realicen en las cantidades y
oportunidades en el expediente técnico y normas técnicas respectivas”. (...) “4) Revision y
tramite de aprobacion del cronograma real valorizado de avance de obra o actividad, frente a lo
programado (Diagramas GANTT, PERT/CPM) en coordinacién con el Residente de Obra o
Actividad, haciendo las recomendaciones del caso a la entidad ejecutora. Esta revision estara
orientada a definir un programa racional acorde con la programacion de obra o actividad, con el
flujo de desembolsos previstos a traves del calendario de compromisos del Gobierno Regional
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Puno (...)". Asi también, se ha transgredido lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, cuyo articulo
21, literales a) y b), sefialan que son obligaciones de los servidores publicos: "Cumplir personal
y diligentemente los deberes que impone el servicio publico. Salvaguardar los intereses del
estado y emplear austeramente los recursos ptiblicos”.

Que, mediante el Informe N° 003-2012-2-5350 "EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO

ESPECIAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS —~ PECSA - EJERCICIO 2009, la Oficina de

Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno, en la Quinta Observacién.

entre otras cosas, ha precisado que la CONSTRUCCION DE COBERTIZOS PROGRAMADO

EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO EJECUTADO POR EL PECSA,

DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA PRO_DUCCJON DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA

EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS LIMITROFES CON LAS REGIONES DE TACNA,

. MOQUEGUA Y AREQUIPA DE LA REGION PUNO”, NO HA SIDO CULMINADO. Que en ese

sentido, se habria transgredido lo estipulado por la Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, Ley N° 28411, asi como la Directiva N° 008-2008-Gobiermo Regional Puno,

Supervisién de proyectos de inversién publica, aprobada por Resolucién Gerencial General

Regional N° 368-2008-GR PUNO/GGR, dado que los funcionarios del PECSA, permitieron que

los cobertizos programados en el Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento de la

Produccién de Fibra y Carne de Alpaca en las Comunidades Fronterizas Limitrofes con las

Regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa de la Region Puno’, no hayan sido culminados;

situacion que ha generado que no se dé cumplimiento a los objetivos del proyecto, dejando de

garantizar a su vez la infraestructura productiva de los beneficiarios del Proyecto, con la
instalacién de |a totalidad de cobertizos. (Conclusién N° 5).

Que, en la quinta observacién expresada, la Oficina de Organo de Control Institucional
del Gobierno Regional de Puno, ha evidenciado responsabilidad administrativa funcional del
MVZ FRANKLIN ANGLES CASTRO Ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial de
Camélidos Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional de Puno, al haber informado a
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional
de Puno en el Informe Final Fisico Financiero 2009, del Proyecto "Mejoramiento de la
Produccién de Fibra y Came de Alpaca en las Comunidades Fronterizas Limitrofes con las
Regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa de la Region Puno, " que se tenia construidos los
cobertizos; sin embargo, lo indicado es contrario a lo constatado por la comision de auditoria en
el Distrito de San Antonio de Esquilache, donde se evidenciaron cinco (05) cobertizos no
culminados tal como se demuestra de las actas suscritas, lo que denota incumplimiento de lo
establecido en el expediente técnico en el cual se programa como objetivo la instalacion de
cobertizos y galpones en el ejercicio 2009, inobservando lo establecido en el expediente
técnico del proyecto y la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
transgrediendo lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, que en su articulo 21°, inciso a) y b)
sefiala que es obligacion de los servidores publicos: "Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publico. Salvaguardar los intereses del estado y emplear
austeramente los recursos plblicos”.

Que, en la quinta observacién antedicha, el Organo de Control Institucional del
Gobierno Regional de Puno, ha evidenciado responsabilidad administrativa funcional de la MVZ
ROSARIO MEDALIT VALDIVIA LOZA Ex Supervisora y Ex Directora Ejecutiva del
Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional de
Puno, por haber informado al Jefe de la Oficina de Supervisién y Liguidacion de obras, que se
tenia construidos los cobertizos, lo cual es contrario a lo constatado por la comision de
auditoria en el Distrito de San Antonio de Esquilache, donde se evidenciaron que cinco (05)
cobertizos no fueron culminados, lo que denota que se incumplié con los objetivos del
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expediente técnico que programa la instalacién de cobertizos, inobservando lo establecido en
el expediente técnico del Proyecto; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y la Directiva Regional N° 08-2008-GRP, sobre supervisién de proyectos de
Inversion Publica, ejecutados en el Gobiemo Regional de Puno, transgrediendo,
presuntamente la Directiva Regional N° 08-2008-Gobierrno Regional Puno, sobre Supervisién
de Proyectos de Inversion Publica, ejecutados en el Gobierno Regional Puno, aprobada con
Resolucién Gerencial Regional N° 368-2008-GR PUNO/GGR, que establece en el Capitulo VIII
como Funciones del Inspector o Supervisor las siguientes: “1) Responder por la calidad de las
acciones técnicas y administrativas realizadas en la obra o actividad, asegurando que las
pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de control de calidad de materiales y trabajos
se realicen en las cantidades y oportunidades en el expediente técnico y normas técnicas
respectivas”. (...) “4) Revision y trémite de aprobacién del cronograma real valorizado de
avance de obra o actividad, frente a lo programado (Diagramas GANTT, PERT/CPM) en
. coordinacién con el Residente de Obra o Actividad, haciendo las recomendaciones del caso a
la entidad ejecutora. Esta revision estaré orientada a definir un programa racional acorde con la
programacion de obra o actividad, con el flujo de desembolsos previstos a través del calendario
de compromisos del Gobierno Regional Puno (...)". Asi como el capitulo IX del Proceso de
Supervisién, que sefiala ‘(...) il Avance Fisico de la obra o Actividad. (...) Se realizara el
metrado del avance de la obra o actividad en todas las partidas en ejecucién, contrastandolas
con los informes de la anterior visita de Supervision, para obtener asl el avance fisico de la
obra o actividad actualizado”. Asi también, se habria incumplido lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Plblico, cuyo articulo 21°, literal a) y b) sefiala que es obligacién de los servidores publicos:
"Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico. Salvaguardar
los intereses del estado y emplear austeramente 10s recursos ptblicos”.

Que, mediante el Informe N° 003-2012-2-5350 "EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO
ESPECIAL CAMELIDOS SUDAMERICANGCS — PECSA — EJERCICIO 2008" la Oficina de
Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno, en la Sexta Observacion.
entre otras cosas ha precisado que en las IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE
ADQUISICION DE 251 UNIDADES DE MADERA DE 2"X5"X15’ Y POSTERIOR
CANCELACION POR DICHOS BIENES, SIN QUE HAYAN INGRESADO A LOS
ALMACENES DE PECSA NI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, HA GENERADO UN
PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD HASTA POR EL IMPORTE TOTAL DE S/
7,969.25,

Que, en el ejercicio 2009, se ha fraccionado la adquisicion de madera, lo cual ha
generado gue no se cuente con una mayor cantidad de postores interesados en proveer dichos
bienes a la entidad: asi también, el no ingreso de 251 unidades de madera de 2°x5"x15’, ha
generado un perjuicio econémico a la entidad, por el importe de S/.7,969.25. Los hechos
ocurridos, inobservarian lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 184-2008-EF y obedecerfan a la negligencia en el cumplimiento de las funciones por parte
del Jefe de la Oficina Regional de Administracion y la Jefa de la Oficina de Abastecimientos y
Patrimonio Fiscal; asi como, la falta de control del ingreso de los bienes a los almacenes del
proyecto por parte de la encargada de almacén del Gobierno Regional y de los servidores del
PECSA. (Conclusién N.° 6).

Que, en la sexta observacién invocada, la Oficina de Organo de Control Institucional
del Gobierno Regional de Puno, ha referidc que, se ha evidenciado responsabilidad
administrativa funcional del CPC DANIEL CHAMBI RUELAS, ex Jefe de la Oficina Regional de
Administracién del Gobierno Regional de Puno, por no haber observado la adquisicién a
distintos proveedores de madera 2"x2"x10, 2"x4’x17" y 2"x5"x15, adquisicién en la que debio
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llevarse a cabo un proceso de seleccién de menor cuantia, debido a que los bienes requeridos
eran productos similares y por haber visado el comprobante de pago, para la cancelacion de la
madera de 2'x5"x15' correspondiente al proveedor Elias Pacho Marca, en sefal de
autorizacién de pago, sin que se entregue las maderas a los almacenes de la entidad; hecho
que ha generado un perjuicio econémico a la entidad, por el importe de S/. 7,969.52,
inobservando la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N°
1017 y su reglamento, aprobada mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, transgrediendo,
presuntamente, lo establecido en el Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobada con
Ordenanza Regional N° 008-2008, articulo 54°, inciso c), que establecen como funciones de la
Oficina Regional de Administracion, las siguientes: "Efectuar el control y seguimiento de las
operaciones econémicas y financieras del Gobierno Regional asi como las actividades que se
deriven de los planes y programas de accién aprobadas por la Presidencia y Gerencia
General”. Asimismo habria incumplido lo establecido en el Manual de Organizacién y
. Funciones del Gobierno Regional Puno aprobado por Ordenanza Regional N° 014-2004-
CRIGRP, que establecen como funciones del cargo de Director de Sistema Administrativo IV
(Director Regional), Jefe de la Oficina Regional de Administracién, literales a), b) y e), las
siguientes: “Planear, organizar, dirigir, controlar, y evaluar las acciones y actividades de la
oficina Regional a su cargo, siendo responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.
Cumplir y hacer cumplir los dispositivos técnicos y legales vigentes para los sistemas
administrativos a su cargo. Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Oficinas de su
dependencia”. De igual manera, incurre en responsabilidad administrativa, al no cumplir con lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico, cuyos articulos 21° literales &) y b), sefialan que es
obligacién de los servidores publicos: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos piblicos”.

Que, en la sexta observacién sefialada, el Organo de Control Institucional del Gobierno
Regional de Puno, ha evidenciado responsabilidad administrativa funcional del MvZ
FRANKLIN ANGLES CASTRO Ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Camélidos
Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional de Puno, al haber informado a Ia Oficina de
Administracién Regional Puno que la conformidad de ingreso de la madera 2" x5"x 15, y
suscrito también la PECOSA en sefial de conformidad de ingreso de dichos bienes a los
almacenes del PECSA: sin que estos hayan ingresado realmente, hecho que ha generado un
perjuicio econdmico a la entidad por el importe de S/. 7,969.25, inobservando, presuntamente,
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
N° 1017, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
transgrediendo, asimismo, lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pdblico, que en su articulo 21°,
literales a) y b) sefiala que es obligacion de los servidores plblicos: “Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio publico. Salvaguardar los intereses del
estado y emplear austeramente los recursos publicos”.

“URICICA
¥ 1

a

Que, en ese sentido, corresponderd a los funcionarios procesados MVZ NILTON
QUISPE PAREDES, Ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos
- PECSA del Gobierno Regional de Puno, CPC DANIEL CHAMBI RUELAS, Ex Jefe de la
Oficina Regional de Administracién del Gobierno Regional Puno, Abogado ALFONSO
BORGES RIVERO, Ex Jefe de la Oficina Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional
Puno, CPC DAYNE GRACIELA ANDIA QUISPE, Ex Jefe de la Oficina Regional de
Administracién del Gobierno Regional Puno, MVZ FRANKLIN ANGLES CASTRO, Ex Director
Ejecutivo del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional
de Puno; y, a la MVZ ROSARIO MEDALIT VALDIVIA LOZA, Ex Supervisora y Ex Directora
Ejecutiva del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional
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de Puno, efectuar los descargos y/o aclaraciones pertinentes, a efectos de desvirtuar las
presuntas inconductas descritas en la presente Resolucion.

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los articulos 197° y 198° de la
Constitucion Politica del Perit, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
al MVZ NILTON QUISPE PAREDES, Ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Camélidos
Sudamericanos - PECSA del Gobierno Regional de Puno; CPC DANIEL CHAMBI RUELAS,
Ex Jefe de la Oficina Regional de Administracién del Gobierno Regional Puno; Abogado
ALFONSO BORGES RIVERO, Ex Jefe de la Oficina Regional de Asesoria Juridica del

. Gobierno Regional Puno; CPC DAYNE GRACIELA ANDIA QUISPE, Ex Jefe de la Oficina
Regional de Administracién del Gobierno Regional Puno; MVZ FRANKLIN ANGLES CASTRO,
Ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos - PECSA del
Gobierno Regional de Puno; y, a la MVZ ROSARIO MEDALIT VALDIVIA LOZA, Ex
Supervisora y Ex Directora Ejecutiva del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos -
PECSA del Gobierno Regional de Puno; por los cargos imputados en el Informe N°® 019-2013-
GR PUNO/CEPA e Informe N° 003-2012-2-5350 "EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO
ESPECIAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS — PECSA — EJERCICIO 2009”, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir la presente resolucién y 'sus antecedentes a la
COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS del Gobierno Regional
Puno, a fin de que realice las investigaciones del caso; debiendo efectuar las notificaciones
correspondientes a los procesados, a fin de que en el término de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente de la notificacion, puedan presentar sus descargos con las
pruebas que estimen pertinentes. Al término de la investigacién, la Comisién Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios emitirda su informe de ley pronunciandose sobre la
responsabilidad de los implicados, y de ser el caso, recomendar las sanciones que sean de
aplicacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

PRESIGLAGIA
REGIONAL

i PUNG: =

RODRIGU ODRIGUEZ
PRESIDENTE REGIONAL
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