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GOBIERNO REGIGNAL PUNO Resolucion gerencm[ genera[ Q"\’pgwna[
GERENCIA GENERAL REGIGNAL
N°A/ 09 -2012-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, la Carta N° 068-2012-CF/E, Memprandum N°® 533-2012-GR-PUNOQ-GGR/ORSyLP,
Opinidn Legal N® 511-2012-GR-FUNQ/ORAJ; ¥

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 069-2012-CF!/C de fecha 15 de octubre de 2012, €
representante legal del Consorcio Franciscano indica que la Entidad no se ha pronunciado sobre
su solicitud efectuada con la Carta N° 060-2012-CF/C, recepcionada en fecha 14 de setiembre de
2012 por parte de la Oficina Regicnal de Supervisién y Liguidacidn de Proyectos, por la que
solicitd 12 ampliacion de plazo parcial por quince (15) dias calendarios, por la causal de atrasos
en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, generada por la
demora en la entrega del Proyecto de Electrificacion, invocande el articulo 201° del Reglamento
de ta Ley de Contrataciones del Estado y solicitando considerar ampliado el plazo peticionado en
la Carta N° 060-2012-CF/C;

Que, mediante Memorandum N° 533-2012-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, el Jefe de la
Oficina Regiona! de Supervisidn y Liguidacién de Proyectos, informa que: 1) El contralista
Consorcio Franciscano, solicita la ampliacion de plazo N° 02, al supervisor de obra Consorcio
Rodriguez Mogrovejo, en fecha 14 de setiembre del 2012; 2) El supervisor de obra Consorcio
Rodriguez Mogrovejo, mediante Carta N° 0114-2012-CRM-Punc de fecha 21 de setiembre del

"Jv. -2012, eleva a la Entidad la solicitud de ampliacién de plazc N° 02 del contratista Consorcic

?_ ,|_Franc:scano 3) La Entidad en fecha 01 de octubre def 2012, notifica la Resolucion Gerencial
'/ General Regional N° 387-2012-GGR-GR PUNO (01-10-12), al contratista Consorcio Franciscano,
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*la misma gue fue recepcionada por el contratista en su domicitio legal;

Que, sobre el particular se debe hacer mencién que el artlculc 201° del Regiamento de la

m‘ ,\ Ley de Contrataciones del Estado, establece que: “Para que proceda una ampliacién de plazo de

conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante /a ocurrencia

AoEsorl h' de ia causal, el contrafista, por infermedio de su residente, deberé anotar en el cuaderno de obra
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fas circunstancias que a su criteric ameriten ampliacion de piazo. Dentro de jos quince (15) dfas
siguienfes de concluido el hecho invocado, el contratista 0 su representanfe legal solicitara,
cuanfificard y sustentard su solicifud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segin
corresponda, Siempre que {a demora afecle la rufa critica del programa de ejecucion de obra

‘s, vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra. En caso que el

 hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucién contractual, la solicitud se
": efectuargd anfes del vencimiento del mismo. ...El inspector o supervisor emifird un informe

-".‘_-,4’ expresando opinin sobre la solicitud de amp!racién de piazo y lo remitird a ia Entidad, en un

plazo no mayor de siete (7) dias, contados desde el dia siguiente de presentada ja solicitud. La
Enfidad emitird resolucién sobre dicha ampliacién en un plazo maximo de diez (10) dfas,
contados desde el dia siguiente de la recepcidn del indicado informe. De no emifirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo seflalado, se considerard ampliado el plazo, bajo
responsabilidad de fa Entidad ..."

Que, consecuentemente, habiéndose verificade las fechas de la emisién de la
documentacion correspondiente, se tiene que la entidad ha cumplido con emitir pronunciamiento
dentro del término de ley, correspondiendo desestimar la peticion del administrado;

En el marco de lo establecido por el articufo 33" de la Ley N° 27867 Ley Orgdnica de Gobiernos
Regionales; la Directiva Regional N” 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNQO, aprobada por Resolucion
Ejecutiva Regional N* 160-2012-PR-GR PUNO;
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SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO .- DECLARAR NO HA LUGAR a la solicitud formulada mediante Carta
N® 068-2012-CF/C de fecha 15 de octubre de 2012, por el Ing. César Cardenas Vargas en
representacién del Consorcio Franciscano, sobre emisién de resolucién de aprobacién de la
ampliacién de plazo parctal N° 02 por quince (15) dias calendarios, en la ejecucion de la obra:
P MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEQ Y LINEAS DE
/%’53;“ R}\G\‘\ IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.
Ao QFICH 8 P
IS agesnal 2 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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