
GOBIERNO REGIONAL PUNO 
	 4soCución Gerencia( generar Wgionat 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

NO 	-2013-GGR-GR PUNO 

PUNO, 	2 9 AZO 2013  

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el Informe N° 72-2013-GR-PUNO/GRRNYGMA/PDCOTRP, Informe N° 085-2013-GR 
PUNO-GRRN y GMA/PDCOTRP, Informe N° 022-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP-SUP/JHELA, Informe N° 
99-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/AP/PYCH, Oficio N° 840-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, Informe N° 
346-2013-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, sobre MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO; y 

CONSIDERANDO: 
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Que, con Informe N° 072-2013-GR-PUNO/GRRNYGMA/PDCOTRP de fecha 09 de Julio 
de 2013, el Residente de Proyecto Lic. Edwin Machaca León, solicita al M.Sc. Richard Wilberth 
Apaza Arpasi, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la 
Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, del Proyecto: "Desarrollo de Capacidades para el 
Ordenamiento Territorial de la Región Puno", por error en el clasificador de gastos que no 
corresponde a los gastos reales; 

Que, con Informe N° 022-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP-SUP/JHELA de fecha 02 de 
Agosto del 2013, el Arq. Juan Hernando E. Linares Aparicio, supervisor del Proyecto, informa al 
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, dando la conformidad de 
Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, por error en el clasificador de gastos que no 
corresponde a los gastos reales, indicando textualmente en su conclusión: "...esta supervisión se 
pronuncia APROBANDO esta modificación, lo cual nos permitirá proseguir con las actividades del 
proyecto de acuerdo a lo programado en el Expediente Técnico"; 

Que, a través del Informe N° 99-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/AP/PYCH el Ing. Percy 
Yanapa Chata, Asistente de Proyectos, expresa: "Visto los documentos adjuntos mencionados en 
los antecedentes en la que sustenta la solicitud de Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, 
de la Obra "DESARROLLO DE CAPACIDAD PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
REGION PUNO", es necesario señalar que dicha Modificación será necesaria para la culminación 
de la obra en mención. Es necesario describir los cambios que se realizaran en el Presupuesto 
Analítico N° 01, que consiste en la reducción del presupuesto considerado en la especifica 26 7 1. 
6 1 Costo por la Contratación por Adm. Directa — Bienes, la cantidad de S/. (-) 13,900.00 nuevos 
soles, para luego adicionar a la especifica 26 3 2 1 2 Costo por la Adquisición de Mobiliario la 
cantidad de S/. (+) 2,400.00 nuevos soles, a la especifica 26 3 2 3 1 Costo por la Adquisición de 
Equipos Computacionales y Periféricos la cantidad de S/. (+) 11,500.00 nuevos soles..."; que, las 
modificaciones se detalla en el cuadro "DETALLE DE LA MODIFICACION DE ANALITICO N° 01"; 

Que, el Ing. Emilio Gonzalo Turpaud Espinoza, Jefe de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, en el Oficio N° 840-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, 
expresa: "Por lo tanto visto los antecedentes y el informe de conformidad del supervisor Arq. 
JUAN HERNANDO E. LINARES APARICIO, con INFORME N° 022-2013-GR-PUNO-
GGR/ORSyLP-SUP/JHELA, esta Jefatura recomienda la MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 
ANALITICO N° 01, con la finalidad de cumplir adecuadamente las metas del proyecto..."; 

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante Informe N° 346-2013-GR-PUNO/GRPPAT-
SGP señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto: "Desarrollo de 
Capacidades para el Ordenamiento Territorial Región Puno", aprobado por la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, se debe remitir a la Gerencia General Regional para su 
conformidad y trámite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para la emisión de la resolución 
de aprobación del presupuesto analítico modificado"; 

En el marco de lo establecido por el articulo 33° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 
Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012- 
PR-GR PUNO; 



 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 

SE RESUELVE: 

4soCución Gerencia( General Wgional 

-2013-GGR-GR PUNO 

PUNO,  2 9 AGO 2013  

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO 
N° 01, por error en el Clasificador de Gastos que no corresponde a los gastos reales, del 
Proyecto: "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA REGION PUNO", ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Puno, 
conforme al detalle de los Cuadros "DETALLE DE LA MODIFICACION DE ANALITICO N° 01" y 
"PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01", consignados en Anexo aparte que forma 
parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PONGASE ja presente resolución en conocimiento de las 
dependencias respectivas. 
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