GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL

N° 520 -2013-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNC REGIONAL PUNO

Vistos, el Contrato N° 042-2013-ADS-GRP, Informe N° 171-2013-GRI/SGO/RO-DCHT/MIVSB-TII,
Memorandum N° 2524-2013-GRP/GRI/SGO, Informe N° 1102-2013-GR-PUNO/ORA-OASA, Opinion Legal N°
437-2013-GR-PUNOI'ORAJ. MODIFICACIOGN DE CRONOGRAMA AL CONTRATO N° 042-2013-ADS-GRP,
SUMINISTRO DE ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 {{TEM) PARA LA OBRA ‘MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, TRAMO 1l JIRON DANTE NAVA — AV. EL EJERCITO
CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO" y

CONSIBERANDO:

Que, mediante el proceso de Adjudicacién Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial N°
054-2013-GRP/CEP-SIP(1), se ha convocado la contratacion de bienes: Asfalto Liquido CUT BACK MC-
30 (ftem 1), por el monto de CIENTO VEINTE MIL CON 00 NUEVOS SOLES (S/. 120,000.00), para la
obra "Mejoramiento de la infraestructura Vial en la Avenida Simén Bolivar, Tramo I Jirén Dante Nava -
Av. El Efército ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno®, otorgandose la buena pro al postor
FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S A, “FRACSA’", suscribiéndose en fecha 07 de Junio del afio 2013,
el Contrato N° 042-2013-ADS-GRP:

Que, mediante Informe N° 171-2013-GRI/SGO/RO-DCHT/MIVSB-TI! de fecha 02 de Septiembre
del 2013, suscrito tanto por el Residente de Obra — Ing. Daniel Chui Tintaya y Supervisor — Ing. Millan N.
Velasquez Sénchez, se ha solicitado ta modificacién del Contrato N° 042-2013-ADS-GRP, a fin de que
¢ en ella, se modifique el cronograma de entrega del material Asfalto Liquido CUT BACK MC-30 (item 1),
. dando a entender que dicha modificatoria se justifica porrazones de necesidad y avance de la obra;

Que, efectuada la verificacion del Contrato N° 042-2013-ADS-GRP, se tiene que en su clausula
sexta, este ha establecido expresamente que: “El plazo de entrega del bien de/ presente contrato, es de
diez (10} dias calendarios, de notificada fa Orden de Compra — Guia de Internamiento en ef almacén de
fa obra, el incumplimiento de Ia enlrega del bien por el CONTRATISTA en of plazo establecido, dars
lugar a /a resolucion del contrato autormaticamente en el extremo pertinente, Asimismo, el citado contrato
establece un cronograma de entrega, el mismo que no pudo ser cumplido por la entidad:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 175° del Reglamento de la Ley de

N ; o .
= Contrataciones del Estado, se establece que procede la ampliacion de plazo en los siguientes casos: “7.

¢} Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, ef contratista ampliars

el plazo de las garantias que hubiere otorgado. 2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al
/' contratista. 3. Por atrasos o paralizaciones en e cumplimiento de fa prestacion del contratista por cuipa

de la Entidad; y, 4. Por caso fortuito o fuerza mayor". En ese sentido, la modificacién contractual debe
proceder, dado que se trata de una causa no imputable al contratista, sino a la entidad, lo cual, debe
ameritar en su momento, la determinacion de responsabilidades para los prestadores de servicios que
dieron origen al retraso de la obra;

Que, consiguientemente, corresponde incluir en la addenda, los siguientes puntos: a) modificar
la clausula sexta del contrato, b) dejar constancia de que las demas condiciones contractuales quedaran
vigentes, c) establecer que el plazo de entrega debera efectuarse de conformidad al cronograma
anexado al Informe N° 171-2013-GRI/SGO/RO-DCHT/MIVSB-TII.

En el morco de lo estoblecido por el articulo 33° de la Ley N° 27867 Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales; la
Directiva Regional N° 06-201 2-GOBIERNO REGIONAL PUNO, oprobada por Resolucion Ljecutiva Regional N° 160-
2012-PR-GR PUNO:;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Jefe de |a Oficina Regional de Administracién, la
suscripcion de la addenda al Contrato N° 042-2013-ADS-GRP, a fin de incluir en efia los supuestos

descritos en el considerando quintc de ia presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que mediante la Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares, se elabore |a addenda correspondienie al Contrato N° 042-2013-ADS-GRP confratacion de




LY

GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL

N°©30 -2013-GGR-GR PUNO

bienes: Asfaito Liquido CUT BACK MC-30 (ltem 1), para la obra “Mejoramiento de la Infraestructura Vial
en la Avenida Simdén Bolivar, Tramo il Jirén Dante Nava ~ Av. EJ Ejército ciudad de Puno, Provincia de
Puno - Puno", debiendo en lo demas, mantenerse y subsistir las condiciones, precios (unitarios y totales)
y demas obligaciones pactadas entre las partes.

ARTICULO TERCERO.- Disponer el presente expediente sea remitido a la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a fin de que sea agregado al expediente de contratacién
respectivo, en aplicacion de lo dispuesto en el am'c».\lo 10° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado.
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