GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucién Gerencial General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
N°o 64 -2013-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL pEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, la Carta N° 052-OBRA-CEI, Carta N° 008-2013-CCH/JS, Informe N° 027-2013-GR-
PUNO-GGR/ORSYLP, Opinién Legal N° 80-2013-GR-PUNO/ORAJ, sobre AMPLIACION DE PLAZO; y

CONSIDERANDO;

Que, mediante la Carta N® 008-2013-CCH/JS de fecha 30 de enero del 2013, suscrita por
la Ing. Doris |. Sempertegui Almonte, Supervisora de la obra: "Mejoramiento de Ja Infraestructura
Vial del Circuito Turistico Lago Sagrado de |0s Incas, Tramo Ccota - Charcas, Sector Km. 0+000 al
10+000", remite y pone de conocimiento de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional
Puno, el “Informe de Ampliacion de Plazo N° 10" emitida respecto -de la ampliacién de plazo
solicitada por el "Consorcio El Inca”, contratista encargado de la ejecucién de la obra antes
mencionada, concluyendo en el referido informe que dicha solicitud debe de ser declarada
. inadmisible en razén de que ella fue solicitada fuera del plazo vigente de ejecucién de la obra,
© indicando ademés que en razon a dicha situacion la supervisién de la obra no ha efectuado mayor
analisis sobre las causales, procedencia, justificacion y otros de la misma. Asimismo, la Oficina
Regional de Supervision y Liguidacion de Proyectos mediante Informe N° 027-2013-GR-PUNO-
GGR/ORSYLP de fecha 04 de febrero del 2013 ha emitido igual pronunciamiento;

Que, sobre el particular, debe de tenerse presente que en fecha 14 de mayo del 2012 se
firma el Contrato N° 0027-2011-LP-GRP entre el Gobiermo Regional Puno y el Consorcio £f Inca,
para la ejecucion de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turlstico Lago
% Sagrado de los Incas, Tramo Ccota — Charcas, Sector Km. 0+000 al 10+000”, realizéndose la
=% entrega de terreno en fecha 07 de junio del 2012, por lo que en fecha 08 de junio de 2012 se dio

" inicio al plazo de ejecucidn contractual con fecha de conclusion del mismo en fecha 06 de

diciembre del 2012, conforme lo referido por la supervisién de la obra;

Que, el articulo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: “De conformidad con el articulo 41° de la Ley, el
contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
gjecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion (...)". Asimismo, el artfculo 201°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece ef procedimiento a seguir para
la procedencia de la ampliacién de plazo, indicando, entre otros, el plazo con el que cuenta el
contratista y ante quien podra solicita la ampliacidn de plazo, estableciendo expresamente en su
tercer parrafo que: “Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente
de gjecucion de obra, fuera del cual no se admitird las solicitudes de ampliaciones de plazo”:

Que, por ende, teniendo en cuenta lo descrito en el punto anterior y lo recomendado por el
Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos mediante el Informe N° 027-
2013-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de fecha 04 de febrero de 2013 y la supervisora de la obra, la
solicitud de ampliacion de plazo N°® 010, solicitado por el contratista Consorcio Ef Inca, devendria
en inadmisible por cuanto a la fecha, el plazo para la ejecucién de la obra habria concluido, ello
conforme lo establecido en el segundo parrafo del articulo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo por lo cual expedirse el acto administrativo correspondiente
declarando dicha situacion;

En el marco de lo establecido por el articulo 33° de la Ley N° 27867 Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales; la
Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNG REGIONAL PUNQ, aprobada por Resolucidn Fjecutiva Regional N° 160-
20/2-PR-GR PUNO;
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SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- DECLARAR INADMISIBLE la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO
N° 10, formulada mediante Carta N° 052-OBRA-CE! de fecha 25 de enero de 2013, por el Ing.
Euclides Reyna Cabada en representacién del “Consorcio El Inca”, ejecutor de la obra
] "Mejoramiento de ia Infraestructura Vial del Circuito Turistico Lago Sagrado de los Incas, Tramo
' Ccota — Charcas, Sector Km. 0+000 al Km.10+008".
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