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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional ' 7
' ' N° &6 -2013-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL pEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe N° 043-2013-GR-PUNO/ORSYLP/COAD y Oficio N° 201-2012-GR PUNO-GGR/ORSyLP, scobre
APRDBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMAGCEN CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO; y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente técnico del Proyecto de Inversion Publica Mejoramiento de la Capacidad
Operativa del Almacén Central del Gobierno Regional Puno, fue aprobado mediante Resolucion
Gerencial General Regional N° 208-2012-GGR-GR PUNO el 09 de Mayo 2012, con un presupuesto
total de 8/. 5'047,750.00 nuevos soles y con un plazo de ejecucion del 210 dias calendario;

Que, la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en el
. rubro Analisis de su Informe N° 043-2013-GR PUNO-GGR/ORSYLP/COAD, indica que segln los
antecedentes en l0s que se sustenta la solicitud de !a Ampliacion de Plazo N° 01 de la obra
Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Central de! Gobiemno Regional Puno, por el
plazo de 145 dias calendario, en base a las siguientes causales: 2.1.1 La actual residencia y
supervisién de obra, en aras de una adecuada ejecucidon y cumplimientos de las metas trazadas
segln expediente técnico, ha considerado pertinente la solicitud de la Ampliacion de Plazo N° 01, de
conformidad a lo planteado en los informes de residencia y supervision, con las causales: )
Ejecucion de mayores metrados, 48 dias; 2) Ejecucién de partidas nuevas, 60 dias; 3) Rendimientos
bajos respecto al expediente técnico, 08 dias; 4) Atrasos en la adquisicién y entrega de materiales
A\ Ppendientes, 19 dias; 5) Falta de personal OP, OF, para lograr rendimientos, 05 dias: 6) Afraso en
\ absolucién de consultas por parte del proyectista, 05 dias; Total: 145 dias. Por consiguiente, concluye
diciendo: que si bien es cierto que la solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del
plazo de vigencia de la obra, esto no debe ser una limitante para la conclusion de la obra; por lo que,
la ampliacién de plazo solicitada en forma extemporanea, debe ser aprobada por acto resolutivo, pero
en via de regularizacion, del 06 de Diciembre al 29 de Abril 2013, debiendo la Gerencia Regional de
infraestructura, tomar las medidas correctivas y/o deslindar responsabilidades sobre el particular;

Que, el titular de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos con Oficio N°
01-2012-GR PUNO-GGR/ORSYLP, declara procedente el tramite de la Ampliacion de Plazo N° 01,
en vias de regularizacion; :

En el marco de lo establecide por la DIRECTIVA REGIONAL N® 06-20{2-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolucidn Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:;

SE-RESUELVE: - oo oo e —

ARTICULO UNICO.- APROBAR, EN VIA DE REGULARIZACION, la AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 para la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, por el
periodo de CIENTO CUARENTA y CINCO (145) dias calendario, con perfodo de apiicacion
desde el 06 de Diciembre 2012 al 29 de Abril 2013, conforme al contenido del Informe N°
043-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP/COAD y Oficio N° 201-2012-GR PUNO-GGR/ORSyLP,
y demas documentacion que obra en el expediente, que a su vez forma parte de la presente
resolucion.
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