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2 7 NOV 2014  
PUNO, 

• 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente N° 13175-2014-GGR, sobre solicitud de ampliación de plazo para 
firmar el Contrato proveniente de la ADS N° 096-2014/GR PUNO, formulada por el postor OP-
CON BIULDING GROUP S.R.L., 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del escrito de fecha 31 de octubre del 2014, el representante legal de la 
empresa OP-CON BIULDING GROUP S.R.L., participante que resultó ganador del proceso de 
selección ADS N° 096-2014/GR PUNO, convocado para la contratación de Concreto 
Premezclado FC=210 Kg./cm2. para la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Estadio Modelo 
de llave, distrito de llave, provincia de El Collao-Puno", solicita que se le otorgue ampliación de 
plazo para suscribir contrato, por un lapso de cinco (5) días hábiles; 

Que, el argumento de la empresa solicitante, recae en lo siguiente: "Que, en las bases 
NO estipulaba que la entrega de CONCRETO PREMEZCLADO de cada despacho tendría que 
ser VACIADO MONOLÍTICO y/o MASIVO es decir la entrega de una sola jornada de trabajo, 
motivo por el cual nos hemos visto en la obligación de tomar otras alternativas técnicas para 
producir concreto dentro de la ciudad de (LAVE dichas alternativas necesarias nos desfasaron 
los tiempo programados tanto logística como documentariamente"; 

Que, en ese sentido, para que la solicitud de la empresa recurrente proceda, debe 
acreditarse previamente que el incumplimiento de suscribir el contrato dentro del plazo legal, 
sea justificado y no le sea imputable. Cabe mencionar que el proceso de selección del cual 
resultó ganador, se convocó dentro de la aplicación de la modificación al Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, RLCE), variación que afectó diversos artículos 
del RLCE, la misma que fue concretada por medio del Decreto Supremo N° 080-2014-EF, 
dentro de tal modificación, el artículo 148° del RLCE, disposición legal que regula el 
procedimiento para 7 suscribir contratos; 

Que, así, el modificado articulo 148° del RLCE, establece que: "Una vez que quede 
consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el 
procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: 1. Dentro del plazo de doce (12) 
días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado 
administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. ... 3. Cuando el postor ganador de la 
Buena Pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1 por 
razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquel, la Entidad puede otorgarle por 
única vez, un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles."; 

Que, de lo indicado en el considerando segundo de la presente resolución, se colige 
que el postor ganador pretendió presentar garantía de fiel cumplimiento por medio de la 
autorización de retención del 10%, por ser Micro y Pequeña Empresa y al creer que la entrega 
se realizaría de forma periódica, esto es, suministro (supuesto en el que sí se puede entregar 
como garantía, la retención del 10% del monto contractual); sin embargo, por no tratarse de un 
contrato de suministro y en su lugar, de uno de entrega única, debió presentar Carta Fianza, la 
misma que la tramitó con posterioridad al último día de plazo para entregar los documentos 
para la firma del contrato; 

Que, en tal sentido, el retraso por parte de la empresa, para presentar la Carta Fianza, 
se justifica en el hecho de que las Especificaciones Técnicas permitían la posibilidad de 
interpretar de que las entregas se realizarían de forma periódica, puesto que son necesarias 
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para distintas tribunas del Estadio, este mismo razonamiento es asumido por el Jefe de la 
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, quien a través del Informe N° 1496-2014-GR 
PUNO/ORA-OASA de fecha 03 de noviembre del 2014, recomienda que se le otorgue la 
ampliación de plazo para suscribir el contrato solicitado por la empresa OP-CON BIULDING 
GROUP S.R.L., en mérito a que las Especificaciones Técnicas no fueron precisas y dieron 
lugar a confusión al postor ganador, hecho que justificaría el retraso; 

• 
Que, por lo tanto, considerando que el numeral 3 del artículo 148° del RLCE prevé la 

facultad que las entidades contratantes tienen para otorgar un plazo entre cinco (5) a diez (10) 
días hábiles a los contratistas que incumplieron presentar la documentación para suscribir el 
contrato por razones justificadas y ajenas a su voluntad, corresponde a la Entidad otorgar un 
plazo de 10 días hábiles para que el postor ganador cumpla con presentar la documentación 
requerida y suscriba el contrato; y 

Estando a la Opinión Legal N° 727-2014-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica; 

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional 
Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por 
Resolución Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO; 

SE RESUELVE: 

...1:" 1%,. 	 ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de 

	

o t,) , 	notificado el acto resolutivo, para que la empresa OP-CON BIULDING GROUP S.R.L. cumpla " 13 	-1,A, 
con suscribir el contrato proveniente del proceso de selección ADS N° 096-2014/GR PUNO, .1 	-1111 	',...' 

':3 	;:,5,1- a 	1, convocado para la contratación de Concreto Premezclado FC=210 Kg./cm2. para la Obra: 
1:9 	s'IZO, 	/ /,•  l 	"Ampliación y Mejoramiento del Estadio Modelo de llave, distrito de llave, provincia de El ,I.Y,Ik 	

, 
V\ 

	

O.,-;* 	Collao-Puno". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente completo, para ser 
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios auxiliares, conjuntamente con la 
presente resolució 

/11  .t.0\ 
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MAN EL OQTAVIO QUISPE RAMOS 
GERENTE GENERAL REGIONAL 
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