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TRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

1 

EL O AVIO QUISP RAMOS 
GERENTE GENERAL REGIONAL 

.994 

Resolución Gerenciaf Generar Regional GOBIERNO REGIONAL PUNO 

gerencia generalqegional 

N°29-1 -2014-GGR-GR PUNO 

06 MAY 214 
PUNO, 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, los Informes N° 233-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, sobre APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de la 
Capacidad Operativa del Archivo Regional Puno, fue aprobado por Resolución Gerencial General 
Regional N° 386-2012-GGR-GR PUNO el 01 de Octubre 2012, con un presupuesto total de S/. 
7'870,316.55 nuevos soles y con un plazo de ejecución del 360 días calendario; 

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos en el rubro II Análisis 
de su Informe N° 233-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, expresa: 2.1.1 La ampliación de plazo N° 01 
— Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional Puno, deficiencias en el 
expediente técnico. 2.1.2 Las ampliaciones de plazo por deficiencias en el expediente técnico es 
de 192 días calendario, para la culminación de la obra en ejecución. 2.1.3 La ampliación será del 
30 de Enero al 09 de Agosto 2014, haciendo un total de 192 días calendario; 

Que, en consecuencia, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 
concluye que los documentos vistos cuentan con la aprobación de la Subgerencia de Obras, visto 
bueno de la Gerencia Regional de Infraestructura y autorización del Supervisor de la Obra, y se 
generan a solicitud de los responsables del proyecto mencionado; 

En el marco de lo establecido por la DinEurn REuioni.41, N° 06-2012-Gommvo REGIont/u, PUNO, aprobada por 

Resolución Ejecutiva Regional N° 160-20/ 2-PR-GR 

SE RESUELVE: 

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 para la ejecución 
del PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL 
ARCHIVO REGIONAL PUNO, por el período de CIENTO NOVENTA y DOS (192) días 
calendario, con período de aplicación del 30 de Enero al 09 de Agosto 2014, conforme al 
contenido del Informe N° 233-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, y demás documentación 
que obra en el expediente, que en su conjunto forma parte de la presente resolución. 
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