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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente N° 9061-2014-GGR sobre modificación del Presupuesto Analítico 
N° 04 del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN 
JOSÉ (EMP.R.100) VALLE GRANDE — ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO 
INMABARI; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN JOSÉ (EMP.R.100) VALLE GRANDE — ISILLUMA DEL 
DISTRITO DE ALTO INMABARI, se aprobó mediante Resolución Gerencial General 
Regional N° 056-2009-GGR-GR PUNO de fecha 18 de marzo del 2009, con un presupuesto 
total de S/. 5'477,149.48 Nuevos Soles; 

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 203-2014-GGR-GR PUNO de 
fecha 02 de abril del 2014, se aprobó la modificación de Presupuesto Analítico N° 03 del 
Proyecto CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ 
(EMP.R.100) VALLE GRANDE — ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INMABARI; 

Que, mediante Informe N° 527-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD de fecha 12 de 
agosto del 2014, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye que: 
"3.1. La Modificación de Presupuesto Analítico del presente proyecto es imprescindible, para 
que pueda cumplir con la metas del proyecto. 3.2. Por tanto ... declara procedente la solicitud 
de modificación de presupuesto analítico N° 04 ..." Las modificaciones se detallan en el 
siguiente cuadro: 

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO ° 04  
ESPECIFICA 
DE GASTO DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN 

N° 03 

MODIFICACIÓN 
DE ANALÍTICO 

N° 4 

PIM 
MODIFICADO 

2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA — PERSONAL 2'050,603.00 100,000.00 2'150,603.00 

2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 3'191,858.00 -100,000.00 3'0191,858.00 

Que, con Informe N° 617-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de 
Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ (EMP.R.100) 
VALLE GRANDE — ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INMABARI debe aprobarse 
conforme a lo solicitado por la unidad ejecutora; y 

Estando al Informe N° 527-2014-GR-PUNO-GGRJORSyLP-VSD de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorándum N° 481-2014-GR-PUNO-
GRPAT/SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI, Informe N° 617-2014-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica; 

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional 
Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO: 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 
del Proyecto CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ 
(EMP.R.100) VALLE GRANDE — ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INMABARI, 
conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 
04" contenido en el segundo considerando de la presente resolución. 
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