GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolucion Gerencial General Regional

Ne .2/4/-2015-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3317-2015-GGR sobre Modificacién de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DESVIO VILQUECHICO — COJATA — SINA — YANAHUAYA, TRAMO Il
SINA - YANAHUAYA — SUB TRAMO 02 KM. 31+200 AL KM. 48+800;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO — COJATA - SINA —
YANAHUAYA, TRAMO Il SINA — YANAHUAYA - SUB TRAMO 02 KM. 31+200 AL
KM. 48+800, se aprobo mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 339-
2012-GGR-GR PUNO de fecha 15 de agosto del 2012, con un presupuesto total de S/.
38°925,636.79 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 003-2,015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/SYTIII-ST-
02/LAP-SGRP de fecha 28 de abril del 2015 (elevado con Oficio N° 135-2015-GR-
PUNO-GGR/ORSyLP), la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos,
menciona: “Supervision GRP se pronuncia factible el informe de sustento técnico de
modificacion del presupuesto analitico presentado por el Supervisor de Obra y
Residente de obra, del Proyecto... por lo tanto, PROCEDE LA SOLICITUD DE LA
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO ... asi la obra vial carretera ser
desarrollada Optimamente y concluida para el servicios de los beneficiarios
habientantes de esa zona alejada de la Regién. La modificacion de presupuesto
analitco se encuentra en cuadro anexo al Informe N° 046-2015-GR-
PUNO/GRI/SGO/RO-JHB, segun el siguiente detalle:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

o DESCRIPCION iiciaco Mopwiacx| PRESHELESTD
262324 | om0 o O RUCCION POR onaL | 7916.009.35| -1500.000.00]  6416,000.35
T e L e 3'129,669.58| 2'800,000.00|  5'929,669.58
262326 20810 DE CONSTRUCCIONPOR cios | 25315.535.48] 1300,00000] 24015535 48

Que, con Informe N° 122-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefala que la modificacion del Presupuesto Analitico del Proyecto debe
aprobarse conforme a lo solicitado y debe remitirse para la emisiar de la resolucién de
aprobacion del presupuesto analitico modificado N° 1, a efecios de registrar en el
Sistema SIAF - MPP; y

Estando al Informe N° 003-2,015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/SYTIII-ST-02/LAP-
SGRP elevado con Oficio N° 135-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 003-2015-GR-
PUNO/GRI/SGO/RO-JHB del Residente y Supervisor de la Obra, Informe N° 122-
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2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion de la
Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la modificacién del Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO
VILQUECHICO — COJATA — SINA — YANAHUAYA, TRAMO Il SINA — YANAHUAYA
— SUB TRAMO 02 KM. 31+200 AL KM. 48+800, conforme al Cuadro “DETALLE DE
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01" contenido en el segundo
considerando de la presente resolucion.

ESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

JUAN 10 CAYRO ROJAS
GERENTE GENERAL REGIONAL



