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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9046-2015-GGR, sobre resolucion parcial de contrato -
empresa ACEROS CORPORATIVOS S AC.:

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Contrato N° 078-2013-ADP-GRP de fecha 06 de enero de
2014, la empresa ACEROS CORPORATIVOS S AC. se obligd a entregar el bien:
cemento portland tipo IP x 42.5 Kg, en la cantidad de 7,200 bolsas, a precio unitario de
S/. 31.35, por el monto total de S/. 230,040.00. Considerando el siguiente cronograma
de entrega:

UNIDAD ENTREGAS
L] ACTIVIDAD ¥/O PROYECTO DENOMINACION MEDIDA [TRA | 2DA |3RA

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
I.LE.S. Agropecuario  Pacaysuizo del Centro| Cemento Portland
Poblado Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari -| Tipo IP x 425 Kg | £°'s8 [2.000]4,000 1,200
Sandia - Puno

TOTAL 7,200

Que, mediante Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 01-03210 de
fecha 14 de agosto de 2015, se requirié al contratista la entrega de las restantes 1,200
bolsas de cemento correspondientes a la 3ra entrega. La Orden de Compra fue
notificada al contratista en fecha 15 de agosto de 2015, por tanto, éste debia efectuar
la entrega requerida, en el almacén de la obra, a mas tardar el 25 de agosto de 2015.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el contratista no ha cumplido con su
obligacién;

Que, mediante Carta N° 126-2015-GRP/ORA de fecha 17 de noviembre de
2015, se requirié a la empresa ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. el internamiento del
bien en el plazo maximo de 5 dias Utiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
La Carta ha sido notificada mediante Notario Publico en fecha 26 de noviembre de
2015, en consecuencia, el plazo maximo para que la empresa interne la 3ra entrega
ha vencido el 01 de diciembre de 2015:

' Que, no obstante que ha transcurrido con exceso el plazo para el internamiento
del bien, la empresa ACEROS CORPORATIVOS S.AC. (nicamente ha internado
6,000 bolsas de cemento correspondientes a la 1ra y 2da entrega; restando el saldo
de 1,200 bolsas de cemento correspondiente a la 3ra entrega;

Que, el articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
prescribe: "La Entidad podra resoliver el contrato, de conformidad con el inciso c) del
articulo 40 de la Ley, en los casos en que el contratista: 1. Incumpla injustificadamente
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para ello. (...)"
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Que, ante el incumplimiento de la obligacion asumida en el Contrato N° 078-
2013-ADP-GRP, es procedente hacer efectivo el apercibimiento prevenido, en
consecuencia, disponer la resolucion parcial del contrato por el saldo pendiente de
ejecutar; y

Estando al Informe Legal N° 578-2015-GR PUNO/ORAJ y visacién de |a
Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 068-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO, modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la resolucidn parcial, debido al
incumplimiento del contratista ACEROS CORPORATIVOS S.A.C, por el saldo
pendiente de ejecutar de 1,200 bolsas de cemento portland tipo IP x 42.5 Kg
correspondientes a la 3ra entrega, del Contrato N° 078-2013-ADP-GRP de fecha 06 de
enero de 2014, ADP SIP N° 080-2013-GRP/CEP-SIP (1), obra: Mejoramiento de los

Servicios Educatives en la |.E.S. Agropecuario Pacaysuizo del Centro Poblado
y Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari - Sandia - Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, implementar las acciones necesarias a fin de que la infraccién
incurrida por ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. sea puesta en conocimiento de!
Tribunal de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administracion,

la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento presentada por el contratista, en
cuanto quede consentida la resolucion parcial del contrato.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser

entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con |a
presente resolucion.
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