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PUNO, Uﬁu\?r:::ﬁ

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8678-2015-GGR sobre Modificacién de Presupuestc
Analitico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
LLE.. TUQUINA DEL CENTRO POBLADO DE TUQUINA, DISTRITO POMATA
&HUCUITO - PUNO;

CONSIDERANDO:
Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA LEI. TUQUINA DEL CENTRO POBLADO DE TUQUINA,
DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNOQ, se aprobé mediante Resolucién Gerencial

i 2\ General Regional N° 735-2014-GGR-GR PUNO de fecha 11 de setiembre del 2014,
R g:/‘} con un presupuesto total de S/. 961,308.92 Nuevos Soles;
3 REIS.IEKEIL *

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 371-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 04 de agosto del 2015, se aprobd la modificacién del Presupuesto Analitico
N°® 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.I
9. % TUQUINA DEL CENTRO POBLADO DE TUQUINA, DISTRITO POMATA -
r.\CHUCUITO — PUNO:;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 701-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 09 de diciembre del 2015, se aprobé el Adicional de Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.

TUQUINA DEL CENTRO POBLADO DE TUQUINA, DISTRITO POMATA -
CHUCUITO - PUNOQ;

A Que, mediante Informe N° 799-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha el 10 de
_diciembre del 2015, la Sub Gerencia de Obras, con visacién de la Gerencia Regional
~vde Infraestructura, y visacion de la Oficina Regional de supervisién y Liquidacién de
7, /Proyectos, recomienda: “... /a aprobacién de la modificacién del presupuesto analitico

- . N° 02 esto a fin de cumplir con las metas y objetivos programados.” Las
- modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:
DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02
ESPECIFICA PRESUP. EXP. PRESUPUESTO |
et DESCRIPCION TECN.+ MOD. | MODIFICACION | MODIFICADO
% g D1 + ADIC. D1 o SN
COSTO DE CONSTRUGCION POR
282223 | ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 416,413.01 2000.00 2§
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262224 | K AINISTRAGION DIREGTA — BIENES 561,824,38 -30,300.00 531,524.38
COSTO DE CONSTRUCCION POR
| 262225 | K OMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 38,250.20 -15,300.00 51565020

Que, con Informe N° 421-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico del Proyecto
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cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacidn de Proyectos, debe remitirse para la emisién de la resolucién de
aprobacion a efectos de registrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF
-oP ¥

Estando al Informe N° 799-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
Obras, Informe N° 421-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de
Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N°
2 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE |
TUQUINA DEL CENTRO POBLADO DE TUQUINA, DISTRITO POMATA
CHUCUITO - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE
PRESUPUESTO ANALITICO N° 02" contenido en el cuarto considerando de la
presente resolucion.
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