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PUNOD, .............

EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe N° 016-2015-GR PUNO-GGR/ORSyLF/ILAP-SGRDP, Oficio N® 677-2015-GR PUNO-
GGR/ORSyLP, Informe N° 438-2015-GR PUNO/GRPPAT-SGP, Informe N°® 588-2015-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI,
Informe N° 018-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre PRESUPUESTC ACICIONAL N° 08 PIP MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITO DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATER A,
ACORA, ILAVE, TRaMO || CCOTA-CHARCAS, Sus TRAMO KM, 0+000 AL kM. 10+000; y

CONSIDERANDO:

Que, el titular de la Oficina Regional de Supervisién y Liguidacion de Proyectos mediante

Oficio N 677-2015-GR PUNO-GGR/ORSyLP, opina favorablemente scbre el Adicional de

Presupuesto de Obra N° 06 del Proyecic de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGD SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITO CAPACHICA,

CHuUcUITe, PLATERIA, ACORA, ILAVE: TRAMO Il CCOTA CHARCAS, SUB TRAMO KM. 04000 AL KM. 104000,

= solicitado mediante Informe N° 016-2015-GR PUNO/ORSyLP/LAP-SGRP emitido por el Ing
Leonardo Apaza Pacoricona;

Que, conforme al item |l Analisis del Informe N° 016-2015-GR PUNO-GGR/ORSYLP/LAP-
SGRP, se tiene que el Adicional de Presupuesto de Obra N° 08 por partidas nuevas del proyecto
] mgncionado, por un monto total de S/. 357,779.00 nuevos soles; y, se sustenta en el siguiente
cuadro:

GENERAL

AEGIONAL /4
*"_Q’ND; DESCRIPCION p= GASTO [ DENCMINACION ULTMO | PRESUPUESTO PRESUPUESTD
R PRESUPUESTO POR PARTIDAS TOTAL
MODIFICADD NUEVAS Ne 06
(INCLUYE
ADICIONAL)
26 ADQUISICION o ACTIVOS NO FINANCIEROS i 10,011,714.21 357,779.00 | 10,368.489.21
26.23 OTRAS ESTRUCTURAS g
26.23.2 | INFRAESTRUCTURA VIAL CH R
26.23.24 | COSTO DE CONSTRUGCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2'422 119.83 39,655.00 2461,774.63
26.23.25 | COSTC DE CONSTRUCCICN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5'191,6B3.43 108,871.00 5'300,880.42
26.23.26 | COSTO OE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1'828 824 .43 208,153 00 2137 877 43
26.23.27 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIFC 0.00 0.00 0.00
26.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y DTROS
26.31. CONTROL TECNICO Y OTROS
26.31.1 | CONTROL TECNICO Y OTROS
26.31.11 | GONIROL IECNICO Y OTROS = 0.00 0.00 |
26.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIFOS Y MOBILIARIO
26321 | PARAOFICINA i
26.32.11 | MAQUINARIA ¥ ZQUIPDS ) 0.00 0.0 |
26.32.12 | MOBILIARIO 0.00 000
[ 26.32.3 | ADQUISICION DE EQUIPGS INFORMATICOS ¥ OF COMUNICAC ONES : !
| 26.32.31 | EQUIFCS COMPUTACIONALES ¥ PERIFERICOS 22,000.00 | 22,000.00 |
| 26.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERDS
[T26.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
26.81.3 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S 5y =
| 26.81.31 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS . 50,000.00 50,000 00 |
26.814 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS T 0.00
26.8141 | GASTOS POR LA CONTRATACICN DE PERSONAL 288,791.50 299,690 90 |
26.8142 | GASTOS POR LA COMPRA OE BIENES 41,888.22 .5 41,689.22 |
26.8143 | GASTOS POR LA CONTRATACICN DE SERVICIOS 56,400.00 | &6,400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO: 10'011,714.21 357,779.00 | 10'369,493.21

Que, vistos los documentos en los cuales se cuenta con la aprobacion de la Subgerencia
de Obras y la aprobacién del Supervisor de Obra, se concluye en que es necesario aprobar el
expediente adicicnal de presupuesto N° 08, por el monto de S/. 357,779.00 nuevos soles, por
partidas nuevas, siendo imprescindible, para el cumplimiento de las metas establecidas: por lo
tanto, declara procedente la solicitud de adicional de presupuesto de obra N° 06, solicitado por el
Residente de Obra:;

Que, la Subgerencia de Presupuestc de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su Informe N°® 018-2016-GR PUNO/GRPPAT-
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SGP, entre otros, sefiala que el expediente técnico de presupuesto adicional N° 06 por partidas
nuevas del proyecto mencionado asciende a la suma de S/ 357,779.00 soles, el cual no requisre
de un nuevo registro en el banco de proyectas SNIP; en consecuencia, es procedente asignar el
adicional solicitado; por consiguiente segun lo dispuesto por el despacho de la GR.PPAT, s ha
registrado el monte del adicional N°® 06, en el sistema SIAF de la Unidad Ejecutora 001 Sede
Puno. de manera que el expediente técnico debe ser aprobado confarme a la normativa vigente
por disposicién superior, debiendo proseguir €l trémite del expediente técnico de acuerdo & la
estructura que se sefala en el informe emitido por la Subgerencia de Presupuesto;

En el marca de lo establecido por Directiva Regional N© 06-2012-GORIERNG REGIONAL P! VO,
aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por Resolucion
Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO,

L
SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06 (ADICIONAL
DE OBRA N° 06) para la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITO
DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE: TRAMO Il CCOTA — CHARCAS, SuB
TRAMO KM. 0+000 AL Km. 10+000, por partidas nuevas, por el importe total de
z RESCIENTOS CINCUENTA y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA y NUEVE 00/100
(S/ 357,779.00) soles, conforme a la documentacién insertada en el expediente
presentado, con los documentos vistos.
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