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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 773-2016-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 01, para la
ejecucion del proyecto: "Construccion del Sistema de Riego Tecnificado Pucara, Meta:
Instalacién de Tuberias de Distribucién Valvulas e Hidrantes”.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 183-2013-GGR-GR PUNO de
fecha 22 de abril de 2013, se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversién piblica:
"Construccion del Sistema de Riego Tecnificado Pucara”, para ser ejecutado por el Programa
Regicnal de Riego y Drenaje -PRORRIDRE:

Que, el Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, solicita ampliacién de
plazo N° 01 por 159 dias calendarios, sin ampliacion presupuestal, para la ejecucion del
proyecto: "Construccion del Sistema de Riego Tecnificado Pucara, Meta: Instalacién de
Tuberias de Distribucién Valvulas e Hidrantes”. De acuerdo a la justificacién técnica del
residente de obra Ing. ALFONSO R. ZAVALA BANEGAS, avalado por el supervisor del
proygcto, Ing. CARLOS RAFAEL VASQUEZ BACA, la solicitud de ampliacién de plazo se
sustenta en: causales de dias de retraso por bajo rendimiento de maquinaria en excavacion,
por retraso por falta de materiales, herramientas manuales, combustible, por presencia de
Hluvias y heladas, dias feriados segiin calendario, por falta de mantenimiento de magquinaria en
forma oportuna, por modificacién del expediente técnico, por la realizacién del comparativo
entre avance fisico mensual y cronograma de ejecucién de obra:

Que, en la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, se emite el
, Informe N° 012-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD de fecha 29 de enero de 2016, que entre
*_h‘,",l sus conclusiones, expresa lo siguiente: "ll.- CONCLUSIONES. 3.1. Las Jjustificaciones
;i detalladas en los Informes del Residente Ing. Alfonso R. Zavala Banegas, el Supervisor de
~ Proyecto Ing. Carlos Rafael Vasquez Baca, el Director de Obras Arq. Wualdir Uriel Ramos
Coronel, Opinién Favorable del Asesor Juridico Abog. Jack H. Apaza Marin, aval del Director
Ejecutivo del PRORRIDRE quienes deciaran procedente la solicitud de ampliacion de Plazo N°
01 por las razones expusestas y el tiempo requerido por causales que se detallan:

- Dias de retrasos por bajo rendimiento 20.5 dias calendarios

- Escasez de materiales 02 dias calendario

- Presencia de lluvias y heladas 06.5 dias

- Dias feriados segtin calendario 05 dias calendario

- Mantenimiento y averia de maquinaria 21 dias calendario

- Madificacién del expediente técnico 04 dias calendario

- Ampliacién por comparativo de avance 04 dias calendario
TOTAL REQUERIDO 159 DIAS CALENDARIO;

(...) 3.3. Por tanto, visto los antecedentes y andlisis del presente Informe, la Oficina Regional
de SUpervision y Liquidacién de Proyeclos sugiere que la ampliacién de plazo que se viene
solicitando también debe considerar el tiempo que requerird para realizar la Liquidacion de
Obra que correria a partir del 22 de diciembre 2015 hasta 28 de mayo 2016 un fotal de 159
dias calendario de acuerdo a la sumatoria de los dias y de meses solicitados.™

Que, finalmente, en el Informe N° 012-201 6-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD, se
establecen las siguientes recomendaciones: "4.1. Con las justificaciones formuladas por los
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responsables de la sjecucion del proyecto, habiéndose demostrado que cuenta con el
presypuesto disponible para asumir los costos que ocasionardn dicha ampliacién con las
Justificaciones fundamentadas con documentos probatorios donde realmente han sufrido
retrasos por razones administrativas, falta de materiales, falta de maquinaria disponibles, dias
feriados, presencia de Lluvias y caso fortuitos ocurridos en obra, todas estos causales estin
registrados en el Cuaderno de Obras por lo que cumple los requisitos minimos para la
ampliacion de plazo N° 01, por lo que se debe de continuar con el trémite de aprobacién por
Acto resolutivo. 4.2. El reinicio de la obra se debié realizar con los materiales disponible,
herramientas, maquinaria en pie de obra, los inicios de obras sin contar con estas solo
ocasionan gastos en mano de obra, por lo que en lo posterior cualquier inicio debe ser
contando por lo menos con el 80% de materiales en pie de obra, las ampliaciones de plazo
ocasionan mayores gastos generales, estos pueden ser observados por instancias de control
institucional, las deficiencias en la ejecucion, variaciones modificaciones que ocurren en la
gjecucién de obra es de entera responsabilidad de la Unidad Ejecutora, por lo que se sugiere
que los actuados se comuniquen a las instancias involucradas para el registro de estas
ampliaciones como es la OP). El tiempo requerido es 159 dfas calendario que correria desde el
22 de diciembre 2015 hasta el 28 de mayo de 2016" y

Estando a la solicitud y sustentacién del Programa Regional de Riego y Drenaje -
PRORRIDRE, a la evaluacion favorable de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de
Proyectos, e Informe Legal N° 078-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoria

_Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N°® 06-2012-Gobierno Regional
Punc# aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

) ARTICULO UNICO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01, por 159 dias

“/calendarios, con perfodo de aplicacion del 22 de diciembre 2015 hasta el 28 de mayo de 2016,
'+ solicitada por la Direccién Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje -PRORRIDRE,

para la ejecucién del proyecto: "Construccion del Sistema de Riego Tecnificado Pucara, Meta:
Instalacién de Tuberias de Distribucién Valvulas e Hidrantes".
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