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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1045-2016-GGR sobre resolucién parcial de contrato
con MAYTA INVERSIONES E.I.R.L.;

CONSIDERANDO:
,yﬁﬁo “2\ Que, El Gobierno Regional Puno y MAYTA INVERSIONES E.ILR.L.
J{‘ @‘ﬁﬂ representado por PEDRO MAYTA FLORES, celebraron el contrato N° 041-2013-ADS-
/e %) GRP de fecha 05 de junio de 2013, contratacién de servicios de alquiler de Camién
L ﬁg:;llgégj:/,"f' Cisterna 4x2 (Agua) 2000 galones, para la obra: "Mejoramiento y Construccién de la
=427 Clrretera Pichacani - Yuracmayo Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de
Puno - Puno", por 1,600 H/M. por el monto total de S/. 158,400 00;

' Que, la contratista MAYTA INVERSIONES EIRL, mediante Carta Notarial s/n
ﬂ\; de fecha 26 de enero de 2016, solicita que se cumpla con la ejecucion de la totalidad
/) de las horas maquina, por otro lado exige la devolucion de la retencién del 10% del
monto contractual otorgado en calidad de garantia de fiel cumplimiento del contrato,

“que asciende a la suma de S/. 15,840.00;

i

Que, la Subgerencia de Obras, con el aval de la Gerencia Regional de
Infraestructura, sefiala que la obra se encuentra paralizada por falta de disponibilidad
presupuestal, que la ejecucién fue al mes de noviembre de 2014, Que, se han
ejecutado 699.03 H/M y que se tiene un saldo de 900.97 H/M no ejecutadas. Que al
estar paralizada la obra por falta de disponibilidad presupuestal, solicita la resolucién
parcial del contrato N° 041-2013-ADS-GRP, sin responsabilidad de las partes;

Que, el articulo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe:
"Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de
ellas, en caso foduito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuacion del contrato (.)";

*  Que, estando a lo expuesto por la Subgerencia de Obras y Gerencia Regional
de Infraestructura, es procedente aprobar la resolucién parcial del contrato N° 041-
2013-ADS-GRP, por causa de fuerza mayor, por el saldo pendiente de ejecutar; y

Estando al Informe Legal N> 102-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la resolucién parcial del Contrato N° 041-
2013-ADS-GRP de fecha 05 de junio de 2013, sin responsabilidad de las partes, por
causa de fuerza mayor, por el saldo pendiente de ejecucion de 900 97 H/M; contrato
celebrado con MAYTA INVERSIONES E.LLR.L, para la contratacién de servicios de

~~"=, alquiler de camién cisterna 4x2 (agua) 2000 galones, proyecto: Mejoramiento y
* .~ Construccién de la Carretera Pichacani - Yuracmayo Distrito de Pichacani y San
L ofemn ” Antonio, Provincia de Puno - Puno.
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la
presente resolucion.
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