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PuNo, ......2..3..FEB..2016....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 932-2016-GGR sobre Ampliacién de Plazo solicitada por la
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C.:

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE

PETROLEO S.A.C., suscribieron el Contrato N° 011-2015-LP-GRP de fecha 16 de octubre de

. 2015, para la provisién de Cemento Asfaltico PEN 120/150, segln especificaciones técnicas.

— 80 B para las Obras del Gobierno Regional de Puno (Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra
Sl o ‘?;“':; Susuya, Distrito de Macusani - Carabaya - Puno, y Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la
©| Carretera Santa Rosa - San Miguel de Huatasani -Distrito de Huatasani - Huancané -

& .
?jﬂf Hu?ncané),

Que, el Gobierne Regional Puno cursé a la contratista, la Orden de Compra - Guia de
e Internamiento N° 07-04698 de fecha 23 de octubre de 2015, para la entrega de 22,975 galones
de cemento asfaltico PEN 120/150 para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra
Susuya, Distrito de Macusani -Carabaya - Puno™:

Que, la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEQ S.A.C.. a través de su
-Gerente General ELEODORO ALBERTO ELERA GONTI, mediante Carta s/n de fecha 06 de
noviembre de 2015, solicita ampliacién de plazo de entrega, en aplicacién del articulo 175° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 3, "por atrasos o paralizaciones
en el cumplimiento de la prestacion del contratista por culpa de la entidad", manifestando que el
suministro no se puede realizar por razones ajenas a la empresa, que la Entidad a la fecha no
cuenta con capacidad de almacenamiento en el almacén del Proyecto, confirmado por el
residente de obra Ing. MIGUEL MAYTA CAPA, por lo que se requiere nuevos plazos de
entrega, procediendo a devolver la Orden de Compra - Guia de Internamiento;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece: (...) La Entidad debe resolver
sobre dicha solicitud y notificar su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles,
computado desde el dia siguiente de su presentacién De no existir pronunciamiento expreso,
se lendra por aprobada la solicitud del contratista, baio responsabilidad del Titular de la
Entidad. {...)"

* Que, la solicitud de ampliacion de plazo de entrega formulada por la EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.AC.. ha sido recepcionada en Tramite
Documentarlo del Gobierno Regional Puno, el lunes 09 de noviembre de 2015, con registro
10912; consiguientemente, la Entidad debia resolver la solicitud de ampliacién y notificar la
resolucion, a mas tardar el lunes 23 de noviembre de 2015; sin embargo, la Entidad no ha
emitido el acto resolutivo de respuesta al pedido de ampliacion de plazo;

Que, al no haberse emitido resolucion dentro del plazo establecido por el articulo 175°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe tenerse por aprobada la solicitud
de ampliacién de plazo de entrega formulada por la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
PETROLEO S.AC.;
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Que, mediante Informe N° 005-2016-GRP/SGO/RO/MMCC de fecha 21 de enero de
2015 (2018), el residente de obra Ing. MIGUEL MAYTA CCOPA, con el aval del supervisor de
obra Ing. RODOLFO HUMBERTO NAJAR PINEDA, manifiesta que la obra no contaba con
depositos o tanques de tipo serpentin para el almacenamiento del cemento PEN 120/ 50, ya
que el suministro se deberd de mantener con una temperatura mayores a {° del medio
ambiente, indica que no se tiene depédsitos para el almacenamiento, y a su vez no se tiene
frente de trabajo, ya que el proceso de seleccion para el servicio del colocado de la carpeta
asféltica se encuentra en proceso. Que, al respecto, como &rea usuaria se ha visto por
conveniente no depositar el cemento PEN 120/150, por los factores mencionados, que por lo
tanto, se otorga ampliacion de plazo de internamiento del suministro, a partir de la fecha de la
firma del contrato (16 de octubre de 2015) hasta los 120 dias calendarios. La Sub Gerencia de
Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, con Memordndum N° 411-2016-
GRP/GRI/SGO corroboran el pronunciamiento del residente de obra, solicitando la emision de
Regsolucion Gerencial General Regional y posterior suscripcién de adenda de ampliacion de
plazo; y

2 Estando al Informe Legal N° 096-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de
4 Asesorfa Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR por falta de respuesta oportuna, la solicitud de
ampliacion de plazo de entrega, formulada por Carta Notarial s/n de fecha 06 de noviembre de
2015, por la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO SA.C,, en la ejecucién del
Contrato N° 011-2015-LP-GRP, provision de cemento asfaltico PEN 120/150, segln
especificaciones técnicas, para las Obras del Gobierno Regional de Puno (Mejoramiento de la
Carretera Macusani - Abra Susuya, Distrito de Macusani - Carabaya - Puno, y Mejoramiento de
la Infraestructura Vial de la Carretera Santa Rosa -San Miguel de Huatasani - Distrito de
Huatasani - Huancané - Huancané). Establecer que el periodo de aplicacion de la ampliacion
de plazo aprobada, es por ciento veinte (120) dias calendarios, contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado a
la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presente resolucién.
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