. -t
5

GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion gerencia[ genera[ Rpgiana[
Gerencia General Regional

Ne p& T -2015-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 059-2016-ORSYLP sobre Expediente de modificacion
por mayores metrados, adicionales (partidas nuevas) Y ampliacion de plazo con
ampliacién presupusstal del Proyecto: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO
INICIAL N° 591 SAN ANTONIO DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI -
CARABAYA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE SERVICIO
EDUCATIVO INICIAL N° 591 SAN ANTONIO DE MACUSANI, DISTRITO DE
MACUSANI — CARABAYA - PUNO, se aprobdé mediante Resolucion Gerencial General
Regional N° 002-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 13 de octubre del 2014, con un
presupuesto total de S/. 1°121,573.96 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 87-201S—GR-PUNO!JORSyLP{SD-VLCV de
'fecha 11 de noviembre del 2015 (elevado con Oficio N° 572-2015-GR-PUNO-
_GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos solicita
« .. Ampliacién de Plazo N° 01 ... desde el dia 23-07-2014 hasta el dia 15-1 2-2015 por
511 dias calendario ...” Con Informe N° 141-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha
17.Feb. 2016, (elevado con Oficio N° 108-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) detallan el
desagregado por especifica de gasto del Presupuesto Adicional N° 01 por el monto de

72, Sl. 128,056.59:

' &/ [(CLASIFIC. | DESCRIPCION MONTO S/._|
26.22.23 | Costode Construccion por Administracion Directa = Personal 79,135.77 |
' 2,6.22.24 | Costo de Construccion por Administracién Directa — Bienes 33,166.93
26.22.25 | Costode Construccién por Administracion Directa — Servicios 6,776.09
268141 | Gasto por la Contratacion de Personal | 8,077.80

Que, mediante Informe N° 406-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 09 de
diciembre del 2015, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: .. debe proseguir el
trémite de aprobacién del expediente técnico de presupuesto adicional N° 01 del
expediente técnico del presupuesto adicional N° 01 del proyecto ... de acuerdo a la
estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestalés con Enfoque a
Resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de Ja Poblacién de 3 a

16 afos a los Servicios Educativos Publicos de la
Educacién Bésica Regular.

foe



/

i f

)

GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne OS?’ -2015-GGR-GR PUNO

0 3 MAR 2016

PuUNO, .

PROYECTO: 2.231131 MEJORAMIENTO DE SERVICIO
EDUCATIVO INICIAL N° 591 SAN ANTONIO DE
MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI -
CARABAYA - PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: 5/.128,056.59 ..." y

&

Estando a lo informado por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos, Memorandum N°¢ 342-2015-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCT! de la Sub
Gerencia de Inversiéon Publica y CTI; Informe N° 406-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP
de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria
Jurfdica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

: \\&;/,f ARTICULO UNICO.- APROBAR, el expediente de modificacién por mayores

L AT

metrados, adicionales (partidas nuevas) y ampliacion de plazo con ampliacion
presupuestal - Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE
SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N° 591 SAN ANTONIO DE MACUSANI, DISTRITO
DE MACUSANI — CARABAYA - PUNO por el monto de S/. 128,056.59, segtin detalle

. degagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente
-resolucion, y segun la estructura detallada en el tercer considerando de la presente
- resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacién, la ampliacion de

plazo N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N°

591 SAN ANTONIO DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI — CARABAYA -
PUNO, por quinientos once (511) dias, desde el 23 de julio del 2014 hasta el dia 15 de
diciembre del 2015.
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