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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 132-2016-GGR sobre ampliacion de plazo solicitada por el
Consorcio integrado por Construcciones Lujan S.A. Sucursal en Pert y la empresa Lichtfield
del Perd S.AC,;

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, remite el
expediente de ampliacién de plazo N° 17 por 43 dias calendarios, solicitado mediante Carta N°
004-2016-CONSORCIO LICHTFIELD-LUJAN de fecha 28 de enero de 20186, por el Consorcio
integrado por Construcciones Lujan S.A. Sucursal en Pert y la empresa Lichtfield del Peru
S.A.C., en la ejecucién de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Azéngaro - Saytococha -
Sandia - San Juan del Oro, Tramo Il MuRani - Saytococha, Sector Km 14+700 al Km 30+000".
Sustenta su solicitud en la demora de la Entidad en pronunciarse sobre la solicitud de adicional
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critica de la programacion, ya que para ejecutar las partidas mencionadas se tenia que ejecutar
primeramente el adicional de obra N° 02;

Que, la Carta N° 004-2016-CONSORCIO LICHTFIELD-LUJAN de ampliacién de plazo,
ha sido presentada directamente por el contratista, ante Tramite Documentarlo de |la Entidad,
en fecha 28 de enero de 2016:

Que, el Art. 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por D.S. N°
184-2008-EF, aplicable por temporalidad, establece: "Para que proceda una ampliacién de

plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberé anotar en el
cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo Dentro de
los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitard, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliacion de plazo ante
el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte Ia ruta critica del
programa de ejecucién de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la
culminacion de la obra En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de
ejecucion contractual, la solicitud se efectuard antes del vencimiento del mismo €)%

Que, en la Opinién N° 106-2012/DTN de la Direccién Técnico Normativa del OSCE, se
explica que para que proceda la solicitud de ampliacion de plazo, el contratista, por intermedio
de su residente, debe anotar en el cuaderno de obra, cuando menos, la fecha en la que se
inicia y en la que culmina el hecho o circunstancia que determina la configuracién de la causal
de ampliacion. Dicha opinién, hace hincapié en su conclusion 3.2, en que el contratista debe
anotar en el cuaderno de obra, por intermedio de su residente, |a aprobacién de la prestacién
adicional de obra en la misma fecha en que se le notifico la respectiva resolucién, como
requisito de procedencia de la causal de ampliacién de plazo;

p Que, la Entidad aprobé el Presupuesto Adicional N° 02 con Resolucién Gerencial
General Regional N° 020-2016-GGR-GR PUNO de fecha 13 de enero de 2016; esta resolucion
ha sido notificada al Consorcio el 18 de enero de 2016, segun las constancias puestas en la
Carta N° 004-2016-GR PUNO/GGR; en consecuencia, en esa misma fecha el residente de
obra debié anotar en el cuaderno de obra la aprobacion de la prestacién adicional. Sin
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embargo, no ha ocurrido asi: por el contrario, segun el Asiento N° 603 del Cuaderno de obra, la
anotacion ha sido efectuada por el residente al dia siguiente de haber sido notificado el
Consorcio, Muestra de ello es que el residente hace constar la siguiente anotacion; "La entidad
recién el dia de ayer ha notificado al contratista |a Resolucion N° 020-2016-GGR-GR PUNO
qué aprusba el Adicional de Obra N" 02 (...)". Con lo que el contratista ha perdido el derecho a
solicitar ampliacién de plazo por dicha causa:

Que, por estas razones la solicitud de ampliaciéon de plazo N° 17 por 43 dias
calendarios, formulada por el Consorcio integrado por Construcciones Lujan S.A. Sucursal en
Perl y Lichtfield del Perti S.A.C. es IMPROCEDENTE; vy

Estando al Informe Legal N° 132-2016-GR PUNO/ORAJ de Ia Oficina Regional de
Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la ampliacién de plazo N° 17
por 43 dias calendarios, solicitada mediante Carta N° 004-2016-CONSORCIO LICHTFIELD-
LUJAN de fecha 28 de enero de 2016, por el Consorcio integrado por Construcciones Lujan
A. Sucursal en Perl y la empresa Lichtfield del Per( S.A.C, en la ejecucion de la obra:
"Mejoramiento de la Carretera Azangaro - Saytococha - Sandia - San Juan del Oro, Tramo Il
Mufani - Saytococha, Sector Km 14+700 al Km 30+000", por las razones expuestas en la parte
considerativa de |a presente resolucion.

» ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado a
la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la presente resolucién.
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