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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1349-2016-GGR sobre prestacion adicional -
Consorcio A&C ASFALTOS;

CONSIDERANDO:

Que, EI Gobierno Regional Puno y el Consorcio A&C ASFALTOS integrado por
la empresa ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.AC. y AGREGADOS
. -, CONSTRUCCION Y ASFALTO S.A.C., celebraron el Contrato N° 009-2015-LP-GRP
%) de fecha 09 de octubre de 2015, y adenda N° 013, provisién de asfalto liquido Cut
’ /7 Back MC-30, segun especificaciones técnicas, para las obras del Gobierno Regional
- 7 de Puno; con el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD| UM
Mejoramiento de la Carretera Cayrahuiri (Emp.PE 3 SH)
- Orurillo de los Distritos de Asillo y Orurillo - Distrito de| 40,000 | Galén
Orurillo - Melgar - Puno.
Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra Susuya,

Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno. 3,155 | Gaien
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Carretera
Santa Rosa - San Miguel de Huatasani - Distrito de| 6,450 Galon
Huatsani - Huancané — Huancané

Que, el Ing. RAUL PARICAHUA ANAHUI, residente de obra, con el aval del
Ing. JHON BORDA CCALLA, supervisor de la obra, mediante Informe N° 003-2016-
GRP-GRI-SGO-OMCCO-RO-RPA, solicita a la Subgerencia de Obras, 13,000 galones
de Asfalto Liquido Cut Back MC-30, para la culminacién de la imprimacién a nivel de
base;

Que, el Ing. ARNALDO YANA TORRES, Subgerente de Obras, con el aval del
Gerente Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 079-2016-GR-
PUNQ/GRI/SGO, corrobora la necesidad de la prestacién adicional por 10,000 galones
de Asfalto Liquido Cut Back MC-30 que es equivalente al 10.042% del monto del
contrato original;

Que, el articulo 41, numeral 41.1 de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Ley N° 29873, establece: "Excepcionalmente y previa sustentacion por
el grea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente Ia
ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el
veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato {(...)";

Que, el articulo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece: "Para alcanzar la
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finalidad del contrato y mediante resolucion previa, el Titular de Ja Entidad podré
dfsﬁoner la gjecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual debera contar con la
asignacion presupuesta! necesaria. El costo de los adicionales se determinara sobre la
base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y
de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se
determinara por acuerdo entre las partes (...). En caso de adicionales o reducciones, el
contratista aumentara o reducird de forma proporcional las garantias que hubiere
oforgado, respectivamente (...)"

Que, del tenor del Memorandum N° 082-2016-GR-PUNO/GRPPAT de la
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se
infiere que existen recursos presupuéstales para la prestacién adicional;

Que, estando a la sustentacién efectuada por el area usuaria, es procedente
continuar con la tramitaciéon de la prestacion adicional solicitada; y

Estando al Informe Legal N° 133-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUROQ:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ejecucién de la prestacién adicional por
parte del contratista Consorcio A&C ASFALTOS integrado por la empresa ASFALTO &
CONSTRUCCIONES S.A.C. y AGREGADOS CONSTRUCCION Y ASFALTO S.A.C.
hasta por 10,000 galones de Asfalto Liquido Cut Back MC-30 equivalente al 10.042%
del monto del contrato original, Contrato N° 009-2015-LP-GRP de fecha 09 de octubre
de 2015, para las obras del Gobierno Regional de Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
presente resolucion,
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