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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 529-2016-GGR sobre prestacion adicional — Consorcio RAMIS

CONSIDERANDO:

Que, El Gobierno Regional Puno y el Consorcio RAMIS Il integrado por TRACTORES
ANDINO S.R.L., empresa NIRO S.R.L., y empresa CONSA CONTRATISTAS E.IR.L.,
representado por el Sr. FREDY ALBERTO POLAR PAREDES, celebraran el Contrato N° 004-
2015-CP-GRP de fecha 14 de octubre de 2015, para la contratacion del SERVICIO ALQUILER
DE *EXCAVADORA SOBRE ORUGA (03), segin términos de referencia, para el proyecto:

— Mejoramiento de la Defensa Riberefia en el Tramo Il de las Margenes Izquierda y Derecha del
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"5/ contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecuciéon de prestaciones

Rio Ramis en las Comunidades de Collana, Chacamarca, Titihue, Cupisco, Yanaoco, Sacasco,
Patascachi y Tuni Grande Multidistrital Puno; por la cantidad de 4,013 H/M, precio unitario de
S/. 253.75, con el monto total de S/. 1'018,298.75 incluido IGV.

Que, el articulo 41, numeral 41.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado
por Ley N° 29873, establece "Excepcionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria de /a

adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto,

: ———siempre que sean indispensables para alcanzarla finalidad del contrato (...)"

Que, el articulo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por D. S. N° 38-2012-EF, establece: "Para alcanzar la finalidad del contrato y
mediante resolucién previa, el Titular de la Entidad podra disponer la ejecucién de prestaciones
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
para lo cual debera contar con la asignacién presupuestal necesaria. (..). En caso de
adicionales o reducciones, el contratista aumentaré o reduciré de forma proporcional las
gerantlas que hubjere oforgado, respectivamente (...)",

Que, la Sub Gerencia de Obras, con el aval de la Gerencia Regional de Infraestructura,
a través del Memorandum N° 311-2016-GRP/GRI/SGO, haciendo suyo el pedido del Residente
y Supervisor de Obra, solicita la prestacién adicional del servicio de alquiler de Excavadora
sobge oruga (03 unidades), por 1,003.25 H/M, totalizando S/. 254,574.69 equivalente a 25% del
monto del contrato original. La solicitud de prestacion adicional se sustenta en que la obra tiene
programado ejecutar trabajos relativos a acarreo de materiales en los frentes de intervencién
de obra, necesarios para el cumplimiento de metas programadas segun expediente técnico:

Que, con Memorandum N° 049-2016-GR PUNO/ORAJ se solicité informe a la Gerencia
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre la existencia de
recursos presupuestales para la prestacién adicional. La Subgerencia de Obras, con el aval de
la Gerencia Regional de Infraestructura, sefala que la Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial requiere de la resolucién de aprobacién de la
prestacién adicional para incorporar mas presupuesto al proyecto antes referido;

Que, si bien es cierto que para ordenar la prestacién adicional se requiere contar con
disponibilidad presupuestal, también es cierto que conforme a la sustentacién del drea usuaria
la ejecucion de la prestacion adicional va a posibilitar el cumplimiento de las metas; por lo que
en atencion al Principio de Eficiencia y al Interés Publico o Social involucrado en la
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contratacion, es procedente continuar con el tramite de aprobacién de la prestacién adicional
solicitada; y

Estando al Informe Legal N° 139-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica; ,

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Ia ejecucion de PRESTACION ADICIONAL por
parte del contratista Consorcio RAMIS Il integrado por TRACTORES ANDINO S.R.L, empresa
NIRO S.R.L, y empresa CONSA CONTRATISTAS E.L.R.L, representado por el Sr. FREDY
ALBERTO POLAR PAREDES, en la ejecucién del Contrato N° 004-2015-CP-GRP, contratacién
del SERVICIO ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA (03), segun términos de
refefencia, para el proyecto: Mejoramiento de la Defensa Riberefia en el Tramo |l de las
Margenes Izquierda y Derecha del Ric Ramis en las Comunidades de Collana, Chacamarca,
Titihue, Cupisco, Yanaoco, Sacasco, Patascachi y Tuni Grande Multidistrital Puno; segtin el
siguiente detalle:

CONTRATO N° 004-2015-CP-GRP PRESTACION ADICIONAL
CANTIDAD| TOTAL CANTIDAD TOTAL
SERVICIO HM s/, % HTM s/,
Alquiler de  excavadora i
i 4013 [1018208.75| 25 | 1.003.25 254,574.69
TOTAL 1018,298.75 254,574,690

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado a
la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la presente resolucion.

_—REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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